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OBČINSKEMU SVETU      
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
ZADEVA: Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti 

pogodbe št. 354-63/2011-2000 za projekt »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v porečju reke Krke- HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE 
KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V NOVEM MESTU« - dodatna 
obrazložitev 

 
 
Dne 5.2.2014 je bilo na spletni strani Mestne občine Novo mesto objavljen Predlog za izdajo 
soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št. 354-63/2011-2000 za projekt 
»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE 
KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V NOVEM MESTU, za obravnavo na seji Občinskega sveta 
Mestne občine Novo mesto.  
 
Predlog je dne 10.2.2014 obravnaval Odbor za davčno politiko, proračun in finance in sprejel 
sklep, da se do seje Občinskega sveta gradivo dopolni z elementi in vrednostmi za potrebna 
dodatna dela na projektu in navede vse večje postavke s projekta. 
 
Na podlagi sprejetega sklepa Odbora za davčno politiko, proračun in finance podajamo 
dodatne obrazložitve in sicer: 
 
Glavne spremembe na projektu so naslednje: 
 
Podaljšek ceste pri TPV (projekt je predvideval ureditev Kandijske ceste do križišča ul. 
Milana Majcna), dodaten uvoz pri hotelu Kandija, zamenjava betonskih robnikov z granitnimi, 
premik elektro SN voda na Kandijski cesti,  asfaltiranje finega sloja brez prečnih stikov po 
etapah, dograditev ZBDV Težka voda, Šmihel 16-17, več dela na črpališču Kandija, inox 
pokrovi, zaščita brežine, prestavitev TK voda, prestavitev kanalizacije na mostu čez Težko 
vodo zaradi višinske neusklajenosti, ureditev okolice spomenika Leona Štuklja, oporni zid ob 
R23 (Ragovska ulica), ureditev uvoza pri ZBDV Težka voda, ureditev kolesarske steze na 
Kandijski cesti (označbe na vozišču). 
 
Vrednosti posameznih dodatno naročenih del so naslednje: 
 
1. Podaljšek ceste pri TPV  132.000 EUR 
2. Dodaten uvoz pri hotelu Kandija 12.000 EUR 
3. Zamenjava betonskih robnikov z granitnimi  40.000 EUR 
4. Premik elektro SN voda 17.000 EUR 
5. Asfaltiranje finega sloja brez prečnih stikov po etapah 22.000 EUR 

 
 



6. Ureditev okolice spomenika Leona Štuklja 34.265 EUR 
7. Oporni zid ob R23 46.153 EUR 
8. Ureditev uvoza pri ZBDV Težka voda 14.454 EUR 
9. Ureditev kolesarske steze na Kandijski cesti 37.483 EUR 

 
   

 
Skupaj: 355.353 EUR 

  
 
Delno so bila dodatno naročena dela poračunana v okviru obstoječe pogodbe na račun manj 
del po predračunu oziroma pogodbi, za dodatna dela, ki pa jih ni mogoče obračunati v okviru 
osnovne pogodbe pa znaša okvirna predračunska vrednost  281.035,91 EUR brez DDV. 
Dejanski obseg dodatnih del in dejanski obračun bo potrjen po izvedbi oziroma zaključku del. 
 
 
 
 
Mag. Jože Kobe, Urška BAN, 
VODJA URADA v.d. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE  
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