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                                                                                      Številka:  351-256/2009 
                                                                                       Datum:    22. 6. 2009  
 
 
OB�INSKEMU SVETU  
MESTNE OB�INE NOVO MESTO 
 
 
 
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PROGRAMA OPREMLJANJA IN PREDLOGA ODLOKA O 

PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠ� ZA OBMO�JE 
OPREMLJANJA »PODBREZNIK« 

 
Ob�inski svet Mestne ob�ine Novo mesto je na 22. seji, dne 23.4.2009, obravnaval predlog 
Programa opremljanja stavbnih zemljiš� za obmo�je opremljanja zazidalnega na�rta 
»Podbreznik« in predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiš� za obmo�je 
opremljanja zazidalnega na�rta »Podbreznik« v prvi obravnavi.  
Na predložena dokumenta v prvi obravnavi ni imel pripomb, zato dokumenta v drugo 
obravnavo posredujemo z minimalnimi spremembami in dopolnitvami, ki se nanašajo na: 

-  nove podatke o nižjih dejanskih stroških v zvezi z odkupi zemljiš� za javno 
infrastrukturo  (po sklenitvi in realizaciji menjalne pogodbe med podjetjem IMOS d.d. 
in Mestno ob�ino Novo mesto, v mesecu maju, po prvi obravnavi- s katerimi so bile v 
programu opremljanja zamenjane ocenjene vrednosti) ,  

- nastale stroške v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo druge faze v 
višini 2.096,00 EUR in stroške za izdelavo projektov izvedenih del za meteorno 
kanalizacijo do reke Krke v višini 1.240 EUR, ki pri pripravi dokumentov za prvo  
obravnavo niso bili upoštevani,  

- možne spremembe parcelnih številk znotraj obmo�ja urejanja zaradi kasneje 
izvedenih parcelacij; 

- odmero komunalnega prispevka za nedokon�ani del komunalnega opremljanja glede 
na veljavno zakonodajo, tako, da je na str. 29 na dnu dodana navedba iz Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka ( Uradni list RS , št. 95/2007), da se 
zavezancu sme odmeriti komunalni prispevek tudi za predvideno komunalno opremo, 
�e je njena gradnja predvidena v prora�unu ob�ine v teko�em ali naslednjem letu in 

- odmero komunalnega prispevka v primerih, ko je bilo gradbeno dovoljenje za objekte 
že izdano, za kar je bil nekoliko korigiran 14. �len predloga Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljiš� za obmo�je opremljanja zazidalnega na�rta 
»Podbreznik . 

 
Podrobna obrazložitev programa opremljanja in odloka je bila ob�inskemu svetu 
posredovana v sklopu gradiva za zadnjo, 22. sejo, zato menimo, da je h gradivu za drugo 
obravnavo ni potrebno  ponovno priložiti. 
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V nadaljevanju podajamo primerjavo med skupnimi stroški investicije v gradnjo nove 
komunalne opreme iz prve obravnave in podatke iz programa opremljanja, predloženega v 
drugo obravnavo. Nastale razlike so predvsem posledica nižje vrednosti odkupljenih zemljiš� 
glede na ocenjeno vrednost  v programu opremljanja, predloženem v prvo obravnavo. Glede 
na dejansko izvedene odkupe zemljiš�a za komunalno opremo se pove�uje vrednost že 
zgrajenega cestnega omrežja, hkrati pa znižuje ocena skupnih stroškov za še predvideno 
infrastrukturo. Preostale razlike pa so povezane s spremembo vrednosti investicije in 
deležem skupnih stroškov ( projektna dokumentacija, nadzor nad gradnjo, geodetske 
storitve, koordinacija varstva pri delu,….), ki so na novo prerazporejeni med posamezne 
komunalne objekte. 

 

Skupni stroški investicije v gradnjo nove komunalne opreme - prva obravnava: 

Postavka Vrednost v EUR Delež 
Že zgrajeno: 4.154.725,43 62,72% 
1. Cestno omrežje 2.192.109,63 33,09% 
2. Kanalizacija 1.529.981,05 23,10% 
3. Vodovod 94.603,01 1,43% 
4. Javna razsvetljava 142.184,09 2,15% 
5. Krajinska arhitektura 130.482,01 1,97% 
6. Kabelska kanalizacija 65.365,64 0,99% 
   
Še predvidena infrastruktura 2.469.860,06 37,28% 
6. Cestno omrežje – predvidena 1.820.484,83 27,48% 
7. Kanalizacija – predvidena 129.618,73 1,96% 
8. Vodovod – predvidena 110.035,69 1,66% 
9. Javna razsvetljava – predvidena 9.633,94 0,15% 
10. Kabelska kanalizacija – predvidena 37.842,20 0,57% 
11. Krajinska arhitektura – predvidena 362.244,67 5,47% 
Skupaj 6.624.585,49 100,00% 
 

Skupni stroški investicije v gradnjo nove komunalne opreme  – druga obravnava: 

Postavka Vrednost v EUR Delež 
Že zgrajeno: 4.325.918,02 67,67% 
1. Cestno omrežje 2.393.779,49 37,45% 
2. Kanalizacija 1.509.810,88 23,62% 
3. Vodovod 92.115,90 1,44% 
4. Javna razsvetljava 140.338,95 2,20% 
5. Krajinska arhitektura 124.493,59 1,95% 
6. Kabelska kanalizacija 65.379,20 1,02% 
   
Še predvidena infrastruktura 2.066.711,66 32,33% 
6. Cestno omrežje – predvidena 1.423.513,31 22,27% 
7. Kanalizacija – predvidena 129.618,73 2,03% 
8. Vodovod – predvidena 110.035,69 1,72% 
9. Javna razsvetljava – predvidena 9.633,94 0,15% 
10. Kabelska kanalizacija – predvidena 31.665,32 0,50% 
11. Krajinska arhitektura – predvidena 362.244,67 5,67% 
Skupaj 6.392.629,68 100,00% 
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Obra�unski stroški  

Podobna obrazložitev kot za skupne stroške, velja tudi za nastale razlike med prvo in drugo 
obravnavo pri obra�unskih stroških investicije in prera�unih stroškov na enoto, ki so razvidni 
iz tabel v nadaljevanju . 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture na 
obra�unskem obmo�ju je višina obra�unskih stroškov investicije. Obra�unski stroški 
investicije so tisti del skupnih stroškov investicije v dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture, 
ki se financirajo iz sredstev zbranih s pla�ili komunalnih prispevkov in bremenijo dolo�ljive 
zavezance. 

Višina obra�unskih stroškov investicije se izra�una tako, da se od skupnih stroškov odštejejo 
sredstva, ki jih ob�ina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov, ki jih v tem primeru ni bilo. 
Prav tako se od skupnih stroškov odšteva tisti del stroškov posameznih postavk, ki niso 
direktno vezane samo na obmo�je opremljanja, temve� so v nekem delu namenjene širšemu 
obmo�ju. V tem primeru sta to plo�nik in javna razsvetljava ob glavni cesti, ki sta upoštevana 
v višini 75%. 

 
Obra�unski stroški za novo infrastrukturo :- prva obravnava 
 

Postavka Vrednost v EUR Delež 
Že zgrajeno: 4.017.781,90 61,93% 
1. Cestno omrežje 2.128.749,52 32,81% 
2. Kanalizacija 1.529.981,05 23,58% 
3. Vodovod 94.603,01 1,46% 
4. Javna razsvetljava 133.966,31 2,06% 
5. Krajinska arhitektura 130.482,01 2,01% 
6. Kabelska kanalizacija 65.365,64 1,01% 
   
Še predvidena infrastruktura 2.469.860,06 38,07% 
6. Cestno omrežje – predvidena 1.820.484,83 28,06% 
7. Kanalizacija – predvidena 129.618,73 2,00% 
8. Vodovod – predvidena 110.035,69 1,70% 
9. Javna razsvetljava – predvidena 9.633,94 0,15% 
10. Kabelska kanalizacija – predvidena 37.842,20 0,58% 
11. Krajinska arhitektura – predvidena 362.244,67 5,58% 
Skupaj 6.487.641,96 100,00% 
 

Obra�unski stroški za novo infrastrukturo :- druga obravnava 
Postavka Vrednost v EUR Delež 

Že zgrajeno: 4.254.340,13 67,30% 
1. Cestno omrežje 2.330.419,38 36,87% 
2. Kanalizacija 1.509.810,88 23,89% 
3. Vodovod 92.115,90 1,46% 
4. Javna razsvetljava 132.121,17 2,09% 
5. Krajinska arhitektura 124.493,59 1,97% 
6. Kabelska kanalizacija 65.379,20 1,03% 
   
Še predvidena infrastruktura 2.066.711,66 32,70% 
6. Cestno omrežje – predvidena 1.423.513,31 22,52% 
7. Kanalizacija – predvidena 129.618,73 2,05% 
8. Vodovod – predvidena 110.035,69 1,74% 
9. Javna razsvetljava – predvidena 9.633,94 0,15% 
10. Kabelska kanalizacija – predvidena 31.665,32 0,50% 
11. Krajinska arhitektura – predvidena 362.244,67 5,73% 
Skupaj 6.321.051,79 100,00% 
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Prera�un stroškov na enoto mere: 

Razlike med stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicije v 
na�rtovano komunalno infrastrukturo, prera�unanimi na površino parcel oziroma neto tlorisno 
površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obra�unskem obmo�ju iz 
dokumentacije, posredovane v prvo obravnavo in dokumentacije, posredovane v drugo 
obravnavo,  so majhne in so razvidne iz naslednjih tabel: 

Tabela1: prera�un stroškov na enoto mere za investicije v na�rtovano komunalno 
infrastrukturo- prva obravnava 

Postavka Cpi Cti 
Že zgrajeno:   
1. Cestno omrežje 11,637 10,024 
2. Kanalizacija 8,363 7,204 
3. Vodovod 0,517 0,445 
4. Javna razsvetljava 0,732 0,631 
5. Krajinska arhitektura 0,713 0,614 
6. Kabelska kanalizacija 0,357 0,308 
   
Še predvidena infrastruktura   
6. Cestno omrežje – predvidena 9,951 8,572 
7. Kanalizacija – predvidena 0,709 0,610 
8. Vodovod – predvidena 0,601 0,518 
9. Javna razsvetljava – predvidena 0,053 0,045 
10. Kabelska kanalizacija – predvidena 0,207 0,178 
11. Krajinska arhitektura – predvidena 1,980 1,706 
Skupaj 35,820 30,855 
 

Tabela 2: prera�un stroškov na enoto mere za investicije v na�rtovano komunalno 
infrastrukturo- druga obravnava 

Postavka Cpi Cti 
Že zgrajeno:   
1. Cestno omrežje 12,739 10,973 
2. Kanalizacija 8,253 7,109 
3. Vodovod 0,504 0,434 
4. Javna razsvetljava 0,722 0,622 
5. Krajinska arhitektura 0,681 0,586 
6. Kabelska kanalizacija 0,357 0,308 
   
Še predvidena infrastruktura   
6. Cestno omrežje – predvidena 7,781 6,703 
7. Kanalizacija – predvidena 0,709 0,610 
8. Vodovod – predvidena 0,601 0,518 
9. Javna razsvetljava – predvidena 0,053 0,045 
10. Kabelska kanalizacija – predvidena 0,173 0,149 
11. Krajinska arhitektura – predvidena 1,980 1,706 
Skupaj 34,553 29,764 
 

 
VPLIV NA PRORA�UN 
 
Sprejeti odlok bo osnova za odmero komunalnega prispevka na obmo�ju opremljanja, ki se 
bo zavezancem odmerjal na podlagi njihovih vlog pred izdajo gradbenih dovoljen za gradnjo 
objektov, predvidenih na navedenem obmo�ju v skladu z Odlokom o ZN Podbreznik. 
Realizacija prihodkov iz naslove odmere komunalnega prispevka na podlagi predmetnega 
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odloka je odvisna od odlo�itve lastnikov oz. investitorjev na obmo�ju Podbreznika. V 
letošnjem letu je bila na obmo�ju ZN Podbreznik izdana odlo�ba za odmero komunalnega 
prispevka za objekt »B2«, na podlagi katere je Imos d.d. ob�ini pla�al komunalni prispevek 
za obstoje�e omrežje v višini 111. 249,00 EUR.  
Ob�ina je investitorjem upravi�ena zara�unati celotni komunalni prispevek, v kolikor se bo  s 
pogodbo zavezala, da ga bo dokon�ala v dolo�enem roku, kot dolo�a program opremljanja. 
To je predvsem pomembno pri objektih, ki brez nadgradnje komunalne opreme nimajo 
možnosti priklju�itve na del že izvedene komunalne ureditve. V primeru, da s prora�unom 
ob�ina ne bo uspela zagotoviti potrebnih sredstev in bo v zvezi z nadgradnjo potrebne 
komunalne infrastrukture z zainteresiranim(i) investitorji sklepala pogodbe o gradnji, pa jim 
bo lahko odmerila le komunalni prispevek za obstoje�o in že izvedeno komunalno 
opremljenost.  
Celotni komunalni prispevek je smiselno odmeriti investitorjem, ki imajo že možnost 
priklju�itve na zgrajeno omrežje, za kar mora biti izpolnjen pogoj, da je dokon�anje 
komunalnega opremljanja predvideno v na�rtih razvojnih programov ob�ine za teko�e oz. 
naslednje leto. V programu opremljanja je to predvideno, ker bi v nasprotnem primeru ob�ina 
po izgradnji preostalega omrežja morala lastnikom objektov naknadno odmeriti komunalni 
prispevek po uradni dolžnosti. 
Odmere in prilivi iz naslova komunalnega prispevka na obmo�ju ZN Podbreznik v letu 2009 
in v prihodnjih letih  so odvisne predvsem od nameravane pozidave na preostalih zemljiš�ih v 
tehnološkem parku, ki niso v lasti podjetja IMOS d.d. iz Ljubljane, ki so zavezanci za pla�ilo 
komunalnega prispevka za obstoje�o in novo komunalno opremo. Pri odmeri komunalnega 
prispevka za objekte na zemljiš�ih, katerih lastnik je podjetje IMOS d.d. iz Ljubljanje, pa bo 
le-ta dolžan ob�ini pla�ati le komunalni prispevek za obstoje�e omrežje, medtem ko se bo 
komunalni prispevek za novo infrastrukturo pora�unaval z njegovimi vlaganji v izgradnjo 
predmetnega omrežja v letih 2006-2008, ki po sklenjenih pogodbah z ob�ino znašajo cca. 
1.300.000 EUR. 
 
 
Pripravila: 
 
Darja Plantan, univ. dipl. ing. gradb.    
 
VODJA SLUŽBE ZA INVESTICIJE   
 
 
mag. Janez Cvelbar                                                          mag. Sašo Murti�, univ. dipl. prav. 
 
VODJA ODDELKA ZA RAZVOJ IN  
PREMOŽENJSKE ZADEVE            DIREKTOR OB�INSKE UPRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA 1 
 

PREDLOG 
 
Na podlagi 74. �lena Zakona o prostorskem na�rtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), 29. 
�lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno pre�iš�eno 
besedilo, 76/2008), 17. �lena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš� 
(Uradni list RS, št. 80/2007), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni 
list RS, št. 95/2007) ter 16. �lena Statuta Mestne ob�ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 
96/2008) je Ob�inski svet Mestne ob�ine Novo mesto na ______ seji dne ___________ 
sprejel 

 
ODLOK 

o programu opremljanja stavbnih zemljiš� za obmo�je opremljanja »Podbreznik« 

 
I. SPLOŠNE DOLO�BE 

 
1. �len 

(predmet odloka) 

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljiš� za obmo�je »Podbreznik« 
(v nadaljevanju: program opremljanja). 
 

2. �len 
(vsebina programa opremljanja) 

S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, dolo�i 
obra�unsko obmo�je, roke gradnje, finan�no konstrukcijo opremljanja in z izra�unom 
povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za pla�ilo komunalnega prispevka.  

Program opremljanja vsebuje: 
- splošni del programa opremljanja, 
- prikaz obstoje�e in predvidene komunalne opreme, 
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme, 
- terminski plan izgradnje 
- podlage za odmero komunalnega prispevka 
- grafi�ne priloge 

 
3. �len 

(razlogi za sprejem programa opremljanja) 

Program opremljanja je:  
 -  podlaga za opremljanje zemljiš� s predvideno gospodarsko javno infrastrukturo, ki je 

potrebna, da se prostorske ureditve izvedejo in služijo svojemu namenu,  
 -  podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno 

infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoje�o komunalno infrastrukturo,  
 -  program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko 

oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. �lenom Zakona o 
prostorskem na�rtovanju med Mestno ob�ino Novo mesto in investitorjem objektov, 
ki se priklju�ujejo na cestno in komunalno infrastrukturo.  

 
4. �len 

(podatki o obmo�ju opremljanja) 

Obra�unsko obmo�je programa opremljanja je celotno obmo�je, kot je opredeljeno v grafi�ni 
prilogi k programu opremljanja in obsega obmo�je ki se nahaja ob cesti Novo mesto – �eš�a 
vas. Zemljiš�e je bilo pred za�etkom del opredeljeno kot nepozidana gozdna površina, 



 

danes pa je zemljiš�e predvidene pozidave v ve�ji meri že o�iš�eno, nekateri z zazidalnim 
na�rtom predvideni objekti pa tudi že postavljeni. 

Obmo�je obsega parcele ali dele parcel štev: 1034, 421/5, 421/6, 1024/5, 1024/4, 421/4, 
421/7, 1024/6, 420/5, 420/4 v k.o. Bršljin in 2095/10, 2095/11, 2095/12, 2095/14, 2075/73, 
2075/72, 2075/76, 2075/74, 2095/18, 2094/7, 2094/14, 2094/8, 2094/20, 2094/15, 2094/10, 
2094/9, 2094/6, 2094/16, 2095/5, 2095/6, 2095/7, 2098/4, 2098/3, 2095/8, 2095/9, 2094/18, 
2094/19, 2094/13, 2094/12, 2094/11, 2075/93, 2095/17, 2095/13, 2075/37, 2075/34, 
2075/33, 2075/75, 2075/32, 2075/30, 2075/31, 2075/77, 2075/38, 2075/39, 2075/40, 
2075/22, 2072/1, 2070, 2223/3, 2066/3, 2064/1, 2064/2, 2073/3, 2073/1, 2074/1, 2074/2, 
2074/3, 2074/4, 2074/5, 2074/6, 2074/7, 2075/1, 2079/1, 2080/7, 2080/1, 2080/3, 2080/5, 
2075/16, 2075/17, 2075/84, 2075/83, 2075/14, 2075/85, 2075/12, 2075/86, 2075/10, 
2075/87, 2075/8, 2075/88, 2075/6, 2075/89, 2075/4, 2075/82, 2223/1, 2081/1, 2084/1, 
2083/5, 2075/81, 2075/80, 2086/3, 2075/79, 2087/9, 2087/1, 2075/78, 2090/1, 2091/1, 
2075/5, 2075/42, 2075/69, 2075/50, 2075/49, 2075/48, 2075/47, 2075/46, 2075/45, 2075/44, 
2075/43, 2075/68, 2075/70, 2075/58, 2075/57, 2075/56, 2075/55, 2075/54, 2075/53, 
2075/52, 2075/51, 2075/67, 2075/71, 2075/66, 2075/65, 2075/64, 2075/63, 2075/62, 
2075/61, 2075/60, 2075/59, 2075/13, 2075/23, 2075/15, 2075/18, 2075/19, 2095/19, 
2075/20, 2075/35, 2075/36, 2075/25, 2075/26, 2075/27, 2075/28, 2075/29, 2095/15 in 
2095/16 v k.o. Gornja Straža. 

Na obmo�ju opremljanja je bila že ve�krat izvedena parcelacija in bo potrebna tudi še v 
bodo�e, zato lahko dejanske parcelne številke odstopajo od tu navedenih. V primeru 
nesporazuma merodajno opredelitev obra�unskega obmo�ja predstavlja grafi�na priloga k 
programu opremljanja. 

 

II. PRIKAZ OBSTOJE�E IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

5. �len 
(obstoje�a komunalna infrastruktura) 

Pred za�etkom izvajanja predvidenih prostorskih ureditev je bilo obmo�je komunalno v celoti 
neopremljeno, razen skrajnega zahodnega roba obmo�ja, ki je obsegal del obstoje�e lokalne 
ceste LC 295050 Cegelnica – �eš�a vas – Zalog – Straža, na katero se obmo�je 
opremljanja tudi navezuje. Obstoje�i vodovodni oz. kanalizacijski omrežji, na kateri se 
obmo�je opremljanja navezuje se nahajata zunaj obmo�ja opremljanja. V bližini ni javne 
razsvetljave, ki bi jo lahko vsebinsko povezali z obmo�jem opremljanja. 
 
Infrastrukturo, ki je že bila zgrajena v zadnjih letih z namenom zagotovitve komunalnega 
standarda in posledi�no normalnega funkcioniranja novih objektov v obmo�ju opremljanja 
obravnavamo kot novo komunalno opremo. 
 

6. �len 
(nova komunalna oprema) 

Za prometno in komunalno ureditev obmo�ja je predvidena izgradnja naslednje nove 
gospodarske javne infrastrukture: 
 

- cestno omrežje znotraj obmo�ja opremljanja 
- plo�nik ob lokalni cesti za �eš�o vas, 
- fekalna in meteorna kanalizacija znotraj obmo�ja opremljanja, 
- meteorna kanalizacija do reke Krke, 
- vodovodno omrežje, 
- javna razsvetljava znotraj obmo�ja opremljanja, 
- javna razsvetljava ob lokalni cesti za �eš�o vas in 
- ureditev krajinske arhitekture. 

 



 

 
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 
7. �len 

(obra�unsko obmo�je investicije) 

Obra�unsko obmo�je investicije v novo komunalno opremo je enako za vsako vrsto 
komunalne opreme posebej, obsega celotno obmo�je opremljanja iz 4. �lena tega odloka in 
je razvidno iz grafi�ne priloge programa opremljanja. Obra�unska obmo�ja za obstoje�o 
komunalno opremo so dolo�ena v Odloku o podlagah in merilih za odmero komualnega 
prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/2008). 
 

 
8. �len 

(skupni in obra�unski stroški investicije) 

Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na obmo�je znašajo 
6.392.629,68 EUR po cenah januar 2009. Obra�unski stroški nove komunalne opreme so 
glede na skupne stroške znižani za tisti del infrastrukture, ki se vsebinsko nanaša na širše 
obmo�je in ni namenjen samo obmo�ju opremljanja ter znašajo 6.321.051,79 EUR. 
Postavke so razdeljene na že zgrajeno in še predvideno infrastrukturo. 

Tabela: Skupni in obra�unski stroški za novo komunalno opremo 

Postavka 
Skupni stroški v 

EUR 
Obra�unski 

stroški v EUR 
Že zgrajeno: 4.325.918,02 4.254.340,13 
1. Cestno omrežje 2.393.779,49 2.330.419,38 
2. Kanalizacija 1.509.810,88 1.509.810,88 
3. Vodovod 92.115,90 92.115,90 
4. Javna razsvetljava 140.338,95 132.121,17 
5. Krajinska arhitektura 124.493,59 124.493,59 
6. Kabelska kanalizacija 65.379,20 65.379,20 
   
Še predvidena infrastruktura 2.066.711,66 2.066.711,66 
6. Cestno omrežje – predvidena 1.423.513,31 1.423.513,31 
7. Kanalizacija – predvidena 129.618,73 129.618,73 
8. Vodovod – predvidena 110.035,69 110.035,69 
9. Javna razsvetljava – predvidena 9.633,94 9.633,94 
10. Kabelska kanalizacija – predvidena 31.665,32 31.665,32 
11. Krajinska arhitektura – predvidena 362.244,67 362.244,67 
Skupaj 6.392.629,68 6.321.051,79 
 

9. �len 
(financiranje predvidene investicije) 

Finan�na sredstva za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture je zagotavljala oz. 
zagotavlja Mestna ob�ina Novo mesto iz prora�una (delno tudi na ra�un pla�ila 
komunalnega prispevka zavezancev), v dogovoru z upravljalci in investitorji. 

V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju v skladu z 78. �lenom ZPNa�rt (Uradni list RS, 
št. 33/07) se lahko investitor in ob�ina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno 
še nezgrajeno komunalno opremo, pri �emer se šteje, da je na ta na�in v naravi poravnal 
tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil. V tem 
primeru se finan�ne obremenitve investitorja, ki bi jih sicer morala prevzeti ob�ina, odštejejo 
od predpisanih dajatev ob�ini. Enako velja tudi za že zgrajeno infrastrukturo s strani drugih 
investitorjev po sklenjenih pogodbah z Mestno ob�ino Novo mesto. 

 



 

10. �len 
(terminski plan) 

 
Okviren terminski plan je slede�: 
 

- izdelava projektne dokumentacije    l. 2003 – l. 2008 
- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na  

zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi l. 2005 – l. 2012 
- gradnja komunalne opreme     l. 2005 – l. 2013 
- tehni�ni pregled in izdaja uporabnega dovoljenja  december 2013 

 
 

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

11. �len 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 

 
Komunalni prispevek se obra�una po formuli: 
 
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt) 

 

pri �emer zgornje oznake pomenijo: 

KPij =   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne 
opreme na posameznem obra�unskem obmo�ju 

Aparcela =  površina parcele 
Cpij =   obra�unski stroški, prera�unani na m2 parcele na obra�unskem obmo�ju za 

posamezno vrsto komunalne opreme 
Dp =   delež parcele pri izra�unu komunalnega prispevka 
Ctij =   obra�unski stroški, prera�unani na m2 neto tlorisne površine objekta na 

obra�unskem obmo�ju za posamezno vrsto komunalne opreme 
Atlorisna =  neto tlorisna površina 
Dt =   delež neto tlorisne površine objekta pri izra�unu komunalnega prispevka 
Kdejavnost =  faktor dejavnosti 
i =  posamezna vrsta komunalne opreme 
j =  posamezno obra�unsko obmo�je 
 
Celotni komunalni prispevek KP se izra�una na naslednji na�in: 

KP = �KPi 

Zgornje oznake pomenijo: 
KP celoten izra�unan komunalni prispevek 
KPi izra�unani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne infrastrukture 
 
Komunalni prispevek je seštevek izra�unanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto 
komunalne infrastrukture tako za novo kot za obstoje�o komunalno infrastrukturo. 
 
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka dolo�a, da je razmerje 
med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine  Dpi : Dti = 0,3 : 0,7. 
 
Faktorji dejavnosti so slede�i: 
 

– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se dolo�i v višini 1,0;  
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) ter upravne in pisarniške 



 

stavbe (CC-SI: 122) se dolo�i v višini 1,15;  
– faktor dejavnosti za tri in ve�stanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se 

dolo�i v višini 1,3. 
 
 

12. �len 
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka 

za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo) 

Obra�unski stroški investicije iz 8. �lena odloka prera�unani na površino parcel oziroma neto 
tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obra�unskem 
obmo�ju znašajo:  

Tabela: obra�unski stroški na enoto za novo infrastrukturo  

Postavka 
Cp(ij) 

(EUR/m2) 
Ct(ij)  

(EUR/m2) 
Že zgrajeno:   
1. Cestno omrežje 12,739 10,973 
2. Kanalizacija 8,253 7,109 
3. Vodovod 0,504 0,434 
4. Javna razsvetljava 0,722 0,622 
5. Krajinska arhitektura 0,681 0,586 
6. Kabelska kanalizacija 0,357 0,308 
   
Še predvidena infrastruktura   
6. Cestno omrežje – predvidena 7,781 6,703 
7. Kanalizacija – predvidena 0,709 0,610 
8. Vodovod – predvidena 0,601 0,518 
9. Javna razsvetljava – predvidena 0,053 0,045 
10. Kabelska kanalizacija – predvidena 0,173 0,149 
11. Krajinska arhitektura – predvidena 1,980 1,706 
Skupaj 34,553 29,764 
 

Obra�unski stroški na enoto mere za investicije v obstoje�o komunalno opremo izhajajo iz 
Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine 
Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/2008) in revalorizirani na vrednosti v januarju 2009 
znašajo: 

Tabela: prera�un stroškov na enoto mere za investicije v obstoje�o  komunalno 
infrastrukturo 

Komunalna oprema Obra�unsko obmo�je Cp(i) Ct(i) 
1. Ceste C1 – primarno obmo�je 8,744 16,560 
2. Kanalizacija K1 – primarno omrežje 1,972 3,396 
3. Vodovod V1 – primarno omrežje 0,580 1,076 
4. Objekti ravn. z odpad. KOM – ravnanje z odpadki 0,485 0,928 
5. Javne površine JP – javne površine 0,243 0,401 

 
13. �len 

(indeksiranje stroškov opremljanja) 

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povpre�nega letnega indeksa 
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 

Obra�unski stroški na enoto za vso infrastrukturo so upoštevani na datum januar 2009. 
 



 

14. �len 
(pla�ilo komunalnega prispevka za objekte, za katere je bil komunalni prispevek že pla�an) 

 
Za tiste objekte v obmo�ju opremljanja, za katere je bilo gradbeno dovoljenje že izdano in je 
investitor pla�al komunalni prispevek za obstoje�o komunalno opremo po Odloku o 
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 21/2008) in akontacijo komunalnega prispevka po Programu 
opremljanja stavbnih zemljiš� za  Zazidalni na�rt Podbreznik (oktober 2002) velja, da so 
poravnane vse obveznosti iz naslova pla�il komunalnega prispevka. Enako velja tudi za 
objekte, za katere je bil komunalni prispevek poravnan po Programu opremljanja stavbnih 
zemljiš� za  Zazidalni na�rt Podbreznik (oktober 2002) pred sprejetjem Odloka o podlagah in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine Novo mesto (Uradni 
list RS, št. 21/2008).  
V ostalih primerih pa so investitorji dolžni pla�ati komunalni prispevek v skladu z dolo�ili tega 
odloka. 
 
 

VI. KON�NE DOLO�BE 
 

15. �len 
(dostop do podatkov ) 

Program opremljanja vklju�no s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne ob�ine Novo 
mesto. 
 

16. �len 
(veljavnost) 

Ta odlok za�ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Št.:          Župan: 
Novo mesto, dne       Alojzij Muhi� 



  
MESTNA OB�INA NOVO MESTO 
Seidlova cesta 1 
8000 Novo mesto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠ� 
 
 

Za obmo�je opremljanja zazidalnega na�rta 
 

»PODBREZNIK« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Župan: 
Novo mesto, januar 2009                                                        Alojzij Muhi� 
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1. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA 
 

1.1. Podatki o naro�niku in izdelovalcu 

 
Naro�nik:  Mestna ob�ina Novo mesto  
   Seidlova cesta 1 

8000 Novo mesto 
 
   župan: Alojzij Muhi� 
 
Izdelovalec:  Espri d.o.o. 
   Novi trg 11 
   8000 Novo mesto 
 
   tel.: (07) 39-35-700 
   fax.: (07) 39-35-709 
   e-mail: blaz.malensek@espri.si  
 
   direktor: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
   nosilec projekta: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. 
 
 

1.2. Namen izdelave programa opremljanja 

 
Prvotni program opremljanja za obmo�je opremljanja je bil narejen v oktobru 2002. V 
vmesnem �asu je prišlo pri projektu do velikih sprememb, ki zahtevajo izdelavo novega 
programa. Te spremembe so slede�e: 
 

- razširitev in podrobnejša opredelitev infrastrukture, ki je vsebinsko vezana na obmo�je 
opremljanja, 

- natan�no znani stroški na podlagi bodisi sklenjenih pogodb ali podrobnih 
projektantskih popisov za razliko od osnovne verzije, ki operira še z ocenami, 

- velike spremembe v zakonodaji, ki opredeljuje programe opremljanja in iz tega 
izpeljane obremenitve zavezancev s komunalnim prispevkom. 

 
Program opremljanja stavbnih zemljiš� za gradnjo gospodarske javne infrastrukture za 
obmo�je zazidalnega na�rta »Podbreznik« (v nadaljevanju: program opremljanja) je: 
 

- podlaga za opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna, da se 
prostorske ureditve, na�rtovane z zazidalnim na�rtom izvedejo in služijo svojemu 
namenu in 

- podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno in obstoje�o cestno in 
komunalno opremo, ki ga zavezanec / investitor pla�a ob�ini. 

 
Program opremljanja dolo�a investicije v gospodarsko javno infrastrukturo, tako v omrežja 
kot komunalne objekte, ki jih je potrebno na novo zgraditi oziroma kot tudi v tista, kjer je 
potrebno obstoje�o komunalno infrastrukturo rekonstruirati ali razširiti zmogljivost 
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posameznih objektov in naprav, �e je to potrebno zaradi priklju�itve obmo�ja opremljanja na 
ustrezno omrežje oskrbovalnega sistema. Opredeljena je tudi tista infrastruktura, ki je že 
zgrajena. 

Program opremljanja je tudi osnova za sklenitev pogodbe o opremljanju med ob�ino in 
investitorjem v skladu z 78. �lenom Zakona o prostorskem na�rtovanju. 

Investitor na obmo�ju opremljanja ima namen izvajati gradnjo ve�ih sklopov objektov, ki se 
med seboj razlikujejo po namembnosti (tehnološki park, poslovni objekti, stanovanjski 
objekti). 

Program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se lahko odda na podlagi 
pogodbe o opremljanju v skladu z 78. �lenom Zakona o prostorskem na�rtovanju med Mestno 
ob�ino Novo mesto in investitorjem objektov, ki se priklju�ujejo na cestno in komunalno 
infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil obmo�je s komunalno 
infrastrukturo v rokih in obsegu kot to dolo�a program opremljanja. 

 

1.3. Opis obmo�ja opremljanja 

 

Ureditveno obmo�je zazidalnega na�rta »Podbreznik«, ki je predmet opremljanja z 
na�rtovano gospodarsko javno infrastrukturo, je hkrati tudi obmo�je opremljanja zemljiš� po 
tem programu opremljanja. Pri ugotavljanju obra�unskih stroškov za že obstoje�o komunalno 
infrastrukturo je uporabljen program opremljanja za obmo�je celotne Mestne ob�ine Novo 
mesto po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo�je 
Mestne ob�ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08 iz dne 29.2.2008).   

Podrobnosti so navedene v nadaljevanju. 

Obmo�je opremljanja zavzema površino zemljiš�a, ki se nahaja na jugozahodnem delu 
Novega mesta, ob cesti Novo mesto – �eš�a vas. Zemljiš�e je bilo pred za�etkom del 
opredeljeno kot nepozidana gozdna površina, danes pa je zemljiš�e predvidene pozidave v 
ve�ji meri že o�iš�eno, nekateri z zazidalnim na�rtom predvideni objekti pa tudi že 
postavljeni. 

Meja obmo�ja poteka na severu po cesti Novo mesto – �eš�a vas, na vzhodu poteka pod 
daljnovodom, na jugu in na severu pa jo omejujeta gozdni površini. Obmo�je zazidalnega 
na�rta obsega površino cca 23,7 ha. Namenjeno je izgradnji stanovanjskih objektov in 
poslovno oskrbnih objektov – cca 10 ha in objektov v okviru tehnološkega parka v površini 
cca 6,8 ha, ostalo pa predstavljajo površine za javno uporabo (ceste, parkiriš�a, zelenice). 

 



 5 

Slika: Posnetek obmo�ja opremljanja 

 
 

Obmo�je obsega parcele ali dele parcel štev: 1034, 421/5, 421/6, 1024/5, 1024/4, 421/4, 
421/7, 1024/6, 420/5, 420/4 v k.o. Bršljin in 2095/10, 2095/11, 2095/12, 2095/14, 2075/73, 
2075/72, 2075/76, 2075/74, 2095/18, 2094/7, 2094/14, 2094/8, 2094/20, 2094/15, 2094/10, 
2094/9, 2094/6, 2094/16, 2095/5, 2095/6, 2095/7, 2098/4, 2098/3, 2095/8, 2095/9, 2094/18, 
2094/19, 2094/13, 2094/12, 2094/11, 2075/93, 2095/17, 2095/13, 2075/37, 2075/34, 2075/33, 
2075/75, 2075/32, 2075/30, 2075/31, 2075/77, 2075/38, 2075/39, 2075/40, 2075/22, 2072/1, 
2070, 2223/3, 2066/3, 2064/1, 2064/2, 2073/3, 2073/1, 2074/1, 2074/2, 2074/3, 2074/4, 
2074/5, 2074/6, 2074/7, 2075/1, 2079/1, 2080/7, 2080/1, 2080/3, 2080/5, 2075/16, 2075/17, 
2075/84, 2075/83, 2075/14, 2075/85, 2075/12, 2075/86, 2075/10, 2075/87, 2075/8, 2075/88, 
2075/6, 2075/89, 2075/4, 2075/82, 2223/1, 2081/1, 2084/1, 2083/5, 2075/81, 2075/80, 
2086/3, 2075/79, 2087/9, 2087/1, 2075/78, 2090/1, 2091/1, 2075/5, 2075/42, 2075/69, 
2075/50, 2075/49, 2075/48, 2075/47, 2075/46, 2075/45, 2075/44, 2075/43, 2075/68, 2075/70, 
2075/58, 2075/57, 2075/56, 2075/55, 2075/54, 2075/53, 2075/52, 2075/51, 2075/67, 2075/71, 
2075/66, 2075/65, 2075/64, 2075/63, 2075/62, 2075/61, 2075/60, 2075/59, 2075/13, 2075/23, 
2075/15, 2075/18, 2075/19, 2095/19, 2075/20, 2075/35, 2075/36, 2075/25, 2075/26, 2075/27, 
2075/28, 2075/29, 2095/15 in 2095/16 v k.o. Gornja Straža. 
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Na obmo�ju opremljanja je bila že ve�krat izvedena parcelacija in bo potrebna tudi še v 
bodo�e, zato lahko dejanske parcelne številke odstopajo od tu navedenih. Merodajno 
opredelitev obra�unskega obmo�ja predstavlja grafi�na priloga k programu opremljanja. 

Predvideni posegi v obravnavanem obmo�ju se nanašajo na gradnjo zaokroženega kompleksa 
s prometno, komunalno, telekomunikacijsko, energetsko in ostalo infrastrukturo. Predlagana 
zazidava bo zaokrožila obmo�je in ga s predvideno izgradnjo infrastrukture opremila za 
normalno funkcioniranje. 

Obravnavano obmo�je zajema površino, ki je v prostorskem delu planskih aktov v celoti 
opredeljena kot obmo�je stavbnih zemljiš�, kjer je dovoljena gradnja v zazidalnem na�rtu 
predvidenih objektov. 

Podrobnejši pogoji glede na�rtovanih prostorskih ureditev so podani v zazidalnem na�rtu 
»Podbreznik« (Uradni list RS, št. 74/2002 iz dne 16.8.2002) in jih v izogib ponavljanju tu 
ponovno ne navajamo. 
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1.4. Podlage za izdelavo programa opremljanja 

 

Pri izdelavi programa opremljanja so bile uporabljene naslednje podlage: 

1. predpisi 
2. prostorski akti 
3. ostala dokumentacija 

 
Predpisi 

Pravno podlago za pripravo programa opremljanja predstavljajo naslednji predpisi: 
- Zakon o prostorskem na�rtovanju ZPNa�rt (Uradni list RS, 33/07), 
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljiš� za gradnjo (Uradni list RS, št. 

80/07), 
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07). 

 
V nadaljevanju programa opremljanja so ob navajanju predpisov mestoma uporabljene tudi 
okrajšave »ZPNa�rt«, »uredba« in »pravilnik«, ki se nanašajo na zgoraj navedene pravne akte. 

Programe opremljanja opredeljuje Zakon o prostorskem na�rtovanju, ki dolo�a, da se 
opremljanje stavbnih zemljiš� izvaja na podlagi programa opremljanja in da ob�ina ne more 
obra�unavati komunalnega prispevka za gradnjo nove komunalne opreme na obmo�ju, ki ga 
obravnava prostorski akt, �e za to nima programa opremljanja. Ob�ina je sicer za to obmo�je 
imela sprejet program opremljanja, ki pa je bil glede na �asovno oddaljenost in novo 
zakonodajo razveljavljen. 

V tem programu opremljanja velja, da so komunalna infrastruktura objekti in omrežja ter 
površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katero se lahko 
odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti 
izvedejo in služijo svojemu namenu, in sicer: 
 
– izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki 

urejajo varstvo okolja (vodovod, kanalizacija, odpadki), 
– izvajanje izbirnih gospodarskih javnih služb (javna razsvetljava, plin), 
– urejanje in gradnja ob�inskih cest, javna parkiriš�a, otroška igriš�a, zelene in druge javne 

površine. 
 
Program opremljanja skladno z navedbo obsega izgradnjo gospodarske javne infrastrukture 
obmo�ja Podbreznik in njenih priklju�kov na omrežja oskrbovalnih sistemov ter povzema 
tehni�ne pogoje opremljanja s komunalno infrastrukturo skladno s predpisi o tehni�nih 
pogojih opremljanja zemljiš� in pogojih priklju�evanja na omrežja oskrbovalnih sistemov ter 
priklju�evanja stavb na komunalno infrastrukturo. Objekti in omrežja komunalne 
infrastrukture so v prvi vrsti dimenzionirani za predvidene potrebe neposrednih uporabnikov 
objektov, v nekem delu pa tudi za širši krog uporabnikov. 

V skladu s 78. �lenom ZPNa�rt se lahko s pogodbo o opremljanju dolo�i, da mora investitor v 
dolo�enem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljiš�a s komunalno 
infrastrukturo. V tem primeru se finan�ne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti 
ob�ina, odštejejo od predpisanih dajatev ob�ini. Program opremljanja posebej opredeljuje 
investicije oziroma dele investicij v komunalno infrastrukturo, katerih gradnja se bo oziroma 
se je lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju med ob�ino in investitorjem. V tej 
pogodbi se podrobno opredelijo tudi obveznosti, ki jih dolo�ajo predpisi o urejanju prostora: 
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obseg investicij, rok izvedbe, pogoji priklju�evanja objektov na komunalno infrastrukturo ter 
na�in revidiranja postopkov v zvezi z izgradnjo manjkajo�e komunalne infrastrukture.  

Pogodbo o opremljanju je mo� skleniti tudi samo v nekem delu, ali samo za dolo�eno fazo, 
odvisno od dogovora. Opredelitev del, ki se jih lahko odda s pogodbo po tem programu 
opremljanja v ni�emer ne nasprotuje opredelitvi iz osnovne verzije programa opremljanja, 
prav tako pa v ni�emer ne postavlja pod vprašaj tista dela oz. aktivnosti iz že sklenjene 
pogodbe in dodatkov k le-tej, ki so bila že izvedena. 
 
 
Zazidalni na�rt »Podbreznik« 

V tem konkretnem primeru gre za program opremljanja na podlagi zazidalnega na�rta, ki je 
bil dokon�an in sprejet na ob�inskem svetu ter objavljen v Uradnem listu (Uradni list 
74/2002; 16.8.2002). Ker se opremljanje stavbnih zemljiš� in nato tudi obra�unavanje 
komunalnega prispevka izvaja na podlagi programa opremljanja (78. �len ZPNa�rt) je to tudi 
razlog priprave tega dokumenta. Pri tem je upoštevana Uredba o vsebini programa 
opremljanja (Ur.l. RS 80/07) kot osnovni dokument priprave programa. 

 
 
Ostala dokumentacija 

 

V procesu priprave tega programa opremljanja je bila uporabljena tudi vsa ostala 
razpoložljiva dokumentacija in s projektom povezani viri, predvsem: 

- projekti PGD/PZI/PID »Komunalni vodi v sklopu opremljanja ZN Podbreznik z 
navezavami na infrastrukturno omrežje« (ve� projektov v obdobju 2003-2008; Acer 
d.o.o. Novo mesto) 

- prostorski informacijski sistem ob�in (PISO) pri preverjanju površin parcel, 
- podatki investitorja in ob�ine pri opredelitvi terminskega plana, 
- program opremljanja za obmo�je celotne Mestne ob�ine Novo mesto kot strokovna 

podlaga za dolo�itev obra�unskih stroškov obstoje�e komunalne opreme, 
- izdane situacije Mestni ob�ini Novo mesto s strani izvajalcev del pri ugotavljanju 

stroškov že izvedenih del, 
- pogodba o opremljanju med Mestno ob�ino Novo mesto in IMOS z aneksi,  
- sklenjene pogodbe za ugotovitev stroškov nakupa, zamenjave zemljiš� ali služnosti, 
- priloge k programu opremljanja stavbnih zemljiš� (Parcela d.o.o., oktober 2002) za 

ugotovitev ali preverbo stroškov, 
- novelacija investicijskega programa »Izgradnja komunalne infrastrukture za poslovno 

cono s tehnološkim parkom v zazidalnem na�rtu Podbreznik« (Espri d.o.o., december 
2004) kot zbirnik informacij o stroških infrastrukture, ki je fizi�no izven obmo�ja 
opremljanja, ki pa je v nekem delu namenjena tudi obmo�ju opremljanja (plo�nik in 
javna razsvetljava ob lokalni cesti) 

- podatki pristojne ob�inske službe o strošku dodanih del na infrastrukturi znotraj 
obmo�ja, 

- kartice stroškovnih mest po letih (izpis pristojne službe MoNm za ugotovitev ali 
preverbo režijskih in ostalih stroškov). 
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2. OBSTOJE�A IN PREVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 
 
Program opremljanja obsega izgradnjo predvidene gospodarske javne infrastrukture na 
obmo�ju Podbreznik in njenih priklju�kov na omrežja gospodarske javne. Program 
opremljanja vklju�uje tudi prenovo obstoje�e komunalne infrastrukture, ki jo je potrebno 
rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih njenih delov in naprav. Objekti in omrežja 
komunalne infrastrukture so dimenzionirani na predvidene potrebe neposrednih uporabnikov 
objektov. 

V programu opremljanja je prikazana tudi tista komunalna infrastruktura, ki nima javnega 
statusa in se zanjo komunalni prispevek ne odmerja, vendar pa je ta predvidena s prostorskim 
aktom oz. v tehni�ni dokumentaciji.  

V programu opremljanja je skladno s prostorskimi akti in projektno dokumentacijo 
opredeljena izgradnja naslednje komunalne opreme: 

- prometna infrastruktura, 
- vodovodno omrežje, 
- kanalizacijsko omrežje, 
- elektroenergetsko omrežje, 
- javna razsvetljava, 
- kabelska televizija, 
- plinovodno omrežje ter 
- telekomunikacijsko omrežje. 

 
Komunalne vode, ki nimajo javnega statusa obravnavamo le še v poglavjih 2.1 in 2.2., sicer se 
v nadaljevanju dokumenta z njimi ve� ne ukvarjamo. 

Oskrbo obmo�ja s plinom bo zagotavljal upravljalec, ki bo tudi izvedel vse aktivnosti v zvezi 
z gradnjo plinovodnega omrežja. To pomeni, da se urejanje obmo�ja s plinovodno 
infrastrukturo izvaja skladno s koncesijsko pogodbo in se zanjo komunalni prispevek ne 
odmerja. 

Telekomunikacijsko in elektroenergetsko omrežje ne sodita ve� pod javno gospodarsko 
infrastrukturo. Enako velja tudi za kabelsko televizijo. 

Podrobnosti bodo navedene v projektni dokumentaciji. 
 
V nadaljevanju je podan opis: 
 
- obstoje�ega stanja komunalne infrastrukture po posamezni vrsti komunalne infrastrukture in 
- predvidene komunalne infrastrukture po posamezni vrsti komunalne infrastrukture. 
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2.1. Obstoje�a komunalna infrastruktura 

 
Prometna infrastruktura 
Obmo�je Podbreznik se navezuje na obstoje�o lokalno cesto LC 295050 Cegelnica - �eš�a 
vas - Zalog - Straža. V sklopu opremljanja zazidalnega obmo�ja Podbreznik se bo uredilo 
obmo�je od križiš�a lokalnih cest LC 295040 Bršljin - Pre�na - Straža in LC 295050 
Cegelnica - �eš�a vas - Zalog - Straža (od krožiš�a pri Adriji) do meje z zazidalnim na�rtom 
Podbreznik, v skupni dolžini 0.745 km. 

Obstoje�e voziš�e lokalne ceste širine 6.0 m je v dobrem stanju, zato rekonstrukcija samega 
voziš�a ni potrebna, zato pa je bila – tudi za potrebe ZN Podbreznik – zgrajena ob lokalni 
cesti kolesarska steza s plo�nikom in novo javno razsvetljavo. V stroškovnem delu programa 
opremljanja je sicer ta del naveden pod postavko o novi komunalni opremi. 
 
Vodovodno omrežje 
Nov razvod je možno priklju�iti na obstoje�e javno vodovodno omrežje AC 200 C, ki poteka 
ob cesti Novo mesto - �eš�a vas. Obstoje�e vodovodno omrežje AC 200 C je potrebno od 
križiš�a za �eš�o vas in v obmo�ju zazidalnega na�rta ob cesti Novo mesto - �eš�a vas 
zamenjati z cevmi nodulirane litine DN 200. 
 
Kanalizacijsko omrežje 
Komunalna odpadna voda je priklju�ena preko projektirane kanalizacije za odvod komunalnih 
odpadnih voda iz obmo�ja Adrie v obstoje� kanalizacijski sistem, ki vodi do centralne �istilne 
naprave v Novem mestu. 
 
Elektroenergetsko omrežje 
Zazidljivo obmo�je Podbreznik bo možno priklju�iti na distributivno omrežje z izgradnjo SN 
21 kV kablovoda iz RTP Bršljin do TP- IC Pre�na, ter izgradnjo SN 21 kV kablovodu iz TP 
Vojašnica, do krožiš�a na Straški cesti. Elektroenergetski komunalni priklju�ek osnovnega 
elektroenergetskega napajanja iz dveh smeri na vzankanem SN 21 omrežju je torej Betonski 
jašek lociran v krožiš�u odcep lokalne ceste št. 295050 za �eš�o vas, na levi stani lokalne  
ceste št. LC-295040 Bršljin – Pre�na gledano smer Bršljin proti Pre�ni. 
 
Javna razsvetljava 
V obmo�ju opremljanja ni javne razsvetljave. 
 
Telekomunikacijsko omrežje 
Obstoje�e telekomunikacijsko omrežje je zgrajeno z zemeljskimi telekomunikacijskimi kabli 
(simetri�ni in opti�ni telekomunikacijski kabli). Krajevni kabel je tipa TK10 kapacitete od 
150 tk parov. Medkrajevni opti�ni kabel SX Novo mesto – LC Pre�na pa je tipa TOSM 03 (6 
x 12) x II/III x  0,38/0,25 x 3,5/19 CMAN. 
 
Kabelska televizija 
Priklju�ek komunalne naprave je predviden v kabelskem jašku lociranem v križiš�u Straške 
ceste in Povhove ulice. 
 
Plinovodno omrežje 
Za dobavo zemeljskega plina bo Istrabenz plini d.o.o. zgradil plinovod PE 125 ob cesti Novo 
mesto – �eš�a vas do obmo�ja ZN, na katerega se bo priklju�ilo omrežje za ZN Podbreznik. 
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2.2. Predvidena komunalna infrastruktura 

Na obravnavanem obmo�ju urejanja bo zagotovljena naslednja komunalna oprema: 

- prometna infrastruktura, 
- vodovodno omrežje, 
- kanalizacijsko omrežje, 
- elektroenergetsko omrežje s trafo postajo, 
- javna razsvetljava, 
- kabelska televizija, 
- plinovodno omrežje in 
- telekomunikacijsko omrežje. 

 

Predvidena komunalna infrastruktura se bo navezovala na obstoje�o infrastrukturo. 

 
2.2.1. Prometna infrastruktura 

 
Dostop na obmo�je ZN se uredi z lokalne ceste št. 295050 Cegelnica - �eš�a vas - Zalog - 
Straža in osrednje prometnice (cestne zanke), ki povezuje vse programske enote na obmo�ju 
ZN ter z dvema odcepoma na južnem delu tudi dostopni cesti do objektov. Predvidena je tudi 
razširitev obstoje�ega voziš�a lokalne ceste, zgrajeni bodo pasovi za leve zavijalce, 
obojestransko avtobusno postajališ�e ter kolesarska steza in hodnik za pešce.  

Uredila se bosta tudi plo�nik in kolesarska steza vzdolž obstoje�e lokalne ceste. To je 
obmo�je od križiš�a lokalnih cest LC 295040 Bršljin - Pre�na - Straža in LC 295050 
Cegelnica - �eš�a vas - Zalog - Straža (od krožiš�a pri Adriji) do meje z zazidalnim na�rtom 
Podbreznik. 
 
Cesta 
Osrednja prometnica ima dva odcepa na južnem delu, to sta dostopa do obmo�ja prosto 
stoje�ih hiš in obmo�ja vrstnih hiš (pre�na povezava vrstnih hiš ter vzdolžna povezava vrstnih 
hiš). Za dostop (uvozi - izvozi) do posameznih stanovanjskih blokov in enot v okviru 
tehnološkega parka, se izvedejo navezave na cestno zanko.  

Radiji priklju�kov so prilagojeni merodajnim vozilom. V križiš�ih lokalne ceste in osrednje 
zanke je uporabljen radij R = 12 m, v križiš�ih znotraj poselitvenega obmo�ja pa so 
uporabljeni radiji R = 7 m. 

Na delu lokalne ceste, ki se nahaja znotraj zazidalnega na�rta, so predvideni dodatni pasovi za 
leve zavijalce. Obstoje�e voziš�e se zato razširi za 3.0 m.  
 
Parkirne površine 
Ob osrednji cestni zanki se na obmo�ju stanovanjskih blokov za potrebe obiskovalcev 
izvedejo parkiriš�a pravokotno na os osrednje cestne zanke. Parkirne površine za stanovalce v 
blokih so predvidene v kletnih etažah blokov in bodo dostopne po rampah, ki se izvedejo ob 
posameznih blokih in se navezujejo na osrednjo cestno zanko. Parkirne površine ob vrstnih in 
prostostoje�ih hišah se uredijo v skupinah ob gru�ah hiš. Dolo�itev števila parkirnih prostorov 
izhaja iz števila stanovanj, in sicer je predvideno 1.8 PM na enoto vrstnih in prostostoje�ih 
hiš. 
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Pešpoti, kolesarske steze in plo�niki 
Plo�niki in kolesarske steze se izvedejo ob koridorju osrednje ceste, na obmo�ju stanovanjske 
gradnje pa je predviden njihov odmik od roba voziš�a (v vmesnem pasu je ob blokih 
predvidena ureditev parkirnih površin za obiskovalce).   

Poleg tega bodo naknadno izvedene tudi pešpoti v širini 3.0 m kot dostopne poti do 
stanovanjskih blokov ter do individualnih vrstnih in prostostoje�ih hiš. Dimenzioniranje teh 
poti se izvede ob upoštevanju možnih urgentnih voženj in dostave.  

Prek obmo�ja ZN bodo potekale še posami�ne pešpoti, ki so namenjene predvsem sprehajanju 
ter dostopom do otroških igriš�. 
 
Objekt 
Objekt se nahaja na delu osrednje cestne zanke v kompleksu Zazidalnega na�rta 
»Podbreznik« v obmo�ju parkovne in zelene ureditve v �eš�i vasi, kjer je tudi najnižja kota 
terena. Objekt služi kot prepust za odvod viška meteorne vode v �asu ve�jih padavin, da se v 
smislu inundacije enakomerno prelivajo iz zaledja po terenu in presahnejo v dno, hkrati pa je 
objekt podhod z obojestransko peš potjo, ki v smislu sprehajalne površine omogo�a prehod 
sprehajalcem iz ene strani ceste na drugo.  
 

2.2.2. Vodovodno omrežje 
 

Oskrba s pitno vodo se zagotovi z obnovo obstoje�ega vodovodnega omrežja, ki poteka ob 
cesti Novo mesto - �eš�a vas.  

Pri izra�unu porabe vode je upoštevano 1.300 prebivalcev in 250 l/dan po prebivalcu (1.300 x 
250 = 325.000 l/dan). Najve�ja urna poraba v % dejanske dnevne porabe je 11 %, kar znese 
35.750 l/h, ali 9,9 l/s. Srednja poraba vode je 8 % dejanske dnevne porabe, kar znese 26.000 
l/h, ali 7,2 l/s. 

Poleg porabe vode za sanitarne namene so pri dimenzioniranju zunanjega omrežja upoštevane 
potrebe požarnega varstva, kar znese 10 l/s vode in minimalno dimenzijo zunanjih vodov DN 
100 na katere so priklju�eni tudi nadzemni hidranti DN 80.  

Pri priklju�itvi na obstoje�e vode je potrebno upoštevati dejansko stanje in eventualno 
prilagoditi to�no mesto priklju�itve. 

Glavni cevovod bo izdelan iz cevi iz nodularne litine (NL) za nazivni tlak PN 10 z nazivno 
trdnostjo, ki ni nižja od 400 N/mm², proizvod TRM Avstrija, po avstrijski normi ONORM B 
2591, DIN 28600 in ISO 2531 - sistem VRS, ali podobni. Cevi so razreda K9. Ker je nazivni 
tlak grajenega cevovoda NP 10 so prirobni�ni spoji NP 10.  

Trasa novega vodovoda se delno prekriva s traso obstoje�ega, zato je potrebno za�asno 
postaviti vzporedni cevovod. Po kon�anju del na posameznih odsekih (med sektorskimi 
zasuni) je možna povezava novega cevovoda v omrežje. Faznost gradnje in dimenzijo 
vzporednega cevovoda je potrebno uskladiti s Komunalo Novo mesto. 
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2.2.3. Kanalizacijsko omrežje 

 
 
Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v lo�enem sistemu kanalizacije. Komunalna 
odpadna voda je priklju�ena preko projektirane kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih 
voda iz obmo�ja Adrie v obstoje� kanalizacijski sistem, ki vodi do centralne �istilne naprave 
v Novem mestu. Padavinsko vodo po kanalizacijskih ceveh vodimo do reke Krke. 
 
Komunalna odpadna voda 

Komunalna odpadna voda v obmo�ju zazidalnega na�rta Podbreznik je projektirana v 
lo�enem sistemu kanalizacije. Trasa predvidenega kanala poteka v osi osrednje cestne zanke 
in v obeh stranskih krakih dostopnih cest. 

Trasa kanala od jaška 1 do jaška 23 poteka v osrednji cestni zanki, nato se trasa usmeri po 
cesti med predvideno lokacijo vrstnih hiš do jaška 30 in �rpališ�a ob cesti. Drugi krak 
kanalizacije poteka od jaška 32 do jaška 42 v osrednji cestni zanki nato pa se trasa spusti do 
vrstnih hiš V1 in naprej do vto�nega jaška 30 pred �rpališ�em. Trasa kanalizacije se potem 
priklju�i na prej omenjeno �rpališ�e. Predviden je še en krak kanalizacije, ki pa  poteka v cesti 
do individualnih stanovanjskih hiš. Kanal poteka od jaška 47 do priklju�nega jaška 18 na 
osrednji cestni zanki. 

Na projektirano kanalizacijo za komunalne odpadne vode je možno priklju�iti komunalno 
odpadno vodo iz predvidenih stavb v obmo�ju zazidalnega na�rta na nivoju pritli�ja z 
normalnim gravitacijskim kanalom. Profil kanalizacijske cevi je 250 mm. Padec kanalizacije 
je prilagojen vzdolžni niveleti ceste. Ob izgradnji glavnih kanalizacijskih vodov je predvidena 
tudi izgradnja spojnih kanalov s priklju�kom na glavni kanal in sicer tako, da se izvede 
priklju�ek iz cevi profila 250 mm s padcem 1 %, ki se slepo zaklju�i na parceli posameznega 
objekta v tehnološkem parku in v obmo�ju stanovanjskih blokov. V obmo�ju individualnih in 
vrstnih stanovanjskih hiš pa se prav tako izvede priklju�ek, nadaljni potek pa se izvede ob 
izgradnji posamezne gru�e oziroma niza hiš skladno s predlogom razporeditve komunalnih 
vodov v dostopnih poteh do posameznega objekta.  

�rpališ�e komunalnih odpadnih vod je predvideno ob dostopni cesti med nizi vrstnih hiš V2 
in V5. Napajalni elektroenergetski vod �rpališ�a se izvede od prve transformatorske postaje, 
kjer se izvede merilno mesto, do elektro omarice pri samem �rpališ�u. Predvidena je izvedba 
�rpališ�a v poliestrski izvedbi profila 2.800 mm in globine 8.000 mm. Glede na veliko 
globino �rpališ�a je predvidena izvedba podesta iz nerjave�ega jekla in prekritje podesta v 
poliesterski izvedbi nosilnosti 150 KN s predvidenimi odprtinami za montažo in vzdrževanje 
�rpalk.  

Trasa tla�nega voda komunalne odpadne vode poteka vzporedno s traso kanalizacije za 
komunalne odpadne vode od �rpališ�a do jaška A, ki je lociran na konveksni zaokrožitvi 
lokalne ceste za �eš�o vas. Od tu naprej se izvede gravitacijski vod v kolesarski stezi ob 
lokalni cesti do priklju�ka na projektirano kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih vod z 
obmo�ja ZN Adria. Priklju�ek se izvede v obmo�ju križiš�a lokalnih cest LC 295040 Bršljin - 
Pre�na - Straža in LC 295050 Cegelnica - �eš�a vas - Zalog - Straža (predvideno krožiš�e pri 
Adriji). 

Glede na predvideno faznost in dinamiko pozidave obmo�ja je za potrebe tehnološkega parka 
možno zgraditi �rpališ�e odpadnih vod in tla�ni vod ter meteorne vode izpustiti na teren v 
naravno depresijo. 
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Padavinska odpadna voda 
Padavinska odpadna voda v obmo�ju zazidalnega na�rta Podbreznik je predvidena v lo�enem 
sistemu kanalizacije. Severni del obmo�ja ZN, ki zajema del obmo�ja tehnološkega parka in 
obmo�je individualnih stanovanjskih hiš ter južni del obmo�ja, kjer je predvidena blokovna 
izgradnja se glede na koto urejanja ne odvaja v kanalizacijo za padavinsko vodo ampak se 
padavinska voda izpusti na teren oziroma v ponikanje. 

Trasa predvidenega kanala poteka v osi osrednje cestne zanke vzporedno s kanalizacijo 
odpadnih komunalnih vod. Od jaška J1 do jaška J23 poteka kanal v osrednji cestni zanki, nato 
se trasa usmeri po cesti med predvideno lokacijo vrstnih hiš do jaška J30 pri �rpališ�u 
komunalnih odpadnih vod. Drugi krak kanalizacije poteka od jaška J49 do jaška J60 v 
osrednji cestni zanki nato pa se trasa spusti do vrstnih hiš V1 pri stanovanjskih blokih do 
jaška J62. Trasa kanalizacije se potem usmeri in priklju�i na jašek J30. Trasa tretjega kraka 
kanalizacije, ki poteka v cesti do individualnih stanovanjskih hiš poteka od jaška J65 do 
priklju�nega revizijskega jaška J18 na osrednji cestni zanki. �etrti krak padavinske odpadne 
vode je zbirni kanal za vse tri prej opisane krake kanalizacije padavinskih odpadnih vod. 
Trasa kanalizacije od jaška J30 do jaška J38 poteka po robu parcel po njivah in travnikih, nato 
trasa pre�ka dovozno pot in poteka ob njej do jaška J44. Med jaški J45 in J46 trasa 
kanalizacije pre�ka železniški tir Straža - Novo mesto (v km 3,840) in se izlije v reko Krko.  

Izpust padavinske vode v reko Krko se izvede tako, da bo dno izpusta na koti 161,90 in je pod 
koto zajezitve 162,40. Izpust je izveden na zemljiš�u parc. št.  2233/3 k.o. Gorenja Straža. 

Na projektirano kanalizacijo padavinske odpadne vode se lahko priklju�i samo padavinska 
odpadna voda iz predvidenih streh stavb in padavinska odpadna voda cest, kolesarskih steza 
in plo�nika. Padavinsko odpadno vodo iz parkiriš� v obmo�ju tehnološkega parka je potrebno 
voditi lo�eno in jo preko lovilcev olj priklju�iti na kanalizacijo padavinske odpadne vode. Na 
meteorno kanalizacijo je dovoljeno priklju�iti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo 
dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z dolo�ili Uredbe o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS št. 35/96).  

 
2.2.4. Elektroenergetsko omrežje  
 

Na Zazidalnem obmo�ju Podbreznik je predvidenih sedem transformatorskih postaj 21/0,4 
kV, 1 x 630 kVA. Vse transformatorske postaje bodo vzankane. Vzankanje transformatorskih 
postaj bo izvedeno z SN 21 kV kablovodom položenim v kabelsko kanlizacijo. 

Ves elektroenergetski razvod v zazidalnem obmo�ju bo potekal v kabelski kanalizaciji. 
Kabelska kanalizacija bo potekala po osrednji krožni cesti ter po delu ceste za �eš�o vas. 
Kabelsko kanalizacijo ustvarjajo tipski betonski jaški (linijski 1,8 x 1,2 x 2 m) in (vozliš�ni 2 
x 2 x 2 m) ter cevi PVC fi 160 mm + PEHD 2 x 50 mm zložene v dve, štiri, šest ali deset 
cevno kanalizacijo. 

Kabelska kanlizacija bo potekala usklajeno z ostalimi komunalnimi vodi. Trasa bo potekala  
pod plo�nikom za pešce. Vsi pokrovi jaškov so lahke izvedbe.  
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2.2.5. Javna razsvetljava 

 
V obmo�ju je  predvidena krožna cesta, odcep za individualne hiše, odcep za vrstne hiše, ter 
del ceste za �eš�o vas. Vse ceste v obmo�ju imajo dva vozna pasova in dvostransko  
predviden plo�nik za pešce in kolesarsko stezo. Širina cestiš�a je 6 m, širina plo�nika pa 1,6 
m širina kolesarske steze 1,75 m. 

Nivo osvetlitve je prilagojena  sprehajalni poti ter lokalnemu prometu z omejeno hitrostjo 50 
km/h. Srednja osvetlitev naj bo ve�ja od E sr = 15 lx, razmerje Emin / E sr > 0,4.  

V obmo�ju je  predvidena tudi osvetlitev parkiriš� in sprehajalnih poti v okvirju javnih 
površin. 

Gradnja javne razsvetljave bo potekala fazno. V prvi fazi se opremi krak krožne ceste ob 
tehnološkem parku ter del ceste za �eš�o vas. Te svetilke bodo priklju�ene na OJR-1 krmilno 
razvodno omarico javne razsvetljave ki bo locirana ob TP-1 in priklju�ena na priklju�no 
merilno omarico PMO-t1 predvideno za napajanje objektov infrastrukture. V drugi fazi se 
opremi del ceste za �eš�o vas ter krak krožne ceste ob blokovni pozidavi. Te svetilke se 
priklopijo na niz svetil iz prve faze. V tretji fazi je predviden zaklju�ek cestnih krakov s 
krožnim delom. V tretji fazi je predvidena izgradnja OJR-2, ki bo priklopljena na TP-4. 
Svetila, ki bodo montirana v tretji fazi se priklju�ijo na OJR-2 ter se povežejo z nizi svetil, ki 
so zgrajeni v drugi fazi. V �etrti fazi gradnje se zgradijo odcepi za individualne hiše in vrstne 
hiše. Svetila teh cest se priklju�ijo na niz svetil iz prve, druge in tretje faze gradnje.   

Ob cesti za �eš�o vas bodo svetila postavljena enostransko na meji med plo�nikom za pešce 
in kolesarsko  stezo. Niz svetil je na levi strani cestiš�a gledano v smeri proti �eš�i vasi. 
Svetilke se namestijo na drogove  višine  9 m. Medsebojni odmik svetilk v nizu je 31-33 m. 
Svetilka je tip CX 61250 NR, v kateri je vgrajena metal halogena sijalka 250 W ter 
predspojna naprava za 50 % zmanjšanje svetilnosti v polno�nem �asu. 

Ob krožni cesti (osrednji cestni zanki) je predvidena dvostranska postavitev svetil  
neposredno izven roba plo�nika za pešce v zelenici. Niz svetil sledi poteku ceste. Na 
dolo�enih mestih se zaradi konfiguracije terena prostorsko odmankejo kolesarska steza in 
hodnik za pešce. V takem primeru niz svetilk sledi poteku ceste z enakim medsebojnim 
odmikom s tem, da se izdela dodatna osvetlitev s svetilkami nameš�enimi ob hodnikih za 
pešce. 

Na osrednji cestni zanki je predviden propust, betoski gradbeni objekt z kovinsko ograjo. 
Drog svetilke bo pritrjen na betonski rob z kovinsko nosilno konstrukcijo in sidranimi 
objenkami iz vro�e pocinkanega materiala. Kablovodi bodo potekali pod zgornjo ploš�o 
propusta na kabelsko polico s pokrovom.  
 

2.2.6. Kabelska televizija 
 

KTV  krajevno omrežje se bo polagalo v lastni kabelski kanalizaciji vzporedno s kabelsko 
kanalizacijo javne razsvetljave. Pri tem je lo�itev izdelana v vseh elementih kabelske 
kanalizacije od priklju�nih jaškov na robu funkcionalnega zemljiš�a in javne površine, 
revizijskih jaških za kabelsko kanalizacijo ter cevi. 
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2.2.7. Plinovodno omrežje 

 
Za potrebno priklju�no kapaciteto ZN Podbreznik 1595 mn

3/h je predviden dvakratni 
priklju�ek DN 100 na plinovod PE 125 ob cesti Novo mesto – �eš�a vas in osrednja 
plinovodna zanka skozi naselje dimenzij PE 110 s sekcijskimi ventili.  

Na osrednjem plinovodnem omrežju v I. fazi gradnje ne bodo vgrajeni priklju�ki za 
posamezne objekte. Priklju�itev na plinovodno omrežje in izdelava hišnih priklju�kov z 
ustreznimi omaricami s požarno pipo za posamezne objekte je predmet zunanje ureditve 
posameznih objektov. Priklju�ki na glavni vod morajo imeti zaporne ventile z vgradbilno 
garnituro in cestno kapo. Cestne kape bodo podložene z betonskimi podložnimi ploš�ami.  

Uporabljene bodo cevi iz polietilena visoke gostote SDR 11 za delovni tlak do 4 bar. Cevi so  
izdelane v skladu z DIN 8074 in ISO/DIS 4437. 

Uporabljene  bodo  kroglene pipe s za vgradnjo v zemljo. Vgradbilna dolžina krogelne pipe 
mora biti  v skladu z DIN 3202.  
 

2.2.8. Telekomunikacijsko omrežje 

 
Ker je obstoje�i krajevni kabel na poteku od odcepa (krožiš�a) na Straški cesti do meje 
obdelave zazidalnega obmo�ja Podbreznik v celotnem segmentu tangiran z rekonstrukcijo 
ceste št. LC –295050 ceste za �eš�o vas je dolo�ena njegova prestavitev v zaš�itno kabelsko 
kanalizacijo na celotnem tangiranem odseku.  

Zaradi navedenega se od KJ19/8/L do KJ19/8/L/9 v dolžini l = 676 m izgradi 2 x 2 PVC 
zaš�itne kabelske kanalizacije. Kabelska kanlizacija bo potekala po levi strani cestiš�a v 
predvidenem hodniku za pešce. 

Zaš�itna kabelska kanalizacija se kon�a v kabelskem jašku št. 19/8/L/13 v katerem se 
prestavljen tk kabel naveže ponovno na obstoje�i tk kabel. To je na zahodni meji obdelave 
zazidalnega na�rta Podbreznik. 

V projektu prestavitve opti�nega kabla v kabelsko kanalizacijo zaradi rekonstrukcije ceste za 
Pre�no je projektirana rezerva kabla v jašku ki je lociran v križiš�u z namenom kasnejše 
montaže opti�ne odcepne spojke za priklju�ek v smeri �eš�e vasi. V tem projektu bo ta 
možnost uporabljena. V novo zgrajeno kanalizacijo ob cesti za �eš�o vas bo položen opti�ni 
kabel do novo predvidene lokalne centrale LC-Podbreznik. 
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3. INVESTICIJA V GRADNJO NOVE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 
 
Investicija v gradnjo komunalne infrastrukture je vsaka naložba v gradnjo posamezne vrste 
komunalne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: investicija). Kot investicija se v skladu z 
uredbo ne šteje: 

- vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeš�anje obstoje�e komunalne infrastrukture, ki 
služi nemotenemu delovanju te infrastrukture, 

- prilagajanje obstoje�e komunalne infrastrukture oskrbnim in tehni�nim standardom, 
- odpravljanje pomanjkljivosti na obstoje�i komunalni infrastrukturi, ki onemogo�ajo 

njeno normalno delovanje. 
 
Za v program opremljanja vklju�ene investicije, za katere je dolo�en delež financiranja iz 
sredstev, zbranih s pla�ili komunalnih prispevkov, se v programu opremljanja podrobneje 
dolo�i: 

1. vrsto komunalne infrastrukture, ki se gradi (poglavje 2.0) 
2. obra�unsko obmo�je investicije (3.1.) 
3. terminski plan gradnje (4.1) 
4. višino skupnih in obra�unskih stroškov investicije (3.3. in 3.4) 
5. podlage za odmero komunalnega prispevka na obra�unskem obmo�ju – prera�un 

obra�unskih stroškov investicije na merske enote in izra�un komunalnega prispevka 
(poglavje 5) 

 

3.1. Obra�unsko obmo�je investicije 

Za potrebe dolo�itve skupnih in obra�unskih stroškov investicije v komunalno infrastrukturo 
je potrebno skladno z uveljavljeno metodologijo opredeliti obra�unska obmo�ja za 
posamezno komunalno infrastrukturo. Celotno obmo�je opremljanja Podbreznik tvori eno 
obra�unsko obmo�je pod pogoji iz Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš�, 
ki dolo�a, da je obra�unsko obmo�je investicije (tudi obmo�je za odmero komunalnega 
prispevka) obmo�je, na katerem se zagotavlja priklju�evanje na na�rtovano komunalno 
infrastrukturo oziroma obmo�je njene uporabe.  

Teoreti�no bi bilo z vidika prostora sicer možno razdeliti obmo�je opremljanja še na 
posamezna manjša podobmo�ja glede na namembnost objektov, vendar pa je vsa 
infrastruktura znotraj obmo�ja opremljanja namenjena celotnemu obmo�ju in bi bila 
razdelitev na posamezne objekte tehni�no težavna in zamudna ter hkrati brez vidnega 
pozitivnega u�inka.  

Za izra�un komunalnega prispevka (sorazmerni delež stroškov opremljanja) v obmo�ju 
opremljanja tudi ni potrebno lo�iti posamezne vrste objektov glede na pretežno uporabo 
stavb, saj je za vse stavbe predvidena stanovanjska ali mirna poslovna dejavnost, pri �emer 
noben objekt z vidika obremenjevanja infrastrukture s svojo dejavnostjo posebej ne izstopa. 

Komunalni prispevek kot pogoj za priklju�itev na omrežje oskrbovalnega sistema se ne 
zara�unava v primeru, ko infrastrukturo ne zgradi ob�ina. �e se na obmo�ju opremljanja 
nahaja komunalna infrastruktura, ki ni namenjena izklju�no za priklju�evanje objektov na tem 
obmo�ju, se pri tem upošteva le sorazmerni delež takšne infrastrukture. 
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Površine obra�unskih obmo�ij investicije 

Za prera�un stroškov predvidene komunalne infrastrukture na enoto mere (m2 parcele, m2 
neto tlorisne površine) se za obmo�je opremljanja prikažejo površine gradbenih parcel in neto 
tlorisne površine objektov na obra�unskem obmo�ju v skladu z dolo�ili Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljiš�. 
 
Neto tlorisna površina objektov 

Neto tlorisna površina objektov je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izra�una po 
standardu SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obra�unskem obmo�ju se 
štejejo neto tlorisne površine vseh obstoje�ih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na 
še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte v našem primeru izra�unajo na podlagi 
situacije v zazidalnem na�rtu. Glede na to, da so v zazidalnem na�rtu opredeljeni tlorisni 
gabariti objektov, iz katerih lahko izpeljemo dovoljene bruto površine, je za prera�un le-teh v 
neto površine uporabljen pretvornik 0,85. Kjer so bruto površine odvisne od faktorja 
pozidanosti parcele (ta je praviloma dolo�en v razponu 50% – 80%) je upoštevan faktor 
pozidanosti 70%. To�ni podatki glede pozidanosti za vse parcele bodo znani šele takrat, ko 
bodo investitorji predložili dokumentacijo za obra�un komunalnega prispevka (se pravi, za 
pridobitev gradbenega dovoljenja). 
 
Tabela: Neto površine objektov v obmo�ju 
 

Oznaka Opis 
Neto tlorisne 
površine v m2 

T Tehnološki park - objekti T1 do T12 128.385,50 
O Poslovno-oskrbni center (O1 in O2) 13.212,16 
E Enklave (E1 in E2) 15.555,00 
B Stanovanjski bloki (B1-B10) 32.640,00 
V Vrstne hiše (V1-V11) 12.484,80 
I Individualne hiše (a-g) 10.098,00 
 Skupaj 212.375,46 
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Gradbene parcele  
 
 
Za potrebe prera�una skupnih stroškov na�rtovane investicije na m2 parcele v obra�unskem 
obmo�ju so v nadaljevanju prikazane površine gradbenih parcel, ki jih je mo� razbrati iz 
zazidalnega na�rta, pri �emer so nekatere preverjene tudi v zemljiškem katastru. Obstajajo 
tudi objekti, ki so predvideni šele v prihodnjih fazah in za katere parcelacija še ni bila 
narejena. Za te so uporabljeni podatki samo iz na�rta parcelacije iz zazidalnega na�rta. 
 
Parcela (3. �len uredbe) 
Za parcelo se po uredbi šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt 
ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec pla�ati komunalni prispevek. Za 
parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. 

 
Celotna površina obmo�ja opremljanja je velika 237.710 m2. Površina parcel, ki se 
priklju�ujejo na javno komunalno infrastrukturo in za katero se odmeri komunalni prispevek 
pa znaša 182.937,02 m2.  
 

Oznaka Opis 
Površina parcel 

v m2 
T Tehnološki park - objekti T1 do T12 61.649,70 
O Poslovno-oskrbni center (O1 in O2) 7.401,77 
E Enklave (E1 in E2) 7.645,24 
B Stanovanjski bloki (B1-B10) 32.935,11 
V Vrstne hiše (V1-V11) 37.700,57 
I Individualne hiše (a-g) 35.604,63 
 Skupaj 182.937,02 
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3.2. Skupni stroški investicije (Ss) 

 
Skladno z 12. �lenom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš� se kot skupni 
stroški investicije upoštevajo: 
 

1. stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne 
opreme, 

2. stroški odkupa nepremi�nin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremi�nin ter 
omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne 
opreme, 

3. stroški gradnje komunalne opreme, ki zajemajo stroške materiala, stroške dela, stroške 
gradbene opreme ter stroške režije. 

 
Skupni stroški na�rtovane investicije se dolo�ijo po posamezni vrsti komunalne infrastrukture 
in za obra�unsko obmo�je investicije, t.j. za obmo�je zazidalnega na�rta Podbreznik. 

Podatki o stroških gradnje komunalne opreme so pridobljeni na podlagi: 

- izdanih situacij Mestni ob�ini Novo mesto s strani izvajalcev in podpisanih pogodb za 
že izvedena dela, 

- projektantskega popisa del za še neizvedeni del infrastrukture, 
- sklenjenih pogodb za ugotovitev stroškov nakupa, zamenjave zemljiš� ali služnosti, 
- novelacija investicijskega programa »Izgradnja komunalne infrastrukture za poslovno 

cono s tehnološkim parkom v zazidalnem na�rtu Podbreznik« (Espri d.o.o., december 
2004) kot zbirnik informacij o stroških infrastrukture, ki je fizi�no izven obmo�ja 
opremljanja, ki pa je v nekem delu namenjena tudi obmo�ju opremljanja (plo�nik in 
javna razsvetljava ob lokalni cesti) 

- podatki pristojne ob�inske službe o strošku dodanih del na infrastrukturi znotraj 
obmo�ja, 

- kartice stroškovnih mest po letih (izpis pristojne službe MoNm za ugotovitev ali 
preverbo režijskih in ostalih stroškov), 

- že sklenjenih menjalnih pogodb za dolo�itev odkupne vrednosti zemljiš�, ki jih je še 
treba odkupiti. 
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Postavka Vrednost Datum Rev. Faktor Rev. vrednost Vir 

1. Projektna dokumentacija 191.991,08   277.236,00  
  - Acer 16.880,71 april 2001 1,5250 25.743,09 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Acer 33.657,83 maj 2001 1,5111 50.860,34 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Acer 41.939,17 junij 2001 1,4988 62.858,43 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Acer 25.078,54 julij 2001 1,4956 37.507,46 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Acer 8.324,62 avgust 2001 1,4952 12.446,97 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Acer 8.289,08 september 2001 1,4793 12.262,04 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Acer 8.265,49 oktober 2001 1,4566 12.039,52 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Acer 1.826,04 november 2001 1,4367 2.623,47 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Acer 16.202,26 april 2002 1,4436 23.389,58 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Acer 7.766,86 februar 2003 1,3755 10.683,31 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Acer 5.172,41 februar 2003 1,3755 7.114,65 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - GPI d.o.o. 8.700,00 januar 2008 1,0585 9.208,95 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Acer 1.303,01 september 2007 1,0744 1.399,95 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Acer 4.581,87 oktober 2006 1,1120 5.095,04 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Acer 4.003,20 januar 2009 1,0000 4.003,20 podatki pristojne službe MoNm 
2. Služnosti 1.815,29   1.860,04  
  - fizi�na oseba1 979,20 september 2008 1,0041 983,21 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 408,05 april 2008 1,0360 422,74 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 156,88 december 2007 1,0618 166,58 služnost, meteorna kanalizacija 
  - fizi�na oseba 48,24 december 2007 1,0618 51,22 služnost, meteorna kanalizacija 
  - fizi�na oseba 100,92 december 2007 1,0618 107,16 služnost, meteorna kanalizacija 
  - fizi�na oseba 59,36 januar 2008 1,0585 62,83 služnost, meteorna kanalizacija 
  - fizi�na oseba 62,64 januar 2008 1,0585 66,30 služnost, meteorna kanalizacija 
3. Nakupi zemljiš� 1.040.246,15   1.107.328,79  
  - fizi�na oseba 28.325,00 junij 2008 1,0272 29.095,44 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 10.000,00 januar 2009 1,0000 10.000,00 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 1.061,50 februar 2007 1,0994 1.167,01 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 43.680,00 februar 2007 1,0994 48.021,79 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 

                                                 
1 Izdelovalcu programa opremljanja so poznani konkretni osebni podatki fizi�nih oseb, ki so jim bile izpla�ane odškodnine za zemljiš�e, bodisi za služnost ali za nakup zemljiš�, 
vendar jih zaradi varovanja osebnih podatkov ne navajamo. V primeru potrebe po preveritvi navedenih zneskov so podatki na voljo pri izdelovalcu programa opremljanja ali pri 
Mestni ob�ini Novo mesto. 
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  - fizi�na oseba 28.967,25 marec 2007 1,0953 31.727,83 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 31.927,50 marec 2007 1,0953 34.970,19 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 6.684,75 marec 2007 1,0953 7.321,81 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - Javna agencija za železniški promet 444,89 julij 2007 1,0831 481,86 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - Hiša nepremi�nin 780,00 avgust 2007 1,0801 842,48 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - Geograd d.o.o. 619,15 september 2007 1,0744 665,21 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 505,19 november 2006 1,1118 561,67 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 43.084,63 februar 2006 1,1446 49.314,66 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - Imos 244.218,33 marec 2006 1,1393 278.237,94 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - Ministrstvo za finance 29,40 junij 2006 1,1263 33,11 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 3.245,87 julij 2006 1,1223 3.642,85 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 1.905,00 oktober 2006 1,1120 2.118,36 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 1.905,00 oktober 2006 1,1120 2.118,36 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - Ministrstvo za finance 2.267,30 november 2006 1,1118 2.520,79 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - Ministrstvo za finance 2.854,60 december 2006 1,1072 3.160,61 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 
  - fizi�na oseba 9.496,40 december 2006 1,1072 10.514,42 pogodba in ob�inske ra�unovodske kartice 

  - fizi�na oseba 19.596,00 avgust 2006 1,1175 21.898,53 
de facto sicer menjava zemljiš�, ampak upošteva se 
vrednost, ne glede na na�in pridobitve 

  - fizi�na oseba 8.775,00 avgust 2006 1,1175 9.806,06 
de facto sicer menjava zemljiš�, ampak upošteva se 
vrednost, ne glede na na�in pridobitve 

  - TPV d.d. 39.039,67 februar 2006 1,1446 44.684,80 ra�unovodske kartice MoNm 
  - fizi�na oseba 3.707,09 maj 2006 1,1258 4.173,44 ra�unovodske kartice MoNm 
  - fizi�na oseba 3.707,09 maj 2006 1,1258 4.173,44 ra�unovodske kartice MoNm 
  - fizi�na oseba 3.548,28 december 2006 1,1072 3.928,66 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Real d.o.o. 20.745,65 februar 2007 1,0994 22.807,77 ra�unovodske kartice MoNm 
  - fizi�na oseba 861,95 marec 2007 1,0953 944,09 ra�unovodske kartice MoNm 
  - fizi�na oseba 881,02 junij 2007 1,0875 958,11 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Ministrstvo za obrambo 532,86 oktober 2007 1,0725 571,49 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Real d.o.o. 1.257,31 avgust 2008 1,0129 1.273,53 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Imos 167.640,00 januar 2009 1,0000 167.640,00 menjalna pogodba št. 478-152/2008 
  - cesta do indiv. hiš (še potrebno odkupiti) 307.952,48 januar 2009 1,0000 307.952,48 površine iz parcelac., cena cenitev Žarko Povše s.p. 
4. I. faza izvedbe 1.220.279,22   1.380.013,77  
  - TK omrežje 14.648,53 *2 1,1309 16.566,02 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
                                                 
2 I. faza izvedbe se je izvajala skozi daljše obdobje, v katerem je izvajalec glede na pogodbo sproti izstavljal situacije. Vseh situacij je bilo 15 (14 za�asnih plus kon�na), pri �emer je 
revalorizacijski faktor 1,1309 izra�unan kot ponderiran faktor glede na �as in vrednost vseh situacij. Podrobnosti so na voljo pri izdelovalcu programa opremljanja. 
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  - javna razsvetljava 74.259,14 * 1,1309 83.979,66 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
  - kanalizacijsko omrežje 278.875,42 * 1,1309 315.380,21 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
  - vodovodno omrežje 36.878,06 * 1,1309 41.705,40 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
  - elektri�no omrežje 55.027,52 * 1,1309 62.230,62 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
  - cestno omrežje 716.971,00 * 1,1309 810.822,50 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
  - krajinska arhitektura (pešpot) 43.619,56 * 1,1309 49.329,36 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
5. II. faza 1.105.643,89   1.175.962,83  
  - cestno omrežje 379.574,43 *3 1,0636 403.715,36 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
  - kanalizacijsko omrežje 538.139,70 * 1,0636 572.365,38 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
  - elektroenergetsko omrežje 150.539,62 * 1,0636 160.113,94 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
  - vodovodno omrežje 18.045,67 * 1,0636 19.193,38 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
  - plinovodno omrežje 1.825,73 * 1,0636 1.941,84 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
  - projektna dokumentacija 17.518,74 * 1,0636 18.632,93 kon�na situacija in ra�unovodske kartice MoNm 
6. Še predvidena infrastruktura 1.922.695,45   2.472.394,09  
  - cestno omrežje 1.070.414,80 april 2004 1,2859 1.376.446,39 projektna dokumentacija Acer 
  - podhod 52.945,17 april 2004 1,2859 68.082,19 projektna dokumentacija Acer 
  - krajinska arhitektura 281.705,16 april 2004 1,2859 362.244,67 projektna dokumentacija Acer 
  - kabelska televizija 62.819,87 april 2004 1,2859 80.780,07 projektna dokumentacija Acer 
  - telekomunikacije 75.842,99 april 2004 1,2859 97.526,51 projektna dokumentacija Acer 
  - javna razsvetljava 7.491,98 april 2004 1,2859 9.633,94 projektna dokumentacija Acer 
  - elektroenergetsko omrežje 164.852,74 april 2004 1,2859 211.984,14 projektna dokumentacija Acer 
  - plinovodno omrežje 20.251,78 april 2004 1,2859 26.041,76 projektna dokumentacija Acer 
  - vodovodno omrežje 85.570,96 april 2004 1,2859 110.035,69 projektna dokumentacija Acer 
  - meteorna kanalizacija 46.645,58 april 2004 1,2859 59.981,55 projektna dokumentacija Acer 
  - fekalna kanalizacija 54.154,43 april 2004 1,2859 69.637,18 projektna dokumentacija Acer 
7. Meteorna kanalizacija do reke Krke 351.232,00 marec 2008 1,0450 367.037,44 PGD junij 2006, pogodba marec 2008 
8. �eš�a vas - širše 238.547,83   296.371,83  
  - plo�nik ob lokalni cesti za �eš�o vas 203.992,63 december 2004 1,2424 253.440,44 novelacija investicijskega programa 
  - javna razsvet. ob lokalni cesti za �eš�o vas 26.457,76 december 2004 1,2424 32.871,12 novelacija investicijskega programa, 
  - nadzor za zgornji postavki 2.304,50 december 2004 1,2424 2.863,12 novelacija investicijskega programa 
  - del za projekte za zgornji postavki 5.792,94 december 2004 1,2424 7.197,15 novelacija investicijskega programa 
9. Geodetske storitve 18.075,56   28.299,48  
  - Geodetska uprava 77,65 marec 2000 1,6737 129,97 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 

                                                 
3 Podobno kot za prvo fazo velja tudi za drugo, da je revalorizacijski faktor izra�unan kot ponderiran faktor v odvisnosti od �asa izstavitve posamezne situacije in vrednosti le-te. 
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  - Geodetska uprava 27,50 april 2000 1,6650 45,79 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Geodetska uprava 6,53 junij 2000 1,6553 10,81 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Geodetska uprava 127,55 februar 2001 1,5352 195,81 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Geodet Janez Sašek s.p. 10.137,79 maj 2000 1,6637 16.866,24 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Geodet Janez Sašek s.p. 5.514,20 april 2001 1,5250 8.409,16 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Geodet Janez Sašek s.p. 824,74 avgust 2001 1,4952 1.233,15 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Geodet d.o.o. 1.359,60 april 2008 1,0360 1.408,55 ra�unovodske kartice MoNm 
10. Nadzor, varstvo pri delu 22.483,19   24.256,13  
  - Naprobiro 741,58 januar 2006 1,1498 852,67 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Vtis d.o.o. 120,18 januar 2006 1,1498 138,18 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Naprobiro 1.511,59 februar 2006 1,1446 1.730,16 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Vtis d.o.o. 80,12 marec 2006 1,1393 91,28 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Naprobiro 427,14 marec 2006 1,1393 486,64 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Naprobiro 257,37 april 2006 1,1377 292,81 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Vtis d.o.o. 80,12 april 2006 1,1377 91,15 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Vtis d.o.o. 120,18 maj 2006 1,1258 135,30 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Naprobiro 625,75 maj 2006 1,1258 704,47 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Naprobiro 523,74 junij 2006 1,1263 589,89 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Vtis d.o.o. 160,24 junij 2006 1,1263 180,48 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Vtis d.o.o. 40,06 julij 2006 1,1223 44,96 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Naprobiro 513,91 julij 2006 1,1223 576,76 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Naprobiro 1.607,08 september 2006 1,1110 1.785,47 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Naprobiro 327,49 september 2006 1,1110 379,23 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Vtis d.o.o. 80,12 november 2005 1,1580 92,27 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Vtis d.o.o. 120,18 december 2005 1,1516 138,40 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Vtis d.o.o. 216,00 avgust 2007 1,0801 233,30 poro�ilo izvajalca 
  - Vtis d.o.o. 216,00 september 2007 1,0744 232,07 poro�ilo izvajalca 
  - Vtis d.o.o. 216,00 oktober 2007 1,0725 231,66 poro�ilo izvajalca 
  - Vtis d.o.o. 216,00 november 2007 1,0686 230,82 poro�ilo izvajalca 
  - Vtis d.o.o. 216,00 december 2007 1,0618 229,35 poro�ilo izvajalca 
  - Vtis d.o.o. 216,00 januar 2008 1,0585 228,64 poro�ilo izvajalca 
  - Vtis d.o.o. 216,00 februar  2008 1,0548 227,84 poro�ilo izvajalca 
  - Vtis d.o.o. 216,00 marec 2008 1,0450 225,72 poro�ilo izvajalca 
  - Vtis d.o.o. 216,00 maj 2008 1,0317 222,85 poro�ilo izvajalca 
  - Naprobiro 289,43 december 2005 1,1516 333,31 ra�unovodske kartice MoNm 
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  - Naprobiro 1.173,90 september 2007 1,0744 1.261,24 poro�ilo izvajalca 
  - Naprobiro 1.173,90 oktober 2007 1,0725 1.259,01 poro�ilo izvajalca 
  - Naprobiro 1.173,90 november 2007 1,0686 1.254,43 poro�ilo izvajalca 
  - Naprobiro 1.173,90 december 2007 1,0618 1.246,45 poro�ilo izvajalca 
  - Naprobiro 1.173,90 januar 2008 1,0585 1.242,57 poro�ilo izvajalca 
  - Naprobiro 2.347,80 marec 2008 1,0450 2.453,45 poro�ilo izvajalca 
  - Naprobiro 1.173,90 april 2008 1,0360 1.216,16 poro�ilo izvajalca 
  - Naprobiro 1.173,90 maj 2008 1,0317 1.211,11 poro�ilo izvajalca 
  - Naprobiro 1.173,90 junij 2008 1,0272 1.205,83 poro�ilo izvajalca 
  - Naprobiro 1.173,90 julij 2008 1,0224 1.200,20 poro�ilo izvajalca 
11. Ostalo 192.660,93   261.947,86  
  - Komunala Nm (soglasje) 90,18 maj 2001 1,5111 136,27 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Komunala Nm 23.675,95 oktober 2007 1,0725 25.392,46 poro�ilo izvajalca 
  - Komunala Nm 6.877,21 november 2007 1,0686 7.348,99 poro�ilo izvajalca 
  - inženirska zbornica 2.127,98 februar 2001 1,5352 3.266,88 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Arhe (barvne kopije) 649,00 januar 2001 1,5369 997,44 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Espri d.o.o. (investicijska dokumentacija) 1.251,88 januar 2005 1,2416 1.554,33 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Espri d.o.o. (investicijska dokumentacija) 1.652,48 marec 2005 1,2245 2.023,46 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Tisa d.o.o. (odstranitev lesne mase) 49.182,27 september 2002 1,4115 69.420,78 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - grobo planiranje terena 65.875,54 september 2002 1,4115 92.983,32 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Elektro Ljubljana 147,72 oktober 2007 1,0725 158,43 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Elektro Ljubljana 665,88 oktober 2007 1,0725 714,16 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Elektro Ljubljana 631,26 september 2006 1,1110 701,33 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Elektro Ljubljana 24,79 september 2006 1,1110 27,54 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Elektro Ljubljana 4.689,83 februar 2008 1,0548 4.946,83 poro�ilo izvajalca 
  - Elektro Ljubljana 102,19 april 2008 1,0360 105,87 poro�ilo izvajalca 
  - Elektro Ljubljana 63,68 maj 2008 1,0317 65,70 poro�ilo izvajalca 
  - Imos Gea 5.062,14 januar 2001 1,5369 7.780,00 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Imos Gea 4.740,47 januar 2001 1,5369 7.285,63 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Imos Gea 10.922,40 april 2001 1,5250 16.656,66 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Imos Gea 11.520,62 julij 2001 1,4965 17.240,61 zbirnik ra�unov v prvotnem programu opremljanja 
  - Slovenske železnice 417,41 maj 2008 1,0317 430,64 poro�ilo izvajalca 
  - Notarka Dušica Kalinger 16,52 maj 2007 1,0913 18,03 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Notarka Marta Mali� 58,72 marec 2006 1,1393 66,90 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Ministrstvo za finance 861,69 januar 2006 1,1498 990,77 ra�unovodske kartice MoNm 
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  - Kontakt plus d.o.o. 300,45 julij 2006 1,1223 337,20 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Novi medij Jasna Šinkovec s.p. 984,81 februar 2005 1,2369 1.218,11 ra�unovodske kartice MoNm 
  - Medic Team d.o.o. 67,86 avgust 2005 1,1719 79,52 ra�unovodske kartice MoNm 
Skupaj 6.305.670,59   7.392.708,26  
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Vse vrednosti so ustrezno revalorizirane z indeksom rasti cen za nizko gradnjo, ki ga objavlja 
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in ki je tudi v 16. �lenu 
Uredbe o vsebini programa opremljanja naveden kot primeren za indeksiranje stroškov 
komunalnega opremljanja.  

Vsi stroški so revalorizirani na januar 2009 in navedeni v evrih. 

Tabela na prejšnji strani bi bila formalno sicer že zadostna podlaga za nadaljno razdelitev, 
vendar je za preglednosti bolje, da so stroški lo�eni po posamezni vrsti infrastrukture. V tem 
primeru to pomeni, da so tisti splošni stroški ali stroški odkupa nepremi�nin, ki jih je mo� 
direktno povezati s posameznimi postavkami prišteti k le-tem, ostali stroški pa so 
proporcionalno razporejeni na posamezne postavke komunalne opreme. 

 
Postavka Znesek v EUR Delež 

1. Cestno omrežje 4.185.623,56 56,62% 
2. Kanalizacija 1.639.429,61 22,18% 
3. Vodovod 202.151,59 2,73% 
4. Javna razsvetljava 149.972,89 2,03% 
5. Telekomunikacije 126.524,15 1,71% 
6. Elektroenergetsko omrežje 481.653,54 6,52% 
7. Plinovodno omrežje 31.032,72 0,42% 
8. Kabelska televizija 89.581,94 1,21% 
9. Krajinska arhitektura 486.738,26 6,58% 
Skupaj 7.392.708,26 100,00% 
 
 
Zgornja tabela predstavlja zgolj informativni prikaz vseh stroškov, ki bodo nastali z urejanjem 
infrastrukture na obmo�ju opremljanja. V skladu z uredbo pa predstavljajo skupne stroške 
opremljanja samo tisti stroški, ki so vezani na gospodarsko javno infrastrukturo. To pomeni, 
da so izlo�eni: 

- stroški elektroenergetskega omrežja (vendar ne stroški kabelske kanalizacije), 
- stroški izgradnje parkiriš�, ki nimajo javnega statusa, 
- stroški izgradnje telekomunikacijskega in kabelskega omrežja in 
- stroški izgradnje plinovodnega omrežja. 

 
Glede na to, da izgradnja ali upravljanje telekomunikacijskega omrežja ni ve� gospodarska 
javna služba, posledi�no izgradnja omrežja ni dolžnost ob�ine ampak upravljalcev omenjene 
infrastrukture. Iz tega sledi, da za tovrstno infrastrukturo ob�ine ne smejo ve� obra�unavati 
komunalnega prispevka. Pod telekomunikacijsko omrežje sodijo smiselno vsa 
telekomunikacijska omrežja (telefon, kabelska televizija, opti�ni kabli za internetna in ostala 
omrežja, bazne postaje za brezži�ne komunikacije itd.). 

Oskrbo obmo�ja s plinom bo zagotavljal upravljalec, ki bo tudi v dogovoru z investitorjem 
izvedel vse aktivnosti v zvezi z gradnjo plinovodnega omrežja. Glede na to, da gre za 
izvajanje gospodarske dejavnosti na osnovi koncesije, to pomeni, da tudi plinovodno omrežje 
ni predmet komunalnega prispevka. 

Podobno velja tudi za izgradnjo elektroenergetskega omrežja, ki ne sodi ve� med javno 
gospodarsko infrastrukturo. �e bo izgradnjo tega omrežja zagotavljal zasebni investitor, bo 
sam urejal svoje odnose z upravljalcem elektroenergetskega omrežja, vkolikor pa bo omrežje 
gradila ob�ina bo lahko v skladu z zakonom zahtevala povra�ilo stroškov od upravljalca 
elektroenergetskega omrežja, v nobenem primeru pa to ne more biti del komunalnega 
prispevka. Izjema pa je kabelska kanalizacija, ki je del gospodarske javne infrastrukture. 
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Uredba o vsebini programa opremljanja dolo�a, da se lahko zavezancem obra�una tisto 
infrastrukturo, ki je že dejansko zgrajena in tisto, za katero je dolo�en terminski plan 
izgradnje. Glede na to, da del infrastrukture še ni zgrajen, (ta je v veliki meri odvisen od 
interesa investitorjev in od finan�nih zmožnosti ob�ine) prikazujemo to infrastrukturo 
posebej. 

To pomeni, da so skupni stroški investicije v gradnjo nove komunalne opreme slede�i: 

Postavka Vrednost v EUR Delež 
Že zgrajeno: 4.325.918,02 67,67% 
1. Cestno omrežje 2.393.779,49 37,45% 
2. Kanalizacija 1.509.810,88 23,62% 
3. Vodovod 92.115,90 1,44% 
4. Javna razsvetljava 140.338,95 2,20% 
5. Krajinska arhitektura 124.493,59 1,95% 
6. Kabelska kanalizacija 65.379,20 1,02% 
   
Še predvidena infrastruktura 2.066.711,66 32,33% 
6. Cestno omrežje – predvidena 1.423.513,31 22,27% 
7. Kanalizacija – predvidena 129.618,73 2,03% 
8. Vodovod – predvidena 110.035,69 1,72% 
9. Javna razsvetljava – predvidena 9.633,94 0,15% 
10. Kabelska kanalizacija – predvidena 31.665,32 0,50% 
11. Krajinska arhitektura – predvidena 362.244,67 5,67% 
Skupaj 6.392.629,68 100,00% 
 

Za potrebe ob�ine in lažjega odlo�anja prikazujemo zgolj informativno razdelitev še 
nezgrajene infrastrukture na posamezne manjše prostorske enote glede na popise iz projektne 
dokumentacije. Ta razdelitev nima vpliva na komunalni prispevek in ni obvezen del programa 
opremljanja, je pa lahko ob�ini v pomo� pri dolo�anju nadaljnih korakov pri opremljanju 
obmo�ja. Glede na to, da je pri nekaterih postavkah težko narediti to�no lo�itev na posamezne 
postavke, saj je infrastruktura v osnovi namenjena in tudi dimenzionirana na vse objekte, 
opozarjamo, da lahko pri izvedbi pride do opaznejših odstopanj od tu navedenih vrednosti, še 
posebej glede na �asovno oddaljenost izvedbe (v prihodnjih letih) in projektov (april 2004). 

Objekti Cesta Kanalizacija Vodovod 
Kabelska 

kanalizacija Razsvet. Skupaj 
Privatna 

parkiriš�a4 
P1, E2 232.510,26   6.599,83 2.007,95 241.118,04 37.672,56 
P2, P3, P4, P5 231.632,42 129.618,73 28.863,39 6.574,91 2.000,37 398.689,83 122.379,49 
E1, V1 63.335,47  7.892,14 1.797,78 546,96 73.572,37 16.238,22 
V2 - V7 393.764,95  49.066,50 11.177,06 3.400,54 457.409,05 72.246,30 
V8 - V11 194.317,72   24.213,66 5.515,73 1.678,12 225.725,23 80.431,18 
Skupaj 1.115.560,83 129.618,73 110.035,69 31.665,32 9.633,94 1.396.514,51 328.967,75 
Še potrebni odkupi zemljiš�      307.952,48  
Krajinska arhitektura      362.244,67  

Skupaj      2.066.711,66  
 

                                                 
4 Navedena parkiriš�a ne bodo imela javnega statusa, so pa opredeljena v projektni dokumentaciji in se bodo 
zaradi gospodarnosti izvedbe in tehni�nih razlogov verjetno gradila skupaj z gospodarsko javno infrastrukturo 
(cesto), zato jih navajamo kot dodatno informacijo, nimajo pa povezave s komunalnim prispevkom. 
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3.3. Obra�unski stroški investicije (So) 

 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture na 
obra�unskem obmo�ju je višina obra�unskih stroškov investicije. Obra�unski stroški 
investicije so tisti del skupnih stroškov investicije v dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture, 
ki se financirajo iz sredstev zbranih s pla�ili komunalnih prispevkov in bremenijo dolo�ljive 
zavezance. 

Višina obra�unskih stroškov investicije se izra�una tako, da se od skupnih stroškov odštejejo 
sredstva, ki jih ob�ina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov. Ti viri so predvsem: 

- takse na podlagi zakona o varstvu okolja, 
- sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture iz naslova dodeljevanja regionalnih 

državnih pomo�i ter regionalnih spodbud lokalnim skupnostim, 
- nepovratna sredstva EU za izgradnjo lokalne infrastrukture, 
- prispevek ob�ine iz prora�una, 
- druga sredstva, praviloma predvsem upravljalcev posameznih omrežij. 

 

Prav tako se od skupnih stroškov odšteva tisti del stroškov posameznih postavk, ki niso 
direktno vezane na obmo�je opremljanja ampak so v nekem delu namenjene širšemu 
obmo�ju. V tem primeru sta to plo�nik in javna razsvetljava ob glavni cesti, ki sta upoštevana 
v višini 75%. 

 
Obra�unski stroški za novo infrastrukturo so tako naslednji: 
 

Postavka Vrednost v EUR Delež 
Že zgrajeno: 4.254.340,13 67,30% 
1. Cestno omrežje 2.330.419,38 36,87% 
2. Kanalizacija 1.509.810,88 23,89% 
3. Vodovod 92.115,90 1,46% 
4. Javna razsvetljava 132.121,17 2,09% 
5. Krajinska arhitektura 124.493,59 1,97% 
6. Kabelska kanalizacija 65.379,20 1,03% 
   
Še predvidena infrastruktura 2.066.711,66 32,70% 
6. Cestno omrežje – predvidena 1.423.513,31 22,52% 
7. Kanalizacija – predvidena 129.618,73 2,05% 
8. Vodovod – predvidena 110.035,69 1,74% 
9. Javna razsvetljava – predvidena 9.633,94 0,15% 
10. Kabelska kanalizacija – predvidena 31.665,32 0,50% 
11. Krajinska arhitektura – predvidena 362.244,67 5,73% 
Skupaj 6.321.051,79 100,00% 
 
V skladu s 4. odstavkom 4. �lena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka 
(Uradni list RS, št. 95/2007) se lahko zavezancu odmeri komunalni prispevek tudi za 
predvideno komunalno opremi že pred tem, ko mu je omogo�ena priklju�itev, �e je njena 
gradnja predvidena v prora�unu ob�ine v teko�em ali naslednjem letu. 
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4. OBSTOJE�A KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 

Za obstoje�o komunalno infrastrukturo se šteje tista komunalna infrastruktura, ki je vsebinsko 
vezana na obratovanje ožjega obmo�ja (v tem primeru obmo�je zazidalnega na�rta) in 
omogo�a objektom na obmo�ju normalno funkcioniranje. 

 
Skladno s 17. �lenom Uredbe o vsebini programa zemljiš� za gradnjo se komunalni prispevek 
za priklju�evanje na obstoje�o komunalno infrastrukturo zara�unava, �e program opremljanja 
vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka: 
 

- obra�unska obmo�ja posameznih vrst obstoje�e komunalne infrastrukture, 
- izra�unane skupne in obra�unske stroške opremljanja po posameznih vrstah obstoje�e 

komunalne infrastrukture in po obra�unskih obmo�jih, 
- prera�un obra�unskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno 

površino objekta po posameznih vrstah opreme in obra�unskih obmo�jih. 
 
 
4.1. Obra�unska obmo�ja obstoje�e komunalne infrastrukture 
 

Za potrebe dolo�itve skupnih in obra�unskih stroškov obstoje�e komunalne infrastrukture je 
potrebno skladno z uveljavljeno metodologijo opredeliti obra�unska obmo�ja za posamezno 
vrsto komunalne opreme. 

Obra�unska obmo�ja obstoje�e komunalne infrastrukture se dolo�ijo na na�in, da je 
obra�unsko obmo�je obstoje�e komunalne infrastrukture obmo�je, na katerem se zagotavlja 
priklju�evanje na obstoje�o komunalno infrastrukturo oziroma obmo�je njene uporabe. Za 
obra�unsko obmo�je posamezne komunalne infrastrukture je izpolnjen kriterij enake višine 
skupnih stroškov opremljanja, prera�unanih na enoto mere (strošek opremljanja m2 parcele in 
strošek opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta). 

Za prera�un stroškov obstoje�e komunalne infrastrukture na enoto mere (m2 parcele, m2 neto 
tlorisne površine) se za obmo�je opremljanja prikažejo površine gradbenih parcel in neto 
tlorisne površine objektov na obra�unskem obmo�ju v skladu z dolo�ili Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljiš�. 
 
Obra�unsko obmo�je za vsako posamezno vrsto obstoje�e komunalne opreme je dolo�eno v 
programu opremljanja za obmo�je celotne Mestne ob�ine Novo mesto in ga v tem programu 
opremljanja v ni�emer ne spreminjamo. 
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4.2. Skupni in obra�unski stroški obstoje�e komunalne infrastrukture (So) 
 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture na 
obra�unskem obmo�ju je višina skupnih in obra�unskih stroškov opremljanja po posameznih 
vrstah komunalne infrastrukture in po obra�unskih obmo�jih. Obra�unski stroški komunalne 
infrastrukture so tisti del skupnih stroškov v dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture, ki se 
financirajo iz sredstev zbranih s pla�ili komunalnih prispevkov in bremenijo dolo�ljive 
zavezance. 
 
 
Skupni stroški (Ss) 

Skupni stroški obstoje�e komunalne infrastrukture so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob 
izgradnji nove infrastrukture, ki je po zmogljivosti in namenu primerljiva z obstoje�o. Skupni 
stroški se za vsako vrsto obstoje�e komunalne infrastrukture dolo�ijo na podlagi veljavnega 
Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine 
Novo mesto (Uradni list RS 21/08) za izra�un komunalnega prispevka za pretekla vlaganja v 
infrastrukturo na obmo�ju ob�ine. 

 
Kot vhodni parameter so upoštevani podatki o površinah gradbenih parcel in ocenjenih neto 
tlorisnih površinah predvidenih objektov na celotnem obra�unskem obmo�ju. 
 
Razmerje Dpi in Dti je v odloku dolo�eno na 30 : 70. 
 
Faktor dejavnosti je za vse objekte 1,3, razen za enostanovanjske hiše (1,00) in poslovne 
prostore (1,15). 
 
Cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine (Cti) in parcele (Cpi) je dolo�ena 
v ob�inskem odloku o programu opremljanja. Te cene so slede�e: 
 

Komunalna oprema Obra�unsko obmo�je Cp(i) Ct(i) 
C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 8,29 15,70 1. Ceste 

 C2 – sekundarno obmo�je, naselje Nm 13,11 21,80 
K1 – primarno omrežje 1,87 3,22 2. Kanalizacija 

 K2 – sekundarno omrežje 3,33 5,82 
V1 – primarno omrežje 0,55 1,02 3. Vodovod 

 V2 – sekundarno omrežje 2,92 5,55 
4. Javna razsvetljava JR – omrežje javne razsvetljave 0,74 1,32 
5. Objekti ravn. z odpad. KOM – ravnanje z odpadki 0,46 0,88 
6. Javne površine JP – javne površine 0,23 0,38 
 
Revalorizacijski faktor od februarja 2008 (objava odloka o splošnem programu opremljanja 
za MoNm) do januarja 2009 je 1,0548. 
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V obmo�ju opremljanja veljajo dolo�ila 4. �lena odloka, ki pravi: 

»Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen 
s sekundarnim cestnim omrežjem, �e je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega 
dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priklju�ek na obstoje�e javno cestno omrežje. �e 
mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega 
cestnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem.« 

»Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen 
s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, �e je iz projektnih 
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priklju�ek na 
javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. �e mora investitor za pridobitev gradbenega 
dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt 
ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.« 

»Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, �e je objekt javne razsvetljave oddaljen od 
roba objekta najve� 50 metrov. 

Glede na navedbe citiranega odloka ugotavljamo, da v obmo�ju opremljanja ni mogo�a 
direktna priklopitev na sekundarno cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje brez 
poprejšnjih izvedenih del (ta pa je upoštevan pri delu o novi komunalni opremi) ter 
posledi�no ne obstajajo pravne podlage za obra�un obra�unskih stroškov za obstoje�o 
komunalno opremo za te postavke. Enako velja tudi za obstoje�o javno razsvetljavo, ki je 
oddaljena ve� kot 50 m. 
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Ob upoštevanju teh navedb je skupni strošek za obstoje�o komunalno opremo za obmo�je 
opremljanja po posameznih sklopih slede�5: 

Opis Skupni strošek 
Tehnološki park - objekti T1 do T12 2.533.491,41 
C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 1.873.243,58 
K1 – primarno omrežje 387.505,62 
V1 – primarno omrežje 121.923,84 
KOM – ravnanje z odpadki 104.906,14 
JP – javne površine 45.912,23 
Poslovno-oskrbni center (O1 in O2) 264.536,16 
C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 195.549,42 
K1 – primarno omrežje 40.503,92 
V1 – primarno omrežje 12.731,22 
KOM – ravnanje z odpadki 10.949,81 
JP – javne površine 4.801,79 
Enklave (E1 in E2) 271.065,59 
C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 200.373,14 
K1 – primarno omrežje 41.506,33 
V1 – primarno omrežje 13.045,49 
KOM – ravnanje z odpadki 11.219,83 
JP – javne površine 4.920,80 
Stanovanjski bloki (B1-B10) 783.008,58 
C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 578.280,70 
K1 – primarno omrežje 120.372,01 
V1 – primarno omrežje 37.688,79 
KOM – ravnanje z odpadki 32.364,59 
JP – javne površine 14.302,49 
Vrstne hiše (V1-V11) 331.429,12 
C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 243.626,39 
K1 – primarno omrežje 51.991,89 
V1 – primarno omrežje 15.964,13 
KOM – ravnanje z odpadki 13.599,87 
JP – javne površine 6.246,84 
Individualne hiše (a-g) 286.507,05 
C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 210.459,75 
K1 – primarno omrežje 45.076,97 
V1 – primarno omrežje 13.801,78 
KOM – ravnanje z odpadki 11.743,94 
JP – javne površine 5.424,61 
Skupaj 4.470.037,91 
 

Zgornja tabela pomeni, da znašajo obra�unski stroški za obstoje�o komunalno opremo za vse 
objekte 4.470.037,91 EUR po cenah januar 2009, ki jih bo moral investitor poravnati z 
denarjem po prejemu odlo�be. 
 

Opozorilo: Navedeni izra�un je informativen in vsebuje oceno površin iz zazidalnega 
na�rta in revalorizirane cene iz programa opremljanja za celotno ob�ino Novo mesto. 
                                                 
5 Ocena že upošteva tudi faktor dejavnosti, tako, kot je opredeljen v splošnem programu opremljanja za celotno 
obmo�je Mestne ob�ine Novo mesto. 
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To�en izra�un bo opravljen ob izdaji odlo�b na podlagi dejanskih podatkov o površinah 
objektov in njihovih parcel. Za tiste objekte, za katere je bilo gradbeno dovoljenje že 
izdano in komunalni prispevek že pla�an velja, da so s tem investitorji že poravnali vse 
svoje obveznosti in jih ta program opremljanja ne zadeva. 

 

Obra�unski stroški obstoje�e komunalne opreme 

 

Obra�unski stroški opremljanja za obstoje�o komunalno infrastrukturo so podlaga za odmero 
komunalnega prispevka.  

V tem primeru ni osnov, na podlagi katerih bi se skupne stroške obstoje�e komunalne opreme 
zniževalo, kar pomeni, da so obra�unski stroški obstoje�e komunalne opreme enaki 
skupnim stroškom obstoje�e komunalne opreme. 

 
Cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine (Cti) in parcele (Cpi) za obstoje�o 
komunalno opremo na celotnem obmo�ju opremljanja je tako enaka vrednostnim v že 
objavljenem splošnem odloku o programu opremljanja za obmo�je Mestne ob�ine Novo 
mesto (enako kot pri ugotovitvi skupnih stroškov): 
 

Komunalna oprema Opis Cp(i) Ct(i) 
Ceste C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 8,29 15,70 
Kanalizacija K1 – primarno omrežje 1,87 3,22 
Vodovod V1 – primarno omrežje 0,55 1,02 
Objekti ravn. z odpad. KOM – ravnanje z odpadki 0,46 0,88 
Javne površine JP – javne površine 0,23 0,38 
 
V tem programu opremljanja so za potrebe izra�una uporabljene vrednosti iz zgornje tabele 
pri nominalnem prikazu obremenitve s komunalnim prispevkom že revalorizirane z 
vrednostjo 1,0548 na datum januar 2009. 
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5. TERMINSKI PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE OPREME 
 
 
Za tisti del nove infrastrukture, ki je v tem programu opremljanja opredeljen kot že zgrajen 
terminski plan ni potreben, saj je infrastruktura že predana v uporabo. 
 
Za tisti sklop infrastrukture, ki še ni zgrajen, pa je terminski plan v veliki meri odvisen od 
predvsem od interesa lastnikov zemljiš� oz. investitorjev ter delno tudi od finan�nih 
zmožnostmi ob�inskega prora�una. To v praksi pomeni, da ga trenutno ne moremo natan�no 
definirati, saj ni odvisen samo od ob�ine, ga pa v skladu z uredbo lahko navajamo za 4 leta 
vnaprej. 
 
Iz tega razloga je tudi v programu opremljanja podrobneje lo�ena infrastruktura na tisto, ki je 
že in na tisto, ki še bo zgrajena. V primeru, da bi se kasneje pokazalo, da je razkorak med 
vrednostmi iz projektov in dejanskimi izvedbenimi stroški opaznejši, bo ob�ina lahko naredila 
novelacijo programa opremljanja, v kolikor bi bilo to potrebno. 
 
Okviren terminski plan je slede�: 
 

- izdelava projektne dokumentacije    l. 2003 – l. 2008 
- pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na  

zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi l. 2005 – l. 2012 
- gradnja komunalne opreme     l. 2005 – l. 2013 
- tehni�ni pregled in izdaja uporabnega dovoljenja  december 2013 
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6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
Komunalni prispevek opredeljujejo naslednji normativni akti: 

- Zakon o prostorskem na�rtovanju (Ur.l.RS 33/07), 
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš� (Ur.l. RS, št. 80/07), 
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 95/07). 

 
Komunalni prispevek je pla�ilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali 
zavezanec pla�a ob�ini. V višini komunalnega prispevka niso vklju�eni stroški vzdrževanja 
komunalne opreme. 

Komunalni prispevek vklju�uje pla�ilo sorazmernega deleža: 
- obra�unskih stroškov investicije v predvideno komunalno infrastrukturo, 
- obra�unskih stroškov za obstoje�o komunalno infrastrukturo. 

 
Zavezanec za pla�ilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na 
novo priklju�uje na komunalno opremo ali ki pove�uje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost. Komunalni prispevek, ki ga odmeri pristojni organ ob�inske 
uprave z odlo�bo, se dolo�i na podlagi programa opremljanja glede na stopnjo opremljenosti 
zemljiš� s komunalno infrastrukturo in drugo infrastrukturo ter priklju�no mo� in zmogljivost 
komunalne infrastrukture v poselitvenem obmo�ju. 

Kot priklju�na mo� objekta se šteje njegova neto tlorisna površina oziroma njen del v lasti 
zavezanca, pomnožen s faktorjem dejavnosti. Za pove�anje priklju�ne mo�i se šteje tudi 
sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti. 

Uredba o vsebini programa opremljanja zemljiš� v 8. �lenu dolo�a, da mora program 
opremljanja vsebovati naslednje podlage za izra�un komunalnega prispevka: 

- dolo�itev obra�unskega obmo�ja investicije 
- oceno skupnih in obra�unskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne 

opreme in po obra�unskih obmo�jih in 
- prera�un obra�unskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme 

na parcelo in na neto tlorisno površino objekta. 
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6.1. Prera�un obra�unskih stroškov nove komunalne infrastrukture na 
merske enote 

Prera�un obra�unskih stroškov na enoto mere se dolo�i v skladu z 12. �lenom Uredbe o 
vsebini programa opremljanja, ki dolo�a, da je za potrebe odmere komunalnega prispevka 
zavezancem potrebno izra�unane obra�unske stroške prera�unati na enoto mere, ki se 
uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Prera�un se opravi na naslednji na�in: 

Cp(ij) = OS(ij) / �A(j)   in   Ct(ij)= OS(ij) / �T(j) 

Zgornje oznake pomenijo: 

Cp(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z dolo�eno komunalno 
infrastrukturo na obra�unskem obmo�ju, 

Ct(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z 
dolo�eno komunalno infrastrukturo na obra�unskem obmo�ju, 

OS(ij) obra�unski stroški investicije za dolo�eno komunalno infrastrukturo na 
obra�unskem obmo�ju 

�A(j) vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obra�unskem 
obmo�ju, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra 

�T(j) vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obra�unskem obmo�ju 
 
Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicije v predvideno 
komunalno infrastrukturo 

Na podlagi programa opremljanja bo Mestna ob�ina Novo mesto lahko odmerila komunalni 
prispevek zavezancu za investicije v predvideno komunalno infrastrukturo, potrebno zaradi 
priklju�evanja objektov in površin nanjo. Za potrebe odmere komunalnega prispevka pa je 
potrebno obra�unske stroške prera�unati na enoto mere, to je m2 parcele oziroma m2 neto 
tlorisne površine objekta. Prera�un je opravljen po naslednjih obrazcih: 

Cp(ij) = OS(ij) / �A(j)  Ct(ij)= OS(ij) / �T(j) 

Glede na opredelitve iz 3. poglavja lahko zapišemo: 

�Aj = 182.937,02 m2 
�Tj = 212.375,46 m2 
OS(ij)  = 6.321.051,79 EUR (podrobnejša razdelitev po posam. vrstah je navedena v 3.3. 
pogl.) 

 

Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicije v na�rtovano 
komunalno infrastrukturo, prera�unan na površino parcel oziroma neto tlorisno površino 
objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obra�unskem obmo�ju je prikazan 
v naslednji tabeli: 
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Tabela: prera�un stroškov na enoto mere za investicije v na�rtovano komunalno 
infrastrukturo 

 

Postavka Cpi Cti 
Že zgrajeno:   
1. Cestno omrežje 12,739 10,973 
2. Kanalizacija 8,253 7,109 
3. Vodovod 0,504 0,434 
4. Javna razsvetljava 0,722 0,622 
5. Krajinska arhitektura 0,681 0,586 
6. Kabelska kanalizacija 0,357 0,308 
   
Še predvidena infrastruktura   
6. Cestno omrežje – predvidena 7,781 6,703 
7. Kanalizacija – predvidena 0,709 0,610 
8. Vodovod – predvidena 0,601 0,518 
9. Javna razsvetljava – predvidena 0,053 0,045 
10. Kabelska kanalizacija – predvidena 0,173 0,149 
11. Krajinska arhitektura – predvidena 1,980 1,706 
Skupaj 34,553 29,764 
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6.2. Prera�un obra�unskih stroškov obstoje�e komunalne infrastrukture na 
merske enote 

 

Obra�unski stroški obstoje�e komunalne infrastrukture, ki odpadejo na obmo�je ZN 
Podbreznik znašajo 4.470.037,91 EUR. Analiti�ni prikaz obra�unskih nadomestitvenih 
stroškov obstoje�e komunalne infrastrukture je sestavni del programa opremljanja. 

Za prera�un obra�unskih stroškov na parcelo (Cp) oziroma na neto tlorisno površino objekta 
Ct) na obra�unskem obmo�ju obstoje�e komunalne infrastrukture so v tem programu privzete 
vrednosti iz Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo�je 
Mestne ob�ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/2008), ki so zgolj ustrezno revalorizirane 
na cene januar 2009. Tako dobimo naslednjo tabelo stroškov na enoto mere: 

 

Tabela: prera�un stroškov na enoto mere za investicije v obstoje�o  komunalno 
infrastrukturo6 

Komunalna oprema Obra�unsko obmo�je Cp(i) Ct(i) 
1. Ceste C1 – primarno obmo�je, celotna ob�ina 8,744 16,560 
2. Kanalizacija K1 – primarno omrežje 1,972 3,396 
3. Vodovod V1 – primarno omrežje 0,580 1,076 
4. Objekti ravn. z odpad. KOM – ravnanje z odpadki 0,485 0,928 
5. Javne površine JP – javne površine 0,243 0,401 
 
 
Informativni izra�un komunalnega prispevka po posameznih sklopih objektih je naveden na 
strani 33. Povsem natan�ni podatki bodo znani ob izdaji odlo�b na podlagi dejanskih 
podatkov o površinah objektov in njihovih parcel. 

                                                 
6 Gre za vrednosti, ki so identi�ne tistim iz splošnega programa opremljanja za celotno obmo�je Mestne ob�ine 
Novo mesto, le da so v tej tabeli informativno prikazane že revalorizirane na januar 2009. Ob odmeri jih bo 
ob�ina revalorizirala na datum izdaje odlo�be. 



 40 

6.3. Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi 
in Dti) 

Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) je enoli�no 
dolo�eno za celotno obra�unsko obmo�je. 

Po tem programu se dolo�i naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne 
površine (Dpi in Dti). 

Dpi : Dti = 0,3 : 0,7  Dpi + Dti = 1 

pri �emer je 
Dpi – delež parcele pri izra�unu komunalnega prispevka 
Dti – delež neto tlorisne površine objekta pri izra�unu komunalnega prispevka 

Odlo�itev utemeljujemo s tem, da je enako razmerje privzeto tudi v splošnem programu 
opremljanja za celotno ob�ino in ga na tem mestu zgolj povzemamo. Uredba in pravilnik sicer 
dopuš�ata možnost dolo�itve druga�nih ponderjev za posamezno obmo�je urejanja, vendar je 
zaradi enotnih kriterijev na celotnem obmo�ju Mestne ob�ine Novo mesto smiselno ohraniti 
že uporabljene. 
 
 

6.4. Faktor dejavnosti 

 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka dolo�a, da se faktor dejavnosti za 
posamezne vrste objektov dolo�i v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne infrastrukture 
glede na prevladujo�o dejavnost v objektu. Faktor dejavnosti se lahko za razli�ne vrste 
objektov dolo�i v razponu od 0,7 do 1,3. 

Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka dolo�a: 

 
- faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) v višini 1,0;  
- faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) ter upravne in pisarniške 

stavbe (CC-SI: 122) v višini 1,15;  
- faktor dejavnosti za tri in ve�stanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se 

dolo�i v višini 1,3. 
 

Gre za faktorje, ki so dolo�eni že v splošnem programu opremljanja za obmo�je celotne 
ob�ine. 
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6.5. Indeksiranje stroškov opremljanja 

 

Stroški opremljanja se indeksirajo. Na�in indeksiranja stroškov, dolo�enih s tem programom 
opremljanja se dolo�i na podlagi 16. �lena uredbe: 

»Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v dolo�enem 
obra�unskem obmo�ju z dolo�eno komunalno infrastrukturo (Cp) in stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z dolo�eno komunalno infrastrukturo (Ct), 
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povpre�nega letnega indeksa cen 
za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 

 

6.6. Izra�un komunalnega prispevka 

 

Komunalni prispevek, ki se izra�una na podlagi programa opremljanja, vklju�uje pla�ilo 
sorazmernega deleža: 

- obra�unskih stroškov investicije v komunalno infrastrukturo, 
- obra�unskih nadomestitvenih stroškov za obstoje�o komunalno infrastrukturo. 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka v 6. �lenu dolo�a, da se komunalni 
prispevek za dolo�eno vrsto komunalne infrastrukture izra�una na naslednji na�in: 

 

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt) 

 

pri �emer zgornje oznake pomenijo: 

KPij =   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne 
opreme na posameznem obra�unskem obmo�ju 

Aparcela =  površina parcele 
Cpij =   obra�unski stroški, prera�unani na m2 parcele na obra�unskem obmo�ju za 

posamezno vrsto komunalne opreme 
Dp =   delež parcele pri izra�unu komunalnega prispevka 
Ctij =   obra�unski stroški, prera�unani na m2 neto tlorisne površine objekta na 

obra�unskem obmo�ju za posamezno vrsto komunalne opreme 
Atlorisna =  neto tlorisna površina 
Dt =   delež neto tlorisne površine objekta pri izra�unu komunalnega prispevka 
Kdejavnost =  faktor dejavnosti 
i =  posamezna vrsta komunalne opreme 
j =  posamezno obra�unsko obmo�je 
 
Celotni komunalni prispevek KP se izra�una na naslednji na�in: 

KP = �KPi 

Zgornje oznake pomenijo: 
KP celoten izra�unan komunalni prispevek 
KPi izra�unani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne infrastrukture 
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Informativni izra�un komunalnega prispevka nominalno v EUR po posameznih obmo�jih je 
tako slede�: 

Obmo�je 

Znesek 
komunalnega 
prispevka v 

EUR Na�in pla�ila 
Tehnološki park - objekti T1 do T12 3.313.905,12 
Poslovno-oskrbni center (O1 in O2) 351.995,09 
Enklave (E1 in E2) 403.330,79 
Stanovanjski bloki (B1-B10) 1.021.441,67 
Vrstne hiše (V1-V11) 650.916,68 
Individualne hiše (a-g) 579.462,49 
Skupaj nova infrastruktura 6.321.051,84 

ali v naravi z 
izvedenimi deli na 

podlagi pogodbe ali 
na podlagi odlo�be 
(ali kombinacija) 

 
Tehnološki park - objekti T1 do T12 2.533.491,41 
Poslovno-oskrbni center (O1 in O2) 264.536,16 
Enklave (E1 in E2) 271.065,59 
Stanovanjski bloki (B1-B10) 783.008,58 
Vrstne hiše (V1-V11) 331.429,12 
Individualne hiše (a-g) 286.507,05 
Skupaj obstoje�a infrastruktura 4.470.037,91 

pla�ilo v EUR na 
podlagi odlo�be 

SKUPAJ 10.791.089,75  
 

Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano 
zakonodajo o na�inu izra�una komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni 
prispevek, ki bremeni investitorje objektov na obmo�ju opremljanja kot vsota izra�unanih 
komunalnih prispevkov za predvideno in obstoje�o komunalno infrastrukturo ter znaša skupaj 
10.791.089,75 EUR oz. nazaj prera�unano 58,99 EUR/m2 gradbene parcele oz. 50,81 EUR/m2 
neto tlorisne površine. 

Finan�na sredstva se zagotavljajo v skladu z interesom investitorjev na obmo�ju opremljanja. 
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6.7. Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja  

 

V skladu z 78. �lenom ZPNa�rt se lahko po dogovoru med ob�ino in investitorjem s pogodbo 
o opremljanju dolo�i, da investitor v dolo�enem roku po programu opremljanja zagotovi 
opremljenost zemljiš�a s komunalno infrastrukturo. Finan�ne obremenitve investitorja, ki bi 
jih morala prevzeti ob�ina, se odštejejo od predpisanih dajatev ob�ini. Enako velja tudi za že 
zgrajeno infrastrukturo s strani drugih investitorjev po sklenjenih pogodbah z Mestno ob�ino 
Novo mesto. Program opremljanja posebej opredeljuje investicije oziroma dele investicij v 
komunalno infrastrukturo, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o 
opremljanju med ob�ino in investitorjem. V tej pogodbi se podrobno opredelijo tudi 
obveznosti, ki jih dolo�ajo predpisi o urejanju prostora: obseg investicij, rok izvedbe, pogoji 
priklju�evanja objektov na komunalno infrastrukturo ter na�in revidiranja postopkov v zvezi z 
izgradnjo manjkajo�e komunalne infrastrukture.  

V programu opremljanja so v poglavju o novi komunalni infrastrukturi prikazane investicije v 
komunalno infrastrukturo s pripadajo�imi obra�unskimi stroški, katerih gradnja se bo lahko 
oddala na podlagi pogodbe, investitor pa bo lahko ta dela oddal izvajalcu po predpisih, 
veljavnih v Republiki Sloveniji. 

V pogodbi se tudi podrobneje dolo�ijo medsebojne obveznosti glede gradnje objektov in 
omrežij komunalne infrastrukture ter glede prenosa komunalne infrastrukture v javno last in 
upravljanje ter priklju�evanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi o 
urejanju prostora in s tem v zvezi pora�unom vseh medsebojnih obveznosti. 
 
Za tiste objekte, za katere je bilo gradbeno dovoljenje že izdano in komunalni prispevek že 
pla�an velja, da so s tem investitorji že poravnali vse svoje obveznosti in jih ta program 
opremljanja ne zadeva. 
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7. PRILOGE 
 
 
a.) Grafi�ni prikaz obra�unskega obmo�ja  

(obra�unsko obmo�je je enako za vsako vrsto komunalne opreme posebej, nove in  
obstoje�e) 

 
 
b.) Predlog odloka o programu opremljanja 
 




