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 Alojz Turk, direktor CEROD-a 
 
OBRAZLOŽITEV:  V prilogi 
 
 
PREDLOG SKLEPA: Ob�inski svet Mestne ob�ine Novo mesto se seznani s 

poslovanjem CEROD-a, centra za ravnanje z odpadki, 
d.o.o., javno podjetje. 

 
 
           

         Župan  
 

               Alojzij Muhi�         
                                

              
 
 
 
PRILOGA:  
1. Poro�ilo o poslovanju CEROD-a 
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• začetek obratovanja novega dela odlagališča v sklopu CeROD I 

(31.1.2007) 
• zaključek izgradnje CeROD I 
• odprava pomanjkljivosti 

CeROD II – 2. etapa I. faze projekta (PREDSTAVITEV IN PREGLED 
REALIZACIJE) 

1. Kratek opis investicije 

Predmet investicije je izgradnja mehansko biološke naprave za obdelavo (MBO) 
odpadkov iz področja Dolenjske, Posavja in Bele krajine ter izgradnjo čistilne 
naprave za čiščenje onesnažene vode. Projekt tako predvideva izvedbo II etape 
regijskega projekta CeROD, in sicer: 

o izgradnjo potrebnih objektov za mehansko biološko obdelavo 
odpadkov (MBO) z zunanjo ureditvijo in  

o izgradnjo čistilne naprave za čiščenje odpadne tehnološke in  izcedne 
vode. 

 Vsebina investicije  
o izdelava projektne dokumentacije  
o izgradnja obrata za MBO odpadkov z nadstrešnico za dodatno zorenje 

komposta  
o izgradnja objekta za osebje z vratarnico - sprejemni objekt - vhodna 

kontrola 
o izgradnja priključkov na komunalno infrastrukturo v območju obrata za 

MBO odpadkov 
o dobava in montaža opreme za ločevanje in sortiranje odpadkov 
o dobava in montaža opreme za mehansko obdelavo odpadkov 
o dobava in montaža opreme za biološko obdelavo odpadkov 

(kompostiranje) 
o dobava opreme za nakladanje, transport, tehtanje in čiščenje ter 

kontejnerjev za odpadke v obratu MBO odpadkov 
o dobava in montaža telekomunikacijske, kontrolne, računalniške in 

ostale opreme 
o izgradnja čistilne naprave  
o izvedba zunanje ureditve območja za MBO odpadkov 
o izvajanje nadzora realizacije projekta  
o izvajanje promocijske aktivnosti - oglaševanje in informiranje javnosti 
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2. Vrednost investicije in viri financiranja investicije 

Predvideni stroški investicijske operacije po letih v tekočih cenah 

Postavka 2009 2010 2011 2012 Skupaj Delež 

MBO 0 2.275.544 14.784.144 0 17.059.688 70,13% 
1. Gradbeni objekti 0 2.275.544 5.442.342 0 7.717.886 31,73% 

2. Tehnološka oprema 0 0 9.341.802 0 9.341.802 38,40% 

PROM. IN ZUNANJA UREDITEV 0 525.724 1.257.353 0 1.783.077 7,33% 

ČISTILNA NAPRAVA 0 280.477 670.805 0 951.282 3,91% 

OSTALI STROŠKI 31.581 132.583 255.124 57.823 477.111 1,96% 
    - nadzor izgradnje projekta 0 116.319 238.453 40.736 395.508 1,63% 
    - oglaševanje in informiranje 31.581 16.264 16.671 17.087 81.603 0,34% 

Skupaj 31.581 3.214.328 16.967.426 57.823 20.271.158 83,33% 
DDV - 20% 6.316 642.866 3.393.485 11.565 4.054.232 16,67% 

SKUPAJ 37.897 3.857.194 20.360.911 69.388 24.325.390 100,00% 

 

     Predvidena vrednost realizacije projekta CeROD II po virih financiranja 

Kohezijski sklad EU: 50,42 %             12.264.658 € 
Državni proračun: 25,00 %          6.081.348 € 
Obveznosti lokalnih skupnosti: 24,58 %           5.979.384 € 
 SKUPAJ:   100 %        24.325.390 € 

Rok izgradnje/terminski načrt izvedbe investicije  

 

2009 
• priprava razpisne dokumentacije za izvedbo mednarodnega razpisnega 

postopka in izvedba mednarodnega razpisnega postopka; 
• oglaševanje in informiranje;  

2010 

• izbor izvajalca in podpis izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem; 
• dopolnitev projektno-tehnične dokumentacije; 
• pridobitev soglasij; 
• pridobitev delnega gradbenega dovoljenja; 
• izgradnja objektov; 
• nadzor in vodenje projekta;  
• oglaševanje in informiranje; 
• izgradnja čistilne naprave; 

2011 

• izgradnja objektov-nadaljevanje; 
• dobava in montaža tehnološke opreme; 
• dobava transportne opreme; 
• izgradnja čistilne naprave-nadaljevanje; 
• oglaševanje in informiranje- nadaljevanje; 
• nadzor in vodenje projekta-nadaljevanje;  

2012 

• nadzor in vodenje projekta-nadaljevanje; 
• oglaševanje in informiranje-nadaljevanje; 
• tehnični pregled in dovoljenje za poizkusno obratovanje; 
• poskusno obratovanje; uporabno dovoljenje 
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3. Cilji investicije 

Največji doprinos k nacionalnim ciljem bo imela izgradnja naprave za MBO 
odpadkov v Leskovcu, ki bo zagotavljala: 

o povečanje deleža ponovne uporabe in snovne izrabe (reciklaže) 
odpadkov, 

o zagotavljanje regionalne strategije o ravnanju z odpadki ter 
zmanjšanje količin odpadkov, 

o zmanjšanje vseh odloženih odpadkov in še posebej zmanjšanje 
količin odloženih biološko razgradljivih odpadkov na najmanjšo 
možno mero in 

o z obdelavo odpadkov v obratu za MBO odpadkov podaljšanje 
obratovanja novega dela Odlagališča Leskovec. 

 
S centralnim obratom za MBO v Leskovcu se zasledujejo naslednji tehnični 
cilji: 

o maksimiranje ekonomske izrabe reciklažnih materialov v vhodnem 
toku odpadkov, 

o zmanjšanje količine bioloških in drugih odpadkov za odlaganje na 
odlagališču, 

o proizvodnja komposta iz dela produktov MBO odpadkov 
(kompostiranje na izvoru ločenih frakcij biološko razgradljivih 
odpadkov), 

o proizvodnja zemljine za izboljšanje tal iz dela produktov MBO 
odpadkov (predelava preostankov odpadkov) in 

o proizvodnja dnevnega pokrivnega sloja iz stabiliziranih bioloških 
razgradljivih odpadkov. 

 
Implementacija projekta zajema: 

o opredelitev tehnologije in kapacitet Obrata za mehansko-biološko 
obdelavo odpadkov, izhajajoč iz obstoječe dokumentacije ter iz 
analiz, študij in projektov v okviru Tehnične asistence za II. etapo 
CeROD, upoštevaje zahtevo po usklajenosti s kapacitetami nove 
deponije iz I. etape CeROD in razpoložljivega prostora za izgradnjo 
objektov in naprav za MBO odpadkov, 

o izgradnja obrata za MBO odpadkov, 
o izgradnja spremljajočih objektov ob obratu za MBO odpadkov, 
o izgradnja komunalne infrastrukture v območju obrata MBO, 
o nakup transportnega parka ter opreme za nakladanje, tehtanje in 

monitoring, 
o odpiranje novih delovnih mest za delo v obratu MBO in ČN, 
o zmanjšanje emisij, predvsem plina (neprijetnih vonjav) in izcednih 

voda iz odlagališča in pri MBO  komunalnih odpadkov z izgradnjo 
čistilne naprave za izcedne in odpadne tehnološke vode, 

o zmanjšanje letne količine odloženih odpadkov za cca. 65% glede na 
celotno količino odpadkov do leta 2015 in 

o izpolnjevanje zahtev s področja ravnanja z odpadki in varovanja 
okolja v skladu z zakonodajo, predpisi in drugo pravno regulativo 
Republike Slovenije in Evropske unije. 
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Cilji obravnavane investicije CeROD - II v obrat MBO so v celoti usklajeni z 
nacionalnim programom, nacionalno strategijo, zakonodajo in predpisi, z 
navodili, s smernicami in direktivami Evropske unije ter sprejetimi 
mednarodnimi obveznostmi Slovenije na področju ravnanja z odpadki in 
varovanja okolja. 

4. Kronologija projekta CeROD II 

Leto 2006 
o izdelana vloga za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada (KS) za 

izgradnjo CeROD II 
o v mesecu marcu oddana vloga za pridobitev sredstev KS za izgradnjo 

CeROD II na MOP RS 
o pregledovanje posredovane vloge za pridobitev sredstev KS za 

izgradnjo CeROD II na MOP RS 

           Leto 2007 
o v mesecu juniju investitorju uradno zavrnjena vloga za pridobitev 

sredstev KS za izgradnjo CeROD II iz MOP RS, in sicer zaradi 
pomanjkanja sredstev 

o razširitev obsega vloge za izgradnjo čistilne naprave za čiščenje 
odpadne tehnološke in izcedne vode, elektroenergetske izrabe plina, 
nove cestne povezave, obravnava in potrditev predloga razširitve 
vloge na organih podjetja CeROD d.o.o. 

o ocena vrednosti razširjene vloge 

Leto 2008 
o pojav zahteve MOP RS po spoštovanju načela »malega« projekta 

vrednosti pod 25 mio. € 
o na sestanku 28.03. MOP RS informira investitorja, da: 

1. je potrebno za potrditev vloge za pridobitev sredstev iz KS v 
okviru nacionalne finančne perspektive 2007-2013 že izdelano 
vlogo s spremljajočo dokumentacijo novelirati 

2. se pri izdelavi novelacije vloge upošteva tehnologija iz izvedene 
tehnične asistence 

3. je vrednost projekta CeROD II v OP ROPI upoštevana 24 mio € 
skupaj z DDV 

4. se pri izdelavi novelacije vloge dodatno upošteva čistilna 
naprava in priključek na dostopno cesto na odlagališče s 
severne strani (D. Mokro Polje – CeROD) 

5. je potrebno k vlogi priložite noveliran investicijski program in 
dopolnjene projekte za  pridobitev gradbenega dovoljenja 

6. mora biti vloga oddana pred letnimi dopusti – v mesecu juniju 
o izdelana in konec junija na MOP RS oddana nova vloga za pridobitev 

sredstev KS za izgradnjo CeROD II v vrednosti investicije 24.993.864 
€ 

o 01. avgusta prejet komentar MOP RS, da je potrebo investicijo 
prekvalificirati v »veliki« projekt nad 25 mio € in temu primerno 
pripraviti novo vlogo 

o odločitev investitorja, da mora investicija CeROD II zadovoljiti 
pogojem »malega« projekta 
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o pojav vprašanj ali vlogo pripraviti po tako imenovani »rdeči« ali 
»rumeni« knjigi FIDIC pravil in ali vlogo pripraviti po »stalnih« ali 
»tekočih« cenah 

o sprejem odločitve, da se vloga pripravi po »stalnih« cenah in po 
»rumeni« knjigi FIDIC pravil 

o ponovna analiza obsega in vrednosti investicije CeROD II in priprava 
nove vloge 

o 19. decembra oddana nova dopolnjena vloga za pridobitev sredstev 
KS za izgradnjo CeROD II na MOP RS 

Leto 2009 
o župan MO Novo mesto imenuje Projektno-nadzorni svet (PNS) za 

vodenje realizacije projekta CeROD II 
o 16.02.2009 na MOP RS posredovana popravljena vloga za potrditev 

pomoči za projekt CeROD II, ki je bila nato, po navodilih 
predstavnikov MOP-a RS, dopolnjevana še maja, julija in nato 
usklajena posredovana na MOP 25.08.2009 

o izdelan je prvi predlog razpisne dokumentacije za izbor izvajalca 
projekta CeROD II, ki je v fazi vsebinskega usklajevanja 

o za projekt CeROD I je bilo izdelano in na MOP RS posredovano 
Končno poročilo 

Leto 2010 
o prejeto pripombe na Končno poročilo za projekt CeROD I 
o izdelano in na MOP RS posredovano Odzivno poročilo  na dopolnitve 

Končnega poročila za projekt CeROD I 
o iz MOP RS prejeto Mnenje o skladnosti priprave Vloge za pridobitev 

pomoči KS za CeROD II 
o izdelano in na MOP RS posredovano Odzivno poročilo na Mnenje o 

skladnosti priprave Vloge za pridobitev pomoči KS za CeROD II 
o na osnovi vsebine posredovane Vloge izdelan predlog razpisne 

dokumentacije za izbor izvajalca projekta CeROD II 
 

 
                  
Viri: 

• Poslovno poročilo podjetja CeROD j.p., d.o.o. za leto 2007 
• Poslovno poročilo podjetja CeROD j.p., d.o.o. za leto 2008 
• Predstavitev in poročilo realizacije projekta CeROD za sejo NS družbe CeROD j.p., d.o.o. 

(dopolnjeno gradivo) 
• Poslovno poročilo podjetja CeROD j.p., d.o.o. za leto 2009 

 


