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vzdrževanje, posodobitev, nadgradnja obstoje�ega sistema 
svetlobne signalizacije ter uvedba  avtomatskega vodenja prometa 
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Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt posodobitev in 
avtomatizacija cestnega prometa v Mestni ob�ini Novo mesto. 
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40. �len Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127 z 
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Mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve, krajevne 
skupnosti in kmetijstvo 
 

PREDLOG 
SKLEPA: 

Ob�inski svet Mestne ob�ine Novo mesto potrdi in sprejme: 
 
1. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 

vzdrževanje, posodobitev, nadgradnja obstoje�ega sistema 
svetlobne signalizacije ter uvedba avtomatskega vodenja prometa v 
Mestni ob�ini Novo mesto. 

2. Akt o javno zasebnem partnerstvu za projekt posodobitev in 
avtomatizacija cestnega prometa v Mestni ob�ini Novo mesto. 
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PRILOGA:  
 
1. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za vzdrževanje, posodobitev, 

nadgradnja obstoje�ega sistema svetlobne signalizacije ter uvedba  avtomatskega 
vodenja prometa v Mestni ob�ini Novo mesto. 

 
2. Poro�ilo in Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt posodobitev in 

avtomatizacija cestnega prometa v Mestni ob�ini Novo mesto. 
 

3. Pravna študija izvedbe javno-zasebnega partnerstva in opredelitev optimalnega 
modela za zadovoljitev javnega interesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Številka: 371-14/2011-1801 
       Datum: 2011-06-17 
 
Ob�inskemu svetu  
Mestne ob�ine Novo mesto 
 
 
ZADEVA: PORO�ILO K AKTU O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU, PROJEKT ZA 

POSODOBITEV AVTOMATIZACIJE CESTNEGA PROMETA V MESTNI 
OB�INI NOVO MESTO 

 
1. OBRAZLOŽITEV 
 
Pravni temelj za sprejem predlaganega akta je prvi odstavek 40. �lena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127 z dne 07.12.2006, v nadaljevanju ZJZP), ki je 
za�el veljati 7. marca 2007. Skupen akt o javno-zasebnem partnerstvu vsebuje Odlo�itve o 
javno-zasebnem partnerstvu kot je opredeljena v 11. �lenu ZJZP in vsebino Akta o javno-
zasebnem partnerstvu iz drugega poglavja ZJZP. 
 
Temeljni cilj akta je opredelitev javnega interesa in opredelitev modela javno-zasebnega 
partnerstva, s pomo�jo katerega se bo javni interes najbolj u�inkovito in gospodarno 
zadovoljil. 
 
Na podlagi sprejetega akta bo MO Novo mesto objavila mednarodni javni razpis, ki se bo 
izvedel v obliki trifaznega konkuren�nega dialoga: 

a. prva faza: priznanje sposobnosti (tehni�ni, finan�ni, referen�ni, kadrovski in 
drugi pogoji za priznanje sposobnosti); 

b. druga faza: dialog (kandidati, ki jim je bo priznana sposobnost, predstavijo 
ponujen na�in realizacije projekta, tako s tehni�nega vidika, kot s finan�nega 
vidika. Naloga javnega partnerja je, da vse predstavljene rešitve postavi na 
skupni imenovalec in dolo�i funkcionalnosti, ki naj jih ima sistema ter opredeli 
na�in izbora najugodnejšega ponudnika); 

c. tretja faza: oddaja kon�nih pisnih ponudb.  
 
Namen izvedbe konkuren�nega dialoga je omogo�iti ponudnikom, da predstavijo svoje 
tehnološke rešitve ter modele financiranja projekta. MO Novo mesto bo nato izmed 
predstavljenih rešitev izbrala optimalno, ki bo služila, kot podlaga za oddajo kon�ne pisne in 
zavezujo�e ponudbe. Na ta na�in se zagotavlja, da bo MO Novo mesto dobila tehnološko 
sodobno rešitev v okviru razpoložljivih javnofinan�nih sredstev.  
 
1. PREDLOG SKLEPA  

 
Predlagam Ob�inskemu svetu Mestne ob�ine Novo mesto, da sprejme naslednji: 
 
 



S K L E P 
 

Sprejme se:  
 
- Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt posodobitev in avtomatizacija cestnega 

prometa v Mestni ob�ini Novo mesto 
 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za vzdrževanje, posodobitev, 
nadgradnja obstoje�ega sistema svetlobne signalizacije ter uvedba  avtomatskega 
vodenja prometa v Mestni ob�ini Novo mesto 

 
 
 
 
Vodja oddelka      DIREKTOR OB�INSKE UPRAVE 
Mag. Jože KOBE      Borut NOVAK 
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Na podlagi 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 

127/06) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto ((Uradni list RS, št. 96/2006 - 
UPB1, 4/2008) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto, na svoji ….. seji, dne 

…….2010, sprejel 
 

 
 
 

 
 AKT O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT 

 
»POSODOBITEV IN AVTOMATIZACIJA CESTNEGA PROMETA V MESTNI 

OBČINI NOVO MESTO« 

 
1. člen 

(vsebina akta) 
 

Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 

partnerstva in izbor optimalne oblike javno-zasebnega partnerstva.  
 

S tem aktom Mestna občina Novo mesto, kot javni partner, določa predmet in pogoje 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za posodobitev in avtomatizacijo cestnega 
prometa v Mestni občini Novo mesto. 

 
2. člen 

(javni interes) 
 

Mestna občina Novo mesto skladno s sedmo in trinajsto alinejo drugega  odstavka 21. 

člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08 in 79/09) v povezavi s 15. členom Zakon o varnosti cestnega prometa 

(Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-
38, 58/2009, 36/2010) in 2. členom Zakona o varstvu okolja (Uradno prečiščeno 
besedilo, ZVO-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 39/2006, 70/2008-ZVO-1B.) s tem aktom 

sprejema odločitev, da obstaja javni interes za posodobitev in avtomatizacijo cestnega 
prometa v Mestni občini Novo mesto. 

 
Javni interes je izkazan na naslednji način: 

a) da se zviša prometna varnost za vse udeleţence v prometu na občinskih cestah 
v MO Novo mesto, 

b) da se poveča pretočnosti prometa ob prometnih konicah in da se poveča 

moţnosti načrtovanja in usmerjanja prometnih tokov, 
c) da se zmanjšanja onesnaţevanja okolja, 

d) da se poveča energetska učinkovitost vzpostavljenega in delujočega sistema, 
e) da se poveča zanesljivosti delovanja avtomatiziranega cestnega sistema. 

 

    
3. člen 

(model javno-zasebnega partnerstva) 
 

Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je 

sklenitev javno-zasebnega partnerstva v obliki javnonaročniškega razmerja ob 
upoštevanju določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Zakona o javnem 

naročanju. 
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4. člen 
(predmet razmerja) 

 
Predmet razmerja je posodobitev in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini 

Novo mesto, vključno z njenim vzdrţevanjem. Zasebni partner bo moral zagotoviti 
tudi potrebna investicijska sredstva za realizacijo projekta. 
 

Podrobneje bo predmet razmerja opredeljen v fazi javnega razpisa in s pogodbo o 
javno-zasebnem partnerstvu.  

 
5. člen 

(definicije) 

 
Pojmi uporabljeni v tem aktu imajo zraven pomena iz Zakona o javno-zasebnem 

partnerstvu še naslednji pomen: 
- javni partner: je Mestna občina Novo mesto; 
- zasebni partner: je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbrana, 

kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva; 
- uporabnik: je fizična oseba, ki bo uporabljala občinsko cestno in prometno 

infrastrukturo v Mestni občini Novo mesto; 
- javni sistem: je sistem, ki je pod enakimi pogoji uporabe dostopen vsem 
uporabnikom in vključuje vso infrastrukturo, potrebno za normalno uporabo cestnega 

prometa v Mestni občini Novo mesto. 
 

6. člen 
(območje izvajanja) 

 

Območje izvajanja zajema območje Mestne občine Novo mesto. 
 

 
7. člen 

(pogoji, ki jih mora izpolnjevati zasebni partner) 

 
Zasebni partner bo moral izpolnjevati finančne, kadrovske, tehnične, referenčne in 

druge pogoje za priznanje sposobnosti, ki jih bo v okviru javnega razpisa opredelil 
javni partner. 
 

Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo javni partner 
določil v okviru javnega razpisa. Javni partner si pridrţuje pravico, da v fazi javnega 

razpisa od ponudnikov zahteva, da predloţijo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi 
se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti. 

  

8.  člen 
(dolţnosti zasebnega partnerja) 

 
Zasebni partner bo moral s pogodbo prevzete obveznosti opraviti na način, da:  

- bodo vsa dela izvedena v skladu s predpisi, pravili stroke, standardi, kvalitetno 

in pravočasno; 
- bodo vsa dela izvedena v skladu z zahtevami, ki jih bo v javnem razpisu 

postavil javni partner;  
- bodo pri izvedbi del upoštevani vsi podatki javnega partnerja in drugi podatki, 

ki bodo potrebni za tako izvedbo, ko jo bo naročil javni partner;  
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- bo aktivno sodeloval z organizacijami in strokovnjaki, ki bodo vplivali na 

izvedbo pogodbenih del;  
- bo sodeloval s pooblaščenimi predstavniki javnega partnerja ali drugimi 

osebami, ki jih bo kot kontaktne določi javni partner;  
- bo javnega partnerja sproti obveščal o napredovanju del; 

- bo po potrebi sodeloval pri usklajevanju podatkov, potrebnih za izvedbo 
pogodbenih del;    

- bo ščitil interese javnega partnerja in ga sproti pisno obveščal o vseh 

pomembnejših zadevah ali morebitnih problemih v zvezi z izvajanjem 
pogodbenih del; 

- bo vse podatke, pridobljene med izvajanjem del varoval kot poslovno skrivnost, 
kar velja tudi za čas po dokončanju pogodbenih del;  

- bo v okviru pogodbenih del izvedel tudi vse druge naloge povezane z izvedbo 

predmeta pogodbe. 
 

Zasebni partner bo v celoti prevzel odgovornost za zakonito in strokovno izvedbo 
prevzetih obveznosti. 
 

 
9.  člen 

(dolţnosti javnega partnerja) 
 

Dolţnost javnega partnerja je zlasti, da zagotovi stalnost dogovorjenega načina 

financiranja. 
 

10. člen 
(trajanje razmerja) 

 

Obdobje javno-zasebnega partnerstva začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-
zasebnem partnerstvu. Obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, se izvedejo 

skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v pogodbi.  
 
Razmerje javno-zasebnega partnerstva bo sklenjeno za obdobje, ki ne bo daljše od 15 

let. Trajanje razmerja se opredeli s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Razmerje 
lahko predčasno preneha iz razlogov, navedenih v pogodbi.  

 
Trajanje razmerja se lahko podaljša največ za polovico s pogodbo dogovorjenega 

obdobja, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, še posebej v primeru, če je to potrebno 
zaradi dodatnih vlaganj izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki so posledica zahtev 
javnega partnerja ali njegovih ukrepov v javnem interesu. 

 
V primeru podaljšanja razmerja javni in zasebni partner v postopku pogajanj brez 

predhodne objave uskladita vsebino aneksa, ki se sklene k sklenjeni pogodbi o javno-
zasebnem partnerstvu in v katerem se opredeli čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje 
in druge določbe s katerimi se spreminja osnovno pogodbo. 

 
11. člen 

(viri financiranja) 
 

Način financiranja se dogovori s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.  
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Javni partner si bo skladno z načelom gospodarnosti prizadeval, da bo izbral tak način 

financiranja, ki bo v najmanjši moţni meri obremenjeval proračun Mestne občine Novo 
mesto. 

 
12. člen 

(javni razpis) 
 

Zasebnega partnerja se izbere po postopku javnega razpisa.  

 
Javni razpis se izvede po postopku konkurenčnega dialoga skladno z določili Zakona o 

javno-zasebnem partnerstvu in Zakona o javnem naročanju.   
 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu 

Evropske unije.  
 

V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno 
obravnavanje kandidatov.   
 

13. člen 
(merila za izbor) 

 
Javni partner mora v javnem razpisu oblikovati jasna in transparentna merila za izbor 
zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. 

 
Merila za izbor zasebnega partnerja se določijo v razpisni dokumentaciji. Uteţi k 

posameznim merilom se določijo najpozneje v povabilu k oddaji končnih pisnih 
ponudb. 
 

14. člen 
(pooblastilo) 

 
Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja se pooblasti 
občinsko upravo. 

 
Za izbor zasebnega partnerja in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu se 

pooblastil ţupana. 
 

15.člen 
(strokovna komisija) 

 

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav 
ter za pripravo strokovnega poročila ţupan imenuje strokovno komisijo.  

 
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj štiri člane. Predsednik in ostali člani 
strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti 

delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog 
oziroma prijav. 

 
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega 
odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom 

izjave o izpolnjevanju tega pogoja. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, 
da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka se nemudoma izloči iz 

strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana. 
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Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči 
najmanj trije člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o 

ocenjevanju prispelih prijav oziroma ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne 
komisije.  

 
Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega 
razpisa za strokovno komisijo zagotavljajo strokovne sluţbe javnega partnerja in/ali 

zunanji strokovnjaki. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji 
strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro 

zasebnega partnerja.  
 
Strokovna komisija poročilo posreduje ţupanu. Za izbor zasebnega partnerja in podpis 

pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu se pooblastil ţupana. 
 

 
16. člen 

(sklenitev pogodbe) 

 
Zasebni partner pridobi pravice in dolţnosti iz razmerja javno-zasebnega partnerstva s 

sklenitvijo pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.  
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zasebni in javni partner  

 
 

17. člen 
(pravna narava) 

 

Sklenjena pogodba o javno-zasebnem partnerstvu bo imela pravno naravo 
javnopravne pogodbe, zato javni partner v njej lahko opredeli določene javnopravne 

elemente s katerimi se varuje javni interes. 
 

 

18. člen 
(nadzor nad izvajanjem pogodbe) 

 
Nadzor nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izvaja javni partner. 

 
Zasebni partner mora na zahtevo javnega partnerja predloţiti poročila o stanju 
opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih in 

kvaliteti izvajanja prevzetih obveznosti. 
 

19. člen 
(načini prenehanja razmerja) 

 

Pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena, ali iz razlogov 
določenih v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. 

 
Javni partner v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu opredeli pogoje pod katerimi je 
dopustna enostranska odpoved pogodbe s strani javnega partnerja.  
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20. člen 
(prenos pogodbe) 

 
Zasebni partner ne sme brez dovoljenja javnega partnerja prenesti pogodbe na tretjo 

osebo. Prenos pogodbe se izvede na način določen z Obligacijskim zakonikom. 
 
V primeru prenosa pogodbe na univerzalne pravne naslednike zasebnega partnerja 

(pripojitev, spojitev, prenos premoţenja, preoblikovanje, …) mora zasebni partner 
obvestiti javnega partnerja. 

 
21. člen 

(uporaba prava) 

 
Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega razmerja, se uporabi izključno pravo 

Republike Slovenije. 
 

22. člen 

(arbitraţna klavzula)  
 

S pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med javnim in zasebnim 
partnerjem pristojna arbitraţa.  
 

23. člen 
(pričetek veljavnosti akta) 

 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v ………. 
 

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Odloku o urejanju svetlobnih prometnih 
znakov v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44, z dne 5.5.2005). 

 
 
                                                                                      Ţupan 

       Mestne občine Novo mesto 
                                                                                 Alojzij Muhič 

 
 

Številka:……. 
Novo mesto, dne …… 
 

 
 



 

DDOOKKUUMMEENNTT  IIDDEENNTTIIFFIIKKAACCIIJJEE  
IINNVVEESSTTIICCIIJJSSKKEEGGAA  PPRROOJJEEKKTTAA  

  
  

ZZAA  PPRROOJJEEKKTT::  
  
  

VVVZZZDDDRRRŽŽŽEEEVVVAAANNNJJJEEE,,,   PPPOOOSSSOOODDDOOOBBBIIITTTEEEVVV   IIINNN   
NNNAAADDDGGGRRRAAADDDNNNJJJAAA   OOOBBBSSSTTTOOOJJJEEEČČČEEEGGGAAA   

SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   SSSVVVEEETTTLLLOOOBBBNNNEEE   
SSSIIIGGGNNNAAALLLIIIZZZAAACCCIIIJJJEEE   TTTEEERRR   UUUVVVEEEDDDBBBAAA   

AAAVVVTTTOOOMMMAAATTTSSSKKKEEEGGGAAA   VVVOOODDDEEENNNJJJAAA   
PPPRRROOOMMMEEETTTAAA   VVV   NNNOOOVVVEEEMMM   MMMEEESSSTTTUUU    

 

 
Novo mesto[1] 

 
JUNIJ 2011 



 

 
 



 

 

Naročnik:  Mestna občina Novo mesto  
 
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
 
 

 
Odgovorna oseba: Alojzij Muhič, župan 
 
 
 
Predmet: Vzdrževanje, posodobitev in nadgradnja 

obstoječega sistema svetlobne signalizacije ter 
uvedba avtomatskega vodenja prometa v Novem 
mestu 

 
 
 
Dokument:  Dokument identifikacije investicijskega projekta 
 
 
 
 
 
Izdelovalec dokumenta: 

 
www.projektno-svetovanje.si 

  
Odgovorna oseba izdelovalca: Petra Sirc, univ.dipl.polit. 
 
 
 
 
 
 
 
Novo mesto, 10.06. 2011 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 

Gradivo za xxxx sejo Občinskega sveta, 
 

ki bo predvidoma 14.07. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Naziv gradiva: 
 
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA PROJEKT: 
»VZDRŽEVANJE, POSODOBITEV IN NADGRADNJA OBSTOJEČEGA 
SISTEMA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE TER UVEDBA AVTOMATSKEGA 
VODENJA PROMETA V NOVEM MESTU« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gradivo pripravil: 
 
xxxxxxxx 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 



 

 
 
 
 Številka:  
 Datum:    
 
 
Občinski svet 
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA xx. SEJI OBČINSKEGA SVETA 

MESTNE OBČINE NOVO MESTO  

 
 
NASLOV GRADIVA:  DOKUMENT IDENTIFIKACIJE 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA PROJEKT: 
»VZDRŽEVANJE, POSODOBITEV IN 
NADGRADNJA OBSTOJEČEGA SISTEMA 
SVETLOBNE SIGNALIZACIJE TER UVEDBA 
AVTOMATSKEGA VODENJA PROMETA V 
NOVEM MESTU« 

 
GRADIVO 
PRIPRAVIL/A: xxxxxx 
   
GRADIVO  
PREDLAGA:  xxxxx 
 
 
POROČEVALEC/CI:  xxxxxx 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi in 

sprejme DOKUMENT IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA PROJEKT: 
»VZDRŽEVANJE, POSODOBITEV IN NADGRADNJA 
OBSTOJEČEGA SISTEMA SVETLOBNE 
SIGNALIZACIJE TER UVEDBA AVTOMATSKEGA 
VODENJA PROMETA V NOVEM MESTU« 

 
 

xxxxxx 
 
 
 
Priloge:  

- Obrazložitev 
- Dokument identifikacije investicijskega projekta 

 
 
 
 
 



 

 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Vzdrževanje, 
posodobitev in nadgradnja obstoječega sistema svetlobne signalizacije ter 
uvedba avtomatskega vodenja prometa v Novem mestu« je izdelan z namenom, 
da se predstavi projekt, opredeli potrebe za njegovo izvedbo ter cilje, ki jih 
prinaša. Na osnovi vsebovanih podatkov bo javni partner lahko pristopil k izvedbi 
potrebnih postopkov za izbiro zasebnega partnerja.  
 
Osrednji namen projekta je vzpostavitev ažurnega in v realnem času odzivnega 
sistema za avtomatsko vodenje prometa, neposreden cilj investicije pa celostna 
prenova in nadgradnja obstoječe avtomatizacije cestnega prometa ter 
vzpostavitev sodobne prometne rešitve z možnostjo nadgradnje za prihodnje 
potrebe Mestne občine Novo mesto. 
 
V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 
in 54/2010) sta bili predstavljeni dve različici implementacije sistema. Varianta A 
predvideva izvedbo projekta s klasičnim javnim naročilom, varianta B pa v 
javno–zasebnem partnerstvu. Ker zakonodaja postavlja omejitve glede izvedbe 
tako obsežne investicije s klasičnim javnim naročilom (zagotovljena sredstva v 
občinskem proračunu), pogoji za realizacijo predmetnega projekta po varianti A 
niso izpolnjeni. Kar pomeni, da se investicija kot jo predvideva varianta A ne bi 
izvedla. 
 
Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah (z DDV) znaša: 751.725 EUR in 
se bo izvajala skladno s predvidenim časovnim načrtom. 
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1 OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV 
STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB 

 

1.1 IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA - JAVNEGA PARTNERJA 
 
Investitor: Mestna občina Novo mesto 
Naslov: Seidlova cesta 1 
 8000 Novo mesto 
 Tel.: +386 (0) 7 39 39 202 
 Fax.: +386 (0) 7 39 39 208 
 Elektronska pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
 Matična številka: 5883288 
 Davčna številka: SI48768111 
Odgovorna 
oseba: 

Alojzij Muhič, župan 

  
Datum: 10.06. 2011 

 
Podpis in žig: 

 

1.2 IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA - ZASEBNEGA PARTNERJA 
 
Vzdrževanje, posodobitev in nadgradnja obstoječega sistema svetlobne 
signalizacije ter uvedba avtomatskega vodenja prometa v Novem mestu bo 
izvedena v javno-zasebnem partnerstvu, kjer bo javni partner Mestna občina 
Novo mesto, zasebni partner pa bo izbran z javnim razpisom. Ker se postopki 
izbire zasebnega partnerja v času pisanja dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) še niso začeli, tudi zasebni partner 
še ni znan. Zasebni partner bo tako predstavljen v investicijskem programu (v 
nadaljevanju IP), ki bo izdelan po podpisu pogodbe med javnim in izbranim 
zasebnim partnerjem.  
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1.3 IDENTIFIKACIJA IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE 

 
Izdelovalec DIIP: PS - projektno svetovanje, Petra Sirc s.p. 
Naslov: Kebetova ulica 18 
 4000 Kranj 
 Tel.: +386 (0) 590 49 010 
 Elektronska pošta: petra@projektno-svetovanje.si 
 Matična številka: 3156648000 
 Davčna številka: SI24097993 
Odgovorna oseba: Petra Sirc, univ.dipl.polit. 
  

Datum: 10.06. 2011 
 
Podpis in žig: 

 
 

1.4 STROKOVNI DELAVCI OZIROMA SLUŽBE, ODGOVORNE ZA 
PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE 
INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 
Priprava in nadzor nad 
investicijsko 
dokumentacijo 

Mestna občina Novo mesto 

Naslov: Seidlova cesta 1 
 8000 Novo mesto 
 Tel.: +386 (0) 7 39 39 202 
 Fax.: +386 (0) 7 39 39 208 
 Elektronska pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
 Matična številka: 5883288 
 Davčna številka: SI48768111 
Odgovorna oseba: mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne 

zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo 
  

Datum: 10.06. 2011 
 
Podpis in žig: 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 
INVESTICIJSKO NAMERO 

 
Predmet obravnave tega dokumenta je vzdrževanje, posodobitev in nadgradnja 
obstoječega sistema svetlobne signalizacije ter uvedba avtomatskega vodenja 
prometa v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju MO Novo mesto), ki je 
prikazana v dveh variantah. Varianta A predvideva izvedbo projekta s klasičnim 
javnim naročilom, varianta B pa v obliki javnonaročniškega javno–zasebnega 
partnerstva[2]. 
 
 

2.1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM PARTNERJU – MESTNI OBČINI 
NOVO MESTO 

 
Novo mesto je bilo ustanovljeno 7. aprila 1365. Avstrijski vojvoda Rudolf IV. 
Habsburški je tega dne na Dunaju podpisal listino in mestu podelil posebne 
pravice in postave. Mesto je poimenoval po sebi (Rudolfswerd), ljudstvo, ki je v 
tem kraju prebivalo, pa je nastajajočo naselbino imenovalo kar Novo mesto. 
Novo mesto je svoj gospodarski razcvet doživelo v zgodnjih letih 20. stoletja, ko 
so se v njegovi neposredni bližini razvile avtomobilsko-prikoličarska, 
farmacevtsko-kemična, tekstilna ter lesno-predelovalna industrija in ko so se 
novi industriji primerno prilagodile osnovne komunikacije, gradbena in 
transportna dejavnost, bančništvo, zavarovalništvo ter javne službe.[3] 
 
Novo mesto je po številu prebivalcev (na dan 1.1. 2011)[4] šesta največja 
slovenska občina in največja občina JV Slovenije, po površini četrta največja 
občina JV Slovenije ter regijsko središče Jugovzhodne Slovenije. Več kot tretjina 
vseh gospodarskih družb JV Slovenije se nahaja v MO Novo mesto.[5] S tem je 
Novo mesto ne samo regijsko, temveč tudi najpomembnejše gospodarsko, 
zaposlitveno in kulturno središče JV Slovenije ter pomembno središče 
višješolskega strokovnega izobraževanja. Občina na severu meji na občini 
Trebnje in Mokronog – Trebelno, na vzhodu na občini Šmarješke toplice in 
Šentjernej, na jugu na Republiko Hrvaško in občini Metlika ter Semič, na zahodu 
pa na občini Straža in Mirna Peč.  
 
MO Novo mesto leži ob najpomembnejših prometnicah v Sloveniji, avtocesti 
Ljubljana – Obrežje, regionalnih cestah Ljubljana - Kočevje - Petrina in Novo 
mesto – Metlika ter ob meji s Hrvaško, kar mestu zagotavlja pomemben strateški 
položaj. Skozi prostor MO Novo mesto je predviden tudi potek 3. razvojne osi, ki 
bo povezala Belo krajino, Dolenjsko, Savinjsko in Koroško regijo, navedene 
regije približala ostalim slovenskim regijam ter omogočila hitrejši dostop do 
sosednjih držav Hrvaške in Avstrije. Lega MO Novo mesto v Sloveniji je 
prikazana na sliki 2.1.  
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Slika 2.1: Lega Mestne občine Novo mesto v Sloveniji[6] 

 
 
 
Mestna občina Novo mesto je razdeljena na triindvajset ožjih delov oziroma 
krajevnih skupnosti ter 99 naselij[6]. Novo mesto je z 36.296 prebivalci (na dan 
01.01. 2011)[4] šesto največje mesto v državi. Meri 236 km2 z gostoto poselitve 
154 prebivalcev/km2. Središče občine je mesto Novo mesto, ki je gospodarsko, 
finančno, upravno, izobraževalno, kulturno, trgovsko in turistično središče 
jugovzhodne Slovenije.  
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Slika 2.2: Območje Mestne občine Novo mesto[7] 

 
 
 
V skladu z Regionalnim razvojnim programom Razvojne regije Jugovzhodna 
Slovenija 2007 – 2013[5] bo Novo mesto v celoti prevzelo vlogo regijskega 
središča nacionalnega pomena, saj bo pomembno prometno vozlišče, 
univerzitetno središče, zgrajen bo blagovno-logistični center, mrežni inkubator bo 
povečan in postavljen nov tehnološki park. Dograjena avtocesta je Novo mesto 
zelo približala Osrednji Sloveniji z Ljubljano in Novo mesto še bolj približala 
Hrvaški. Prav tako bo načrtovana izgradnja 3. osi pripeljala še boljše cestne 
povezave in s tem vzpostavila osnovne pogoje za razmah gospodarstva.  
 
Izhodišča razvojnega načrta Mestne občine Novo mesto od leta 2010 do leta 
2015[8] predstavljajo osnovo za uravnotežen razvoj gospodarskih in 
negospodarskih dejavnosti. Mestna občina Novo mesto bo v skladu s 
postavljenimi izhodišči tudi v prihodnje krepila vlogo gospodarskega, upravnega, 
izobraževalnega, zdravstvenega in kulturnega središča JV Slovenije. Navedeno 
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bo dosegla tudi z razvijanjem ugodnih pogojev za kakovostno bivanje obstoječih 
občanov in potencialnih novih prebivalcev občine. Kakovost bivanja je odvisna 
tudi od urejene prometne infrastrukture, ki naj bi bila predvsem varna in 
optimalna za njene uporabnike. Zato se bo MO Novo mesto vključila v Nacionalni 
program varnosti cestnega prometa za doseganje ciljev zmanjševanja prometnih 
nesreč na svojem območju in opredelila strategijo za doseganje ciljev varnosti 
cestnega prometa. MO NM bo tudi koordinirala aktivnosti, ki so vezane na 
izboljšanje varnega in nemotenega poteka prometa na državnih cestah. 
 
K trajnostnemu in sonaravnemu razvoju mesta bo zagotovo prispeval tudi 
obravnavani projekt, saj bo nadgradnja in posodobitev avtomatizacije cestnega 
prometa ne samo povečala prometno varnost prebivalcev Mestne občine Novo 
mesto, temveč bo tudi zmanjšala obremenitev okolja s hrupom in izpušnimi plini, 
povečala prometno pretočnost in dala nastavke za učinkovit urbani razvoj mesta.  
 
 

2.2 OSNOVNI PODATKI O ZASEBNEM PARTNERJU  
 
Ker se postopki izbire zasebnega partnerja v času pisanja DIIP še niso začeli, tudi 
zasebni partner še ni znan. Zasebni partner bo tako predstavljen v investicijskem 
programu, ki bo izdelan po podpisu pogodbe med javnim in zasebnim 
partnerjem.  
 
 

2.3 ANALIZA TRENUTNEGA STANJA NA PODROČJU UREDITVE 
SEMAFORIZACIJE V MESTNI OBČINI NOVO MESTO 

 

2.3.1 Obstoječe stanje in razlogi za nadgradnjo obstoječe ureditve 
cestnega prometa 

 
Zelena knjiga - Za novo kulturo mobilnosti v mestih[9] ugotavlja, da so zastoji v 
mestih eden izmed glavnih problemov večine evropskih mest. Zastoji imajo 
negativne gospodarske, socialne, zdravstvene in okoljske posledice ter 
povzročajo uničevanje naravnega in grajenega okolja. Pogosto se pojavljajo na 
mestnih obvoznicah in vplivajo na zmogljivost vseevropskega prometnega 
omrežja (TEN-T). Tekoč prometni sistem bi omogočil, da ljudje in blago potujejo 
brez zamud in bi omejil navedene negativne posledice. Na lokalni ravni največji 
izziv tako predstavlja zmanjšanje negativnih posledic zastojev ob zagotavljanju 
nadaljevanja uspešnega gospodarskega položaja mestnih območij. 
 
Zastoje v mestnih središčih se lahko zmanjša tudi z uvedbo sistemov 
inteligentnega in prilagojenega prometa (t.i. inteligentni prevozni sistemi – v 
nadaljevanju ITS), ki omogočajo optimalno načrtovanje potovanj, boljše 
upravljanje s prometom in lažje upravljanje prometnega povpraševanja. Zaradi 
velikih stroškov razvoja in postavitve povsem novih inteligentnih sistemov se 
mesta odločajo za kombinacijo - posodobitev obstoječe in kjer je primerno, 
razvoj in postavitev nove prometne infrastrukture. Javno–zasebno partnerstvo pa 
je tista oblika financiranja, ki občinam omogoča izvedbo tovrstnih ukrepov, saj 
same v večini primerov nimajo zadostnih finančnih virov.  
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Mobilnost je danes eden pomembnejših dejavnikov in pokazateljev uspešnosti 
gospodarstva. Dejstvo je, da se zaradi neurejene prometne ureditve in ob hitrem 
tempu življenja pozablja na kulturo udeležbe v prometu. Nove vpadnice, novi 
urbani centri in drugačna mentaliteta voznikov povzročata neobvladljivost 
obstoječe prometne ureditve, ki se slabša iz dneva v dan. 
 
Promet je glede emisij CO2 sektor, ki ga je najtežje upravljati. Kljub napredku v 
avtomobilski tehnologiji povečevanje prometa in narava vožnje v mestih 
(ustavljanje in speljevanje) pomenita, da so mesta glavni in še vedno rastoči vir 
emisij CO2, kar prispeva k podnebnim spremembam. Pomembna škodljiva 
posledica povečanega prometa v mestih in vsakodnevnih zastojev je tudi izguba 
časa udeležencev v prometu, kar se odraža tudi v nižjem bruto družbenem 
proizvodu. ITS omogoča dinamično upravljanje obstoječih infrastruktur, saj 
izkušnje iz evropskih mest, ki so ITS že vpeljale, kažejo, da se z učinkovitejšo 
uporabo cestnega prostora lahko pridobi dodatne zmogljivosti v višini 20–30 % 
ali več. To je zlasti pomembno, ker je v mestnih območjih navadno malo 
prostora za dodatna cestna območja.[9]  
 
Tudi v Novem mestu je opaziti zviševanje stopnje motorizacije. V obmestju je 
velik delež dnevnih migrantov, ki pri vožnji na delo uporabljajo predvsem osebna 
vozila. Prometna študija Novega mesta z navezavo na variantne poteke 3. 
razvojne osi v območju mesta Novo mesto[11] predvideva povečevanje števila 
gospodinjstev, nadaljnje priseljevanje v naselja mestne občine Novo mesto ter 
povečanje števila delovnih mest, ki bi bila skoncentrirana na območju MO Novo 
mesto. Zato se lahko pričakuje tudi povečanje stopnje motorizacije in posledično 
večje pritiske na že sedaj obremenjene in nepretočne ceste v mestu. 
 
Aktivno upravljanje infrastruktur za mestni promet ima prav tako lahko pozitiven 
vpliv na varnost udeležencev v cestnem prometu in okolje, saj zaradi večje 
pretočnosti zmanjšuje negativne pritiske na okolje.  
 
Večina slovenskih mest, tudi Novo mesto, razpolaga s staro opremo v cestnem 
prometu, ki ne kljubuje več velikemu številu udeležencev v prometu, predvsem 
pa ravno zaradi zastarelosti zelo draži vzdrževanje. Težavo v Mestni občini Novo 
mesto predstavlja tudi dejstvo, da večina obstoječih sistemov ni ustrezno 
avtomatiziranih in prometno odvisnih, kar pomeni, da se ne odzivajo na realen 
promet, temveč so vnaprej programirani, kar pa ne more zagotavljati optimalne 
pretočnosti. 
 
Vlaganja v semaforski sistem v MO Novo mesto so omejena na nujna 
vzdrževalna dela. Prve semaforske naprave so bile postavljene v 70 letih 
prejšnjega stoletja, tako je večina tehnične opreme semaforskih naprav in 
krmilnih omaric stara več kot 30 let. Študija posodobitve semaforizacije križišč 
na območju MO Novo mesto[10] je pokazala, da je potrebno nadgraditi oziroma 
posodobiti šest semaforiziranih križišč ter dva prehoda za pešce, štiri križišča pa 
bo potrebno v celoti opremiti z novimi napravami. Na štirih križiščih bo potrebno 
zamenjati krmilne naprave, saj so obstoječe zastarele in dotrajane in nabava 
rezervnih delov v omejenem obsegu. Deli naprav se tako nadomeščajo s 
popravili ali z odstranitvijo delov iz odpisanih krmilnih omaric. Naprave ne 
omogočajo prometno odvisnega programiranja in namestitve LED signalnih 
dajalnikov, ki imajo precej manjšo porabo električne energije (do šestkrat) v 
primerjavi s trenutnimi halogenskimi žarnicami.[10]  
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Trenutna prometna ureditev tako ne zagotavlja več učinkovitega obvladovanja 
prometnega povpraševanja, ki iz dneva v dan povečuje svoj vpliv, hkrati pa 
postaja vedno bolj nepredvidljiv in neobvladljiv. Vedno bolj se kaže potreba po 
nadgradnji oz. posodobitvi obstoječe prometne infrastrukture ter njeni 
prilagoditvi na sedanje in prihodnje stanje, ki bo v skladu z urbanističnim 
razvojem MO Novo mesto. Prometna študija Novega mesta z navezavo na 
variantne poteke 3. razvojne osi v območju mesta Novo mesto podaja 
ugotovitev, da so trenutni zastoji v križiščih v prometnih konicah rešljivi z 
optimizacijo prometne signalizacije.[11] 
 
Poleg težav s pretočnostjo prometa pa se MO Novo mesto sooča tudi s finančnimi 
omejitvami, ki onemogočajo financiranje tako kompleksnega in ambicioznega 
projekta nadgradnje in posodobitve avtomatizacije cestnega prometa. Trenutna 
finančna konstrukcija in namenskost sredstev omogočata le parcialne rešitve, ki 
na dolgi rok bistveno podražijo implementacijo posodobitve na način, ki bi 
uresničil želje in potrebe udeležencev v prometu in upravljavcev avtomatizacije 
cestnega prometa. Glavne težave, s katerimi se MO Novo mesto sooča danes, 
so: 
 

‐ zastoji v cestnem prometu zaradi premajhne pretočnosti ob konicah, ki jo 
povzroča tudi nenadzorovan in nekoordiniran promet, 

‐ križiščna semaforizacija se ne odziva na dejansko stanje prometa, zato 
povzroča prometno nestrpnost in nedisciplino, posledično pa povečano 
število prometnih nesreč, 

‐ onesnaževanje okolja zaradi nenehnega ustavljanja in speljevanja ob 
zastojih, 

‐ visoka poraba električne energije zaradi halogenskih svetlobnih signalnih 
dajalcev, 

‐ izpadi delovanja semaforskih naprav ob ekstremnih vremenskih razmerah 
zaradi neustrezne kabelske povezave. 

 
 

2.3.2 Ciljne skupine uporabnikov posodobljene in nadgrajene prometne 
ureditve 

 
Uporabniki posodobljene in nadgrajene prometne ureditve bodo v prvi vrsti 
prebivalci celotne Mestne občine Novo mesto, pa tudi vsi dnevni migranti, ki 
prihajajo v Novo mesto na svoje delovno mesto. Ciljni uporabniki bodo 
nenazadnje tudi dnevni obiskovalci mesta, tako domači kot tuji. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN 
CILJEV INVESTICIJE 

 

3.1 OPIS INVESTICIJE 
 
Načrtovana investicija predvideva vzdrževanje, posodobitev in nadgradnjo 
obstoječega sistema svetlobne signalizacije ter uvedbo avtomatskega vodenja 
prometa v Novem mestu. Z vidika izvedbe investicije sta bili pregledani dve 
varianti: varianta A predvideva realizacijo projekta s klasičnim javnim naročilom, 
varianta B pa v obliki javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva. 
 
 

3.2 NAMEN IN CILJI INVESTICIJE 
 
V Mestni občini Novo mesto predstavlja zastarelo upravljanje s cestnim 
prometom velik problem. Ker želi MO Novo mesto svojim prebivalcem in 
njegovim obiskovalcem omogočiti varno udeležbo v cestnem prometu, zagotoviti 
boljši nadzor in celovito upravljanje s cestnim prometom ter zmanjšati 
onesnaževanje okolja, je neposreden cilj investicije celostna prenova in 
nadgradnja obstoječe avtomatizacije cestnega prometa ter vzpostavitev sodobne 
prometne rešitve z možnostjo nadgradnje za prihodnje potrebe Mestne občine 
Novo mesto. 
 
Osnovni namen projekta je vzpostavitev ažurnega in v realnem času odzivnega 
sistema za avtomatsko vodenje prometa.  
 
Cilji investicije so tudi: 
 

1. optimiziran promet, ki bo omogočil boljšo varnost vseh udeležencev 
v cestnem prometu in posledično manjše število nesreč,  

2. boljši nadzor nad prometom, ki bo tako postal bolj pretočen in 
urejen, 

3. zmanjšanje stroškov električne energije za vzdrževanje trenutne 
opreme v cestnem prometu, 

4. zmanjšanje onesnaževanja okolja z izpušnimi plini in hrupom, 
5. zmanjšanje časa, porabljenega v prometnih zastojih, 
6. povečanje ugleda mesta, saj bo z novim sistemom mesto bolj 

privlačno za domače in tuje goste.  
 
 
Rezultati projekta so predstavljeni v tabeli 3.1.  
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Tabela 3.1: Pričakovani rezultati projekta 

Opis (naziv) kazalnika Enota mere Normativ/ 
standard 

Pred 
investicijo 

Po 
investiciji 

Vzpostavitev sistema 
pametnega vodenja prometa 

Št. novih 
sistemov 

Vsaj 1 nov 
pametni sistem 
vodenja 
prometa 0 1 

Posodobitev križišč 

Št. križišč s 
sodobno 
opremo 

Vsaj 10 
posodobljenih 
križišč 0 10 

Posodobitev prehodov za 
pešce 

Št. prehodov 
za pešce s 
sodobno 
opremo 

Vsaj 2 
posodobljena 
prehoda za 
pešce 0 2 

Zamenjava starih semaforskih 
naprav z novimi Št. naprav 

Vsaj 4 nove 
semaforske 
naprave 0 4 

 
 

3.3 USKLAJENOST CILJEV INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI 
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 
Mestna občina Novo mesto je pri svojem delu na področju urejanja cestnega 
prometa zavezana upoštevati tako slovensko kot evropsko zakonodajo. Krovni 
dokumenti s področja urejanja cestnega prometa v Sloveniji so Zakon o 
cestah,[12] Zakon o varnosti cestnega prometa[13] in Resolucija o 
Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007 – 
2011.[14] 
 
V 62. členu Zakona o cestah[12], ki bo veljal od 01.07. 2011 dalje, je navedeno, 
da v območju meje naselja občine vzdržujejo prometne površine, objekte in 
naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin 
naselja, kamor sodi tudi cestna razsvetljava, semaforji ter druga prometna 
signalizacija z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, 
vključno z oskrbo z električno energijo.   
 
Nadgradnja in posodobitev avtomatizacije cestnega prometa bo izpolnila zahteve 
iz prvega odstavka 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (v 
nadaljevanju ZVCP-1)[13], ki določa, da so za varen in nemoten promet na 
občinskih cestah odgovorne občine. V 6. odstavku 15. člena ZVCP-1[13] pa je 
določeno, da občina odredi odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali 
neustrezno postavljene prometne signalizacije ter postavitev nove signalizacije 
na občinskih cestah. V 7. odstavku 15. člena je zapisano, da lahko zaradi 
izboljšanja varnosti cestnega prometa občina predlaga upravljavcu državne ceste 
v naselju prometno ureditev na tej cesti. 
 
Resolucija o Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za 
obdobje 2007 – 2011[14] opredeljuje, da je zagotavljanje večje varnosti mogoče 
s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju 
predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem 
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varnejših vozil in cestne infrastrukture, kar lahko in morajo udejanjiti načrtovalci, 
proizvajalci in izvajalci, vzdrževalci ter ustrezne nadzorne službe. 
 
Resolucija o Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa se zavzema, da 
bi tudi v Sloveniji dolgoročno dosegli t.i. »Vizijo nič«: nič mrtvih in nič hudo 
poškodovanih zaradi prometnih nesreč. Ta cilj se bo doseglo tudi z zgraditvijo 
cestne infrastrukture, ki bo preprečevala morebitne napake, ki vodijo v prometne 
nesreče s hudimi posledicami. Vizija nič tako obvezuje državne organe in 
organizacije, organe samoupravnih lokalnih skupnosti, strokovne institucije, 
organizacije civilne družbe in posameznike, da vse svoje odločitve in ravnanje 
usmerijo k njeni uresničitvi[14]. 
 
Med smotri Resolucije o Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa[14] sta 
navedena tudi: 
 
- Z medsebojnim povezovanjem državne ravni s samoupravnimi lokalnimi 

skupnostmi in civilno družbo kar najbolj povečati obstoječe vire; 
- izboljšati uporabnost in varnost cestnega okolja, vse od načrtovanja, izvedbe, 

vzdrževanja in nadzora. 
 
Da bi se doseglo zgoraj opisana cilja, morajo lokalne skupnosti med drugim tudi 
izvajati naloge, ki se nanašajo na varen in nemoten promet na občinskih cestah. 
 
Resolucija[14] navaja tudi, da je za dolgoročno doseganje trajne prometne 
varnosti ključnega pomena načrtovanje in oblikovanje cestne infrastrukture, z 
njenim okoljem vred. Med naštetimi ukrepi, ki bodo na področju cestne 
infrastrukture prispevali k doseganju dolgoročnega cilja »Vizija nič«, je tudi 
zagotavljanje večje prometne varnosti na cestah, kar se bo med drugim doseglo 
tudi: 
 

 s pregledovanjem ustreznosti prometne signalizacije, 
 z uvajanjem sodobnih naprav, ki z informacijsko tehnologijo omogočajo 

uporabnikom lažje vključevanje v promet in upravljavcem cest boljše 
upravljanje, tako pa večjo varnost na cestah,  

 z uvajanjem materialov, ki zagotavljajo varnejši promet vsem 
udeležencem, 

 z načrtnim preverjanjem ustreznosti prometne signalizacije, ki ureja 
omejitev hitrosti v naseljih. 

 
Odlok o urejanju svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo 
mesto[15] opredeljuje in določa način izvajanja izbirne gospodarske javne službe 
urejanja objektov in naprav svetlobnih prometnih znakov za urejanje prometa 
vozil, svetlobnih znakov za urejanje prometa pešcev in svetlobnih znakov za 
urejanje označevanja ovir na vozišču.  
 
Izbirna gospodarska javna služba urejanja objektov in naprav svetlobnih 
prometnih znakov se zagotavlja s podeljevanjem koncesije, ki jo izvaja izvajalec 
javne službe – koncesionar, na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe. 
 
4. člen Odloka o urejanju svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo 
mesto določa, da se mora na svetlobnih prometnih znakih redno opravljati vsa 
potrebna vzdrževalna dela in varstvene ukrepe, med katere sodijo tudi: 
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 zamenjava svetil; 
 zamenjava svetlobnih teles;  
 zamenjava drogov svetlobnih prometnih znakov in drugih naprav; 
 popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav svetlobnih prometnih 

znakov; 
 čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov svetlobnih prometnih 

znakov; 
 investicijsko vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, 

 
Za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Mestni 
občini Novo mesto je bil sprejet Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni 
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/2009)[16], s katerim se na območju 
Mestne občine Novo mesto določi prometna ureditev, pa tudi postopek in način 
dela mestnega redarstva pri nadzoru in urejanju prometa. Nadzor nad 
izvajanjem določb tega predpisa odloka izvaja Občinski inšpektorat Mestne 
občine Novo mesto. 
. 
Področje prometne infrastrukture ter njeno urejanje v prihodnosti opredeljuje 
tudi Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007 – 2013[17], in sicer razvojna prioriteta Razvoj regij in prednostna 
usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Ta prednostna usmeritev opredeljuje 
vsebinska področja, kjer so bile ugotovljene največje razvojne slabosti in 
neizkoriščene priložnosti v regionalnem razvoju in ki jih navajajo regionalni 
razvojni programi kot prioritetna. Med ta področja sodijo tudi: 
 

 prometna infrastruktura, 
 okoljska infrastruktura in 
 razvoj urbanih območij. 

 
Vsa ta prednostna področja zahtevajo trajnostne prometne rešitve, ki bodo 
zmanjšale negativne vplive na okolje in omogočale izkoriščanje prostorskih 
potencialov znotraj regij. Usklajen in trajnosten regionalni razvoj se bo dosegel 
tudi s celovitimi programi prenove mest in degradiranih urbanih središč, s 
katerimi bodo razvojne regije okrepile povečevanje učinkovitosti in 
konkurenčnosti mest in urbanih območij. Celovit pristop k transportnim sistemom 
ter načrti za čisto mobilnost v mestih naj bi bili sestavni del načrtov trajnostnega 
prometa v mestih, v katerih bi bilo smiselno razvijati dodatne možnosti (kot so 
okoljska območja z nizkimi emisijami ter nizko ravnjo hrupa, omejevanje hitrosti, 
zagotavljanje »čistega« javnega voznega parka in njegova rekonstrukcija, 
čistejši alternativni načini prevoza, inovativni promet v mestih in prometna 
politika vključno s parkirno itd.) za zmanjšanje okoljskega vpliva prometa v 
mestih.[17]  
 
Na nivoju Evropske unije na področju mobilnosti v mestih je potrebno upoštevati 
tudi t.i. Zeleno knjigo - Za novo kulturo mobilnosti v mestih, ki določa, da bodo 
evropska mesta morala zmanjšati onesnaževanje okolja z izpušnimi plini ter 
hrupom, kar je tudi posledica vedno večjih prometnih zastojev in slabe 
pretočnosti cestnega prometa.[9] 

 
Strategija razvoja MO Novo mesto za obdobje 2003 – 2007[18] je med svojimi 
programskimi izhodišči navedla tudi reševanje prometnih problemov občine in 
mesta, saj je odgovorna za nemoten in varen promet na občinskih cestah. Zato 
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mora voditi stalno skrb za izboljšanje tehničnih in ostalih elementov, ki vplivajo 
na varnost prometa. Izboljšanje prometne infrastrukture, ki bo omogočila 
prebivalcem in obiskovalcem MO Novo Mesto večjo varnost ter bolj optimalno 
potovanje skozi področje občine, je predvideno tudi v Izhodiščih razvojnega 
načrta Mestne občine Novo mesto od leta 2010 do leta 2015[8]  
 
Strategija izvajanja vseh potrebnih elementov za izboljšanje varnosti mora biti 
usmerjena ne samo v izboljšanje tehničnih elementov občinskih cest, ampak se 
mora vključiti v izobraževanje najmlajših (vrtci in osnovne šole) in mladih 
(srednje šole) za dvig prometne kulture. Glede na navedene usmeritve se bo 
Mestna občina Novo mesto vključila v Nacionalni program varnosti cestnega 
prometa za doseganje ciljev zmanjševanja prometnih nesreč na svojem območju 
in opredelila strategijo za doseganje ciljev varnosti cestnega prometa. 
 
Iz predhodno predstavljenih razvojnih dokumentov je razvidno, da je načrtovana 
investicija v vzdrževanje, posodobitev in nadgradnjo obstoječega sistema 
svetlobne signalizacije ter uvedbo avtomatskega vodenja prometa v Novem 
mestu skladna z njimi in z njo Mestna občina Novo mesto sledi trajnostnemu 
razvoju tudi na področju prometne infrastrukture.  
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4 PREDSTAVITEV VARIANT 
 
V mestu Novo mesto trenutno deluje zastarel sistem urejanja cestnega prometa. 
Ker želi MO Novo mesto svojim prebivalcem in obiskovalcem omogočiti varno 
udeležbo v cestnem prometu, izboljšati pretočnost občinskih cest še posebej v 
prometnih konicah ter posledično izboljšati kvaliteto življenja v celotni občini, se 
je odločila za vzdrževanje, posodobitev in nadgradnjo obstoječega sistema 
svetlobne signalizacije ter uvedbo avtomatskega vodenja prometa.  
 
Obravnavanje problematike zahteva sistemski pristop, ki vključuje vse vidike 
prometne ureditve, od financiranja projekta, stopnje onesnaževanja okolja, 
obremenjenosti križišč v mestnem jedru in širši okolici ter posledičnega vpliva na 
gospodarsko klimo, do zagotavljanja najvišje stopnje varnosti v cestnem 
prometu.  
 
Parcialne rešitve na makro ravni za MO Novo mesto niso sprejemljive, saj dražijo 
investicijo na dolgi rok, hkrati pa ne dajejo želenega učinka. Vedno znova se 
pojavljajo kritične točke, ki ob kompleksnosti cestnega prometa postajajo vedno 
bolj neobvladljive in vedno hitreje pokažejo, da je razmerje med vloženimi 
sredstvi v delno prenovo in želenim rezultatom kot produktom vložka neustrezno 
in nezadostno. V okviru dolgoročnega programa obnove semaforskega sistema v 
Mestni občini Novo mesto je smiselna le celovita prenova obstoječih naprav in 
vpeljava avtomatskega vodenja prometa. S tem se omogoči, da se, zaradi 
kompatibilnosti in sinhronizacije posameznih nosilcev cestno-prometnega 
sistema, možnosti, ki jih sistem ponuja, uresničujejo v polni meri. To pomeni, da 
je cestno-prometna ureditev nadzorovana, vodena in se prilagaja vsem 
predvidljivim in nepredvidljivim situacijam ter kljubuje izzivom, ki jih prinaša 
prihodnost.  
 
Posodobitev in nadgradnja obstoječe avtomatizacije cestnega prometa v MO 
Novo mesto mora zagotoviti: 
 

‐ boljši pregled nad stanjem cestnega prometa na področju celotne MO Novo 
mesto, 

‐ prometno odvisno delovanje vseh križiščnih naprav, ki urejajo cestni 
promet v MO Novo mesto, 

‐ medsebojno komunikacijo križiščnih naprav, ki urejajo cestni promet v MO 
Novo mesto, 

‐ optimalno pretočnost prometa, 
‐ optimalen prometni tok ob izrednih dogodkih, 
‐ večjo odzivnost prometnih udeležencev, 
‐ boljšo povezanost med posameznimi deli mesta, 
‐ video nadzor nad kritičnimi točkami v MO Novo mesto, 
‐ znižanje stopnje onesnaženosti v MO Novo mesto, 
‐ znižanje izdatkov za električno energijo v zvezi z urejanjem cestnega 

prometa v MO Novo mesto, 
‐ povečanje varnosti udeležencev cestnem prometu,  
‐ stalno posodabljanje prometne signalizacije. 
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Celovita nadgradnja avtomatizacije cestnega prometa v Občini Novo mesto bo 
tako obsegala: 
 

 opremo 9 križišč z novimi LED signalnimi dajalci in nočno zatemnitvijo,  
 zamenjavo 4 semaforskih naprav,  
 vzpostavitev komunikacijskih poti in priklop 10 križišč ter 2 prehodov za 

pešce na prometni center, 
 vzpostavitev video nadzora na sedmih glavnih križiščih ter 
 vzpostavitev sodobnega Centra za nadzor in upravljanje s prometom v 

mestih. 
 
Vzpostavljena posodobitev bo implementirana na način, ki bo zagotavljal 
enostaven nadzor in predvidel optimalne rešitve za vsako prometno situacijo. 
Posodobljeni sistem mora prav tako omogočati nastavke za učinkovito 
načrtovanje infrastrukturnega razvoja, kar bo posledično znižalo stopnjo 
onesnaženosti zraka zaradi speljevanja vozil.  
 
Z namenom preučevanja najbolj primernega načina vzdrževanja, posodobitve in 
nadgradnje obstoječega sistema svetlobne signalizacije ter uvedbo avtomatskega 
vodenja prometa v Novem mestu sta bili oblikovani dve varianti rešitve trenutne 
situacije:  
 

 Varianta A: Vzdrževanje, posodobitev in nadgradnja obstoječega sistema 
svetlobne signalizacije ter uvedba avtomatskega vodenja prometa v 
Novem mestu s klasičnim javnim naročilom ter 

 Varianta B: Vzdrževanje, posodobitev in nadgradnja obstoječega sistema 
svetlobne signalizacije ter uvedba avtomatskega vodenja prometa v 
Novem mestu v obliki javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva.  

 
 

4.1 VARIANTA A  
 
Varianta A predvideva vzdrževanje, posodobitev in nadgradnjo obstoječega 
sistema svetlobne signalizacije ter uvedbo avtomatskega vodenja prometa v 
Novem mestu s klasičnim javim naročilom. Vendar pa klasično javno naročilo 
v konkretnem primeru ni ustrezno, saj javni partner ne razpolaga s finančnimi 
sredstvi, potrebnimi za realizacijo projekta. Skladno z zakonodajo, ki ureja 
postopke oddaje javnih naročil[19], mora namreč naročnik razpolagati s sredstvi 
za realizacijo projekta v trenutku oddaje javnega naročila oziroma v trenutku 
objave javnega razpisa. Glede na to, da navedeni pogoj ni izpolnjen, prav tako 
niso izpolnjeni pogoji za realizacijo predmetnega projekta v obliki klasičnega 
javnega naročila. 
 
V primeru, da bi bila izbrana varianta A, se investicija ne bi mogla izvesti, kar 
pomeni, da se obstoječi sistem svetlobne signalizacije v cestnem prometu ne bi 
nadgradil in posodobil. Prebivalci in obiskovalci mesta Novo mesto bi tudi v 
prihodnje izgubljali čas v kolonah vozil, njihova varnost v cestnem prometu bi 
ostala na trenutni ravni oziroma bi se zaradi vedno večjega števila udeležencev v 
prometu še znižala, prav tako bi se ozračje še naprej v enakem ali celo večjem 
obsegu (ob predpostavki, da je vsak dan več vozil na cesti) onesnaževalo tako z 
izpušnimi plini kot tudi s hrupom.  
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Nenazadnje Mestna občina Novo mesto v primeru, da bi se odločila za varianto A 
in se obstoječi sistem avtomatizacije cestnega prometa ne bi posodobil in 
nadgradil, ne bi upoštevala sprejetih prostorskih in strateških aktov, ki urejajo 
tudi področje cestnega prometa. 
 
 

4.2 VARIANTA B 
 
Vzdrževanje, posodobitev in nadgradnja obstoječega sistema svetlobne 
signalizacije ter uvedba avtomatskega vodenja prometa v Novem mestu bi se v 
primeru variante B zaradi pomanjkanja občinskih finančnih virov izvedlo z 
alternativnimi viri financiranja investicije, in sicer v obliki javnonaročniškega 
javno - zasebnega partnerstva.  
 
Kar pomeni, da se bo v primeru, da bo izbrana varianta B, najprej sprejelo akt o 
javno-zasebnem partnerstvu, v katerem se bo ugotovil obstoj javnega interesa 
ter opredelila izhodišča projekta, predvsem z vidika pravic in obveznosti bodočih 
partnerjev, prav tako se bo opredelil način izbora zasebnega partnerja 
(konkurenčni dialog) ter druga ključna vprašanja. S tem bo javni partner 
oblikoval okvir, znotraj katerega bo izveden javni razpis in izbran zasebni 
partner[2].  
 
Izbrani zasebni partner bo v celoti prevzel stroške posodobitve oziroma 
nadgradnje obstoječega sistema svetlobne prometne signalizacije in uvedel 
avtomatsko vodenje prometa na območju MO Novo mesto, kar vključuje: 
 

 nakup vse potrebne opreme, tako programske kot strojne, 
 vzpostavitev komunikacijskih poti,  
 izdelavo potrebne projektne dokumentacije, 
 pridobivanje soglasij in dovoljenj, 
 potrebna gradbena in montažna dela,  
 manjkajočo investicijsko dokumentacijo.  

 
Zasebni partner bo v celoti prevzel tudi vzdrževanje sistema v obdobju, ki bo 
dogovorjeno v postopku izbire zasebnega partnerja. Priročnik za izdelavo analize 
stroškov in koristi investicijskih projektov[20] predlaga za projekte na področju 
telekomunikacij in ostalih storitev 15 letno ekonomsko dobo.  
 
Ker gre za javno infrastrukturo, bo celoten sistem svetlobne prometne 
signalizacije ves čas v lasti MO Novo mesto.  
 
Javni partner (MO Novo mesto) pa bo moral zasebnemu partnerju zagotoviti vsa 
ustrezna dovoljenja ter infrastrukturo (ustrezna ureditev prometa, itd...) za 
nemoteno izvedbo investicije.  
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5 PREDLAGANA REŠITEV Z OKVIRNIMI 
TEHNIČNIMI PODATKI 

 
 

5.1 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN VREDNOSTI 
INVESTICIJE PO POSAMEZNIH VARIANTAH 

 
Investicija v vzdrževanje, posodobitev in nadgradnjo obstoječega sistema 
svetlobne signalizacije ter uvedbo avtomatskega vodenja prometa v Novem 
mestu je v tem dokumentu obravnavana z vidika njene izvedbe ali s klasičnim 
javnim naročilom ali v obliki javnonaročniškega javno–zasebnega partnerstva. 
Ker javni partner ne razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi za celostno 
izvedbo opisane investicije, s katerimi bi samostojno financiral implementacijo 
projekta, se predlaga izvedba projekta v javno-zasebnem partnerstvu. 
 
Vzpostavljena posodobitev sistema bo implementirana na način, ki bo zagotavljal 
enostaven nadzor in bo predvidel optimalne rešitve za vsako prometno situacijo, 
povečal varnost udeležencev v prometu, omogočal nastavke za učinkovito 
načrtovanje infrastrukturnega razvoja in posledično znižal stopnjo onesnaženosti 
zraka zaradi speljevanja vozil.  
 
Pri izvedbi projekta v javno-zasebnem partnerstvu bo izbrani zasebni partner 
dolžan na lastne stroške in na lastno poslovno tveganje posodobiti celoten 
semaforski sistem skladno z zahtevami MO Novo mesto ter ga v časovnem 
obdobju, dogovorjenem v Pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu med MO Novo 
mesto in izbranim zasebnim partnerjem, upravljal in vzdrževal. Priročnik za 
izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov[20] predlaga za 
projekte na področju telekomunikacij in ostalih storitev 15 letno ekonomsko 
dobo. 
 
V primeru variante B, ki predvideva izvedbo projekta v javno–zasebnem 
partnerstvu, so stroški investicije ocenjeni na 720.000 EUR (stalne cene z DDV 
na dan 01.06. 2011). Ker se v primeru variante A načrtovana investicija ne bi 
izvedla, tudi stroški ne bi nastali. 
 
 

5.2 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 
Ocena investicijskih stroškov nakupa potrebne opreme ter gradbeno – obrtniških 
del je bila pridobljena na podlagi izkušenj Mestne občine Novo mesto s 
podobnimi projekti.  
 
Ocena investicijskih stroškov (izdelava investicijske in projektne dokumentacije, 
pravnega svetovanja ter pridobivanja dovoljenj in soglasij) pa je bila pridobljena 
na podlagi izdelanih ponudb s strani nosilcev posameznih aktivnosti oziroma na 
podlagi izkušenj s podobnimi projekti.  
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Pri izračunu stroškov investicije je upoštevan potek investicije, ki je predviden v 
terminskem načrtu v poglavju 6.4 in predvideva, da bo pogodba med javnim in 
izbranim zasebnim partnerjem podpisana meseca oktobra 2011.  
 
V tabeli 5.1 so predstavljeni načrtovani stroški investicije (stalne cene na dan 
01.06. 2011) v vzdrževanje, posodobitev in nadgradnjo obstoječega sistema 
svetlobne signalizacije ter uvedbo avtomatskega vodenja prometa v Novem 
mestu v primeru, da bi bila izbrana varianta B. 
 
 
Tabela 5.1: Ocena investicijskih stroškov za varianto B, stalne cene na dan 
01.06. 2011 

Vrsta del 
Brez DDV 

[EUR] 
Vrednost 

DDV [EUR] 
Skupaj 
[EUR] 

Delež 
(%) 

Gradbena dela 52.000 10.400 62.400 8,67% 
Montaža 97.800 19.560 117.360 16,30% 
Skupaj gradbena dela 149.800 29.960 179.760 24,97% 
Programska in strojna oprema 236.800 47.360 284.160 39,47% 
Druga oprema 181.450 36.290 217.740 30,24% 
Skupaj oprema 418.250 83.650 501.900 69,71% 
Investicijska dokumentacija 10.050 2.010 12.060 1,68% 
Pravno svetovanje 5.200 1.040 6.240 0,87% 
Projektna dokumentacija 6.200 1.240 7.440 1,03% 
Pridobivanje dovoljenj in soglasij 10.500 2.100 12.600 1,75% 
Skupaj dokumentacija  31.950 6.390 38.340 5,33% 
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE 600.000 120.000 720.000 100,00% 

 
 
Kot je razvidno iz tabele 5.1 so v primeru, da bo izbrana varianta B, stroški 
načrtovane investicije ocenjeni na 720.000 EUR (stalne cene z DDV). Povprečni 
strošek na opremljeno križišče1 znaša 50.000 EUR brez DDV oziroma 60. 000 
EUR z DDV. 
 
V tabeli 5.2 je prikazana ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah, ki je bila 
izdelana na podlagi ocene inflacije UMAR, ki je za leto 2012 predvidel, da bi le-ta 
bila 3,0 %. Ker za leto 2013 UMAR ni podal napovedi o višini inflacije, je bila pri 
izračunih za leto 2013 upoštevana enaka višina inflacije kot v letu 2012.[21] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 V sklopu implementacije načrtovanega projekta bo nadgrajenih in posodobljenih 10 
križišč in 2 prehoda za pešce.  
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Tabela 5.2: Ocena investicijskih stroškov z DDV, tekoče cene [EUR] 

Vrsta del 2011 2012 2013 SKUPAJ 
Gradbena dela 0 32.136 33.100 65.236 
Montaža 0 60.440 62.254 122.694 
Skupaj gradbena dela 0 92.576 95.354 187.930 
Programska in strojna oprema 0 146.342 150.733 297.075 
Druga oprema 0 112.136 115.500 227.636 
Skupaj oprema 0 258.478 266.233 524.711 
Investicijska dokumentacija 3.600 8.714 0 12.314 
Pravno svetovanje 6.240 0 0 6.240 
Projektna dokumentacija 3.720 3.832 0 7.552 
Pridobivanje dovoljenj in soglasij 0 12.978 0 12.978 
Skupaj dokumentacija  13.560 25.524 0 39.084 
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE 13.560 376.578 361.587 751.725 
 
 
Iz tabele 5.2 je razvidno, da vrednost investicije po tekočih cenah znaša 751.725 
EUR. V letu 2011 bodo nastali stroški za pripravo projekta, in sicer za izdelavo 
dela investicijske dokumentacije (DIIP), pravnega svetovanja in delno za 
projektno dokumentacijo. V letu 2012 so bo izdelala manjkajoča projektna 
dokumentacija ter pridobilo potrebna dovoljenja in soglasja, začelo se bo z 
gradbenimi deli, pričela se bo tudi montaža opreme ter kupilo del potrebne 
opreme. V letu 2013 se bodo odvijala še preostala gradbena dela z nakupom in 
montažo potrebne opreme. Celoten sistem naj bi bil implementiran do konca 
meseca oktobra 2013.   
 
Matrica predlagane razdelitve tveganj na projektu med MO Novo mesto in 
zasebnim partnerjem v primeru izvedbe projekta v obliki javno-zasebnega 
partnerstva, predstavljena v Pravni študiji[2], predvideva, da bo zasebni partner 
poleg tveganja načrtovanja in projektiranja ter tveganja realizacije projekta 
oziroma implementacije sistema v celoti prevzel tudi tveganje upravljanja in 
vzdrževanja vzpostavljenega sistema. Kar pomeni, da bo izbrani zasebni partner 
moral zagotavljati sredstva za vzdrževanje nadgrajenega in posodobljenega 
sistema v časovnem obdobju, dogovorjenem v Pogodbi o javno-zasebnem 
partnerstvu. Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih 
projektov[20] predlaga za projekte na področju telekomunikacij in ostalih storitev 
15 letno ekonomsko dobo. 
 
Mestna občina Novo mesto je v letu 2010 namenila 40.000 EUR za redno 
vzdrževanje trenutnih semaforskih naprav. V izvedeni investiciji po varianti B 
(javnonaročniško javno-zasebno partnerstvo) bo občina v zameno za 40.000 EUR 
letno dobila popolnoma nadgrajen in posodobljen sistem avtomatizacije cestnega 
prometa ter njegovo vzdrževanje v obdobju 15 let.  
 
V postopku izbora izvajalca javno-zasebnega partnerstva in usklajevanja 
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu bo moral javni partner posebno 
pozornost nameniti izbiri finančno stabilnega (likvidnega) partnerja, ki bo 
sposoben zagotoviti ustrezna investicijska sredstva, načelu gospodarnosti 
(zasledovanje načela »value for money«, uravnoteženi razporeditvi tveganj med 
partnerja, vzpostavitvi konkurence v fazi izbire partnerja, maksimiziranju 
fleksibilnosti javnega partnerja v okviru postavljenih ciljev projekta, oblikovanju 
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uravnoteženega partnerstva, zagotovitvi kvalitetne in pravočasne izvedbe ter 
oblikovanju dodatnih meril s ciljem izbora ekonomsko najugodnejše ponudbe.  
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI 
DOLOČAJO INVESTICIJO 

 

6.1 PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA 
 
Z namenom preučevanja investicije v vzdrževanje, posodobitev in nadgradnjo 
obstoječega sistema svetlobne signalizacije ter uvedbe avtomatskega vodenja 
prometa v Novem mestu so bile izdelane naslednje študije: 
 

 Prometna študija Novega mesta z navezavo na variantne poteke 3. 
razvojne osi v območju mesta Novo mesto. OMEGAconsult, projektni 
management, d.o.o. Ljubljana, junij 2008[11]. 

 Posodobitev semaforizacije križišč na območju Mestne občine Novo mesto. 
PZI – projekt za izvedbo. Mensel, d.o.o. Ljubljana, avgust 2009[10]. 

 Pravna študija izvedbe javno–zasebnega partnerstva in opredelitev 
optimalnega modela za zadovoljitev javnega interesa za projekt: 
Posodobitev in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Novo 
mesto. Študijo je izdelal Inštitut za javno – zasebno partnerstvo, zavod 
Turjak v mesecu juniju 2011[2]. 

 
 

6.2 OPIS LOKACIJE 
 
Načrtovana investicija vključuje optimizacijo 10 križišč in dveh prehodov za 
pešce v Mestni občini Novo mesto. Podrobna predstavitev lokacij bo 
predstavljena v investicijskem programu, ko bo znan zasebni partner in končni 
obseg investicije. 
 
 

6.3 OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV 

 
Investicija se v primeru predstavljene variante A ne bi izvedla zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev Mestne občine Novo mesto, zato tudi stroški 
zanjo niso prikazani.  
 
Varianta B pa predvideva posodobitev in nadgradnjo obstoječega sistema 
svetlobne signalizacije ter uvedbo avtomatskega vodenja prometa v Novem 
mestu. Investicijski stroški variante B obsegajo poleg potrebnih gradbenih del in 
nakupa opreme (splošne ter programske in strojne) tudi izdelavo potrebne 
dokumentacije (investicijske in projektne dokumentacije, pravno svetovanje ter 
ostale stroške (pridobivanje soglasij, dovoljenj). Investicijski stroški za varianto 
B po stalnih cenah z DDV na dan 01.06. 2011 so prikazani v tabeli 6.1. 
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Tabela 6.1: Ocena investicijskih stroškov za varianto B, stalne cene z DDV na 
dan 01.06. 2011 (EUR) 
Vrsta del 2011 2012 2013 SKUPAJ 
Skupaj gradbena dela 0 89.880 89.880 179.760 
Skupaj oprema 0 250.950 250.950 501.900 
Skupaj dokumentacija  13.560 24.780 0 38.340 
SKUPAJ INVESTICIJA 13.560 365.610 340.830 720.000 
 
 
Iz tabele 6.1 je razvidno, da so investicijski stroški v posodobitev in nadgradnjo 
obstoječega sistema svetlobne signalizacije ter uvedbo avtomatskega vodenja 
prometa v Novem mestu ocenjeni na 720.000 EUR z DDV. 
 
V tabeli 6.2 je prikazana ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah, ki je bila 
izdelana na podlagi ocene inflacije UMAR, ki je za leto 2012 predvidel, da bi le ta 
bila 3,0 %. Ker za leto 2013 UMAR ni podal napovedi o višini inflacije, je bila pri 
izračunih za leto 2013 upoštevana enaka višina inflacije kot v letu 2012.[21] 
 
 
Tabela 6.2: Ocena investicijskih stroškov z DDV, tekoče cene [EUR] 
Vrsta del 2011 2012 2013 SKUPAJ 
Skupaj gradbena dela 0 92.576 95.354 187.930 
Skupaj oprema 0 258.478 266.233 524.711 
Skupaj dokumentacija  13.560 25.524 0 39.084 
SKUPAJ INVESTICIJA 13.560 376.578 361.587 751.725 
 
 
Iz tabele 6.2 je razvidno, da investicijski stroški po tekočih cenah z DDV znašajo 
751.725 EUR. Po tekočih cenah bo v letu 2011 za celoten projekt potrebno 
zagotoviti 13.560 EUR, v letu 2012 376.578 EUR in leta 2013 še preostanek 
sredstev v višini 361.587 EUR.  
 
 

6.4 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 
 
Terminski načrt izvedbe investicije upošteva vse predvidene postopke po veljavni 
zakonodaji na področju javnih financ, javno–zasebnega partnerstva in javnega 
naročanja.[19] 
 
V terminskem načrtu so upoštevani naslednji postopki, dokumenti in dovoljenja: 
 

1. pridobivanje investicijske dokumentacije (dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta in investicijskega programa), 

2. izpeljava vseh potrebnih postopkov, povezanih z izbiro zasebnega 
partnerja, 

3. izdelava projektne dokumentacije (PZI - projekt za izvedbo in PID – 
projekt izvedenih del) in 

4. implementacija projekta. 
 
Vse potrebne aktivnosti in njihovo trajanje so za varianto B prikazane na sliki 6.1 
in v tabeli 6.3. Pri izvajanju tega projekta je potrebno upoštevati tudi vse 
postopke, ki so potrebni za izbiro ustreznega zasebnega partnerja. Vse postopke 
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v skladu s pravili javno–zasebnega partnerstva bi se lahko izpeljalo do sredine 
meseca oktobra 2011. Nato bodo sledili postopki izbire izdelovalca projektne 
dokumentacije ter izdelava projektne in investicijske dokumentacije vključno s 
pridobitvijo potrebnih dovoljenj in soglasij. Celotna načrtovana investicija naj bi 
se zaključila do konca meseca oktobra 2013. Ker se v primeru variante A 
investicija ne bi izvedla, tudi terminski načrt za to varianto ni prikazan. 
 
Predstavljeni terminski načrt je izdelan ob predpostavki, da bo pogodba med 
izbranim zasebnim partnerjem in javnim partnerjem podpisana najkasneje sredi 
meseca oktobra 2011. V primeru, da le-ta ne bo podpisana v tem roku, se 
sorazmerno s kasnejšim podpisom pogodbe zamaknejo tudi vse nadaljnje 
aktivnosti. 
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Slika 6.1: Terminski plan investicije za varianto B 

 
 
Legenda aktivnosti: 
  Izdelava investicijske dokumentacije 
  Izbira zasebnega partnerja 
  Izdelava projektne dokumentacije 
  Izvedba projekta 
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Tabela 6.3: Terminski plan načrtovane investicije s časovnimi roki za posamezno fazo, varianta B 
Št. Aktivnost Trajanje 

aktivnosti 
Začetek 

aktivnosti 
Konec 

aktivnosti 
1.  Priprava DIIP 30 dni Maj 2011 Junij 2011 
2.  Priprava akta o JZP 30 dni Maj 2011 Junij 2011 
3.  Potrditev DIIP in akta o JZP na seji Občinskega sveta 1 dan Julij 2011 Julij 2011 
4.  Objava razpisa za izbiro zasebnega partnerja - prva faza 30 dni Julij 2011 Avgust 2011 
5.  Druga faza javnega razpisa – faza dialoga 20 dni Avgust 2011 September 2011 
6.  Tretja faza javnega razpisa – oddaja končnih pisnih ponudb 10 dni September 2011 September 2011 
7.  Ocena prispelih ponudb in izbira izvajalca javno – zasebnega partnerstva 10 dni September 2011 September 2011 
8.  Pravnomočnost izbire zasebnega partnerja 10 dni September 2011 Oktober 2011 
9.  Izbira izdelovalca projektne dokumentacije 10 dni Oktober 2011 Oktober 2011 
10.  Izdelava projektne dokumentacije (PZI/PID) 11 mesecev Oktober 2011 September 2012 
11.  Izdelava IP  30 dni Maj 2012 Junij 2012 
12.  Potrditev IP na seji Občinskega sveta 1 dan Junij 2012 Junij 2012 
13.  Implementacija sistema 25 mesecev Oktober 2011 Oktober 2013 
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6.5 VARSTVO OKOLJA 
 
Projekt »Vzdrževanje, posodobitev in nadgradnja obstoječega sistema svetlobne 
signalizacije ter uvedba avtomatskega vodenja prometa v Novem mestu« bo imel 
v primeru variante B vpliv na okolje v času izvajanja investicije, ki pa ne bo velik 
ter povsem obvladljiv s primernimi omilitvenimi ukrepi.  
 
V primeru variante A, ki ne predvideva izvedbe projekta, tako ne bi nastali niti 
vplivi na okolje. V tabeli 6.4 so predstavljeni vplivi, ki bi jih načrtovana investicija 
lahko imela na okolje v času njene izvedbe. V tabeli so predstavljeni tudi ukrepi 
za zmanjšanje vplivov na okolje. 
 
 
Tabela 6.4: Rešitve v zvezi z vplivi na okolje v času izvedbe investicije 

Prvina 
okolja Okoljevarstveni ukrep 

Emisije v zrak 
Z ustreznimi ukrepi, predvsem z vlaženjem sipkih gradbenih materialov 
in transportnih poti se bodo emisije prahu v času izvedbe gradbenih in 
montažnih del zmanjšale na minimum. 

Emisije v tla 
in podtalnico 

Da ne bi prišlo do onesnaženja tal in podtalnice na obravnavanem 
območju, bo potrebno pri gradbenih delih uporabljati stroje in naprave, 
ki so redno servisirani in vzdrževani (gradbeni stroji ne smejo puščati 
naftnih derivatov). Na gradbiščih prav tako ne bodo smele biti 
postavljene postaje za pretakanje in skladiščenje goriva, naprave za 
separacijo peska ter mesta za pranje, vzdrževanje motornih vozil in 
naprav. V primeru morebitnega nevarnega razlitja bo moralo biti 
zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa 
morebiti odkrita onesnaženja tal z gorivi ali drugimi nevarnimi snovmi, 
do katerih bi prišlo pri gradbenih delih, bo potrebno takoj sanirati z 
odvozom onesnažene zemljine na ustrezno odlagališče. Pred začetkom 
gradbenih del bo potrebno za delavce pripraviti navodila za ukrepanje v 
primeru razlitja nevarnih snovi na gradbišču (motorno olje, goriva…), ter 
jih usposobiti za hitro in učinkovito ter pravilno ukrepanje v primeru 
takih nesrečnih situacij. 

Odpadki 

Investitor mora zagotoviti, da bodo izvajalci gradbenih del na gradbišču 
hranili ali začasno skladiščili odpadke, ki bodo nastajali pri gradbenih 
delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama 
odpadkov tako, da ne bodo onesnaževali okolja in da bo zbiralcu 
gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem. Ob oddaji 
vsake pošiljke odpadkov bo potrebno izpolniti evidenčni list, določen s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

Hrup Gradbena dela lahko potekajo do 10 ur efektivno in sicer v času od 7.00 
do 19.00 ure. 

 
 

6.6 KADROVSKO - ORGANIZACIJSKA SHEMA S PROSTORSKO 
OPREDELITVIJO  

 
Kot investitor nastopata Mestna občina Novo mesto in v času pisanja tega 
dokumenta še neznani zasebni partner. Na strani občine je odgovorna oseba 
župan ter oseba, odgovorna za nadzor nad izvajanjem investicije, na strani 
zasebnega partnerja (ko bo izbran) pa bo za investicijo prav tako določena 
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odgovorna oseba. Za investicijo bo potrebno izdelati tudi investicijsko 
dokumentacijo, za kar je MO Novo mesto izbrala zunanjega izvajalca. Le-ta ima 
določeno osebo, ki je odgovorna za izvedbo zahtevanih del. Manjkajočo 
investicijsko dokumentacijo bo izdelal izbrani zasebni partner, ki bo prav tako 
zelo verjetno izbral zunanjega izvajalca. Ker gre za projekt javno-zasebnega 
partnerstva, sodeluje tudi družba za pravno svetovanje, ki bo svetovala pri 
izpeljavi pravnih postopkov in ima prav tako določeno osebo, ki vodi te postopke. 
Izbrani zasebni partner bo moral izdelati tudi projektno dokumentacijo, za kar bo 
najel zunanjega izvajalca, ki bo imel odgovorno osebo za ta projekt. Pri izvedbi 
projekta bo sodelovalo tudi gradbeno podjetje, ki bo pod nadzorom odgovorne 
osebe izvedlo potrebna gradbena dela. 
 
Kadrovsko - organizacijska shema za investicijo »Vzdrževanje, posodobitev in 
nadgradnja obstoječega sistema svetlobne signalizacije ter uvedba avtomatskega 
vodenja prometa v Novem mestu« je predstavljena na sliki 6.2. 
 
 
Slika 6.2: Kadrovsko - organizacijska shema za načrtovano investicijo 
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6.7 OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA 
 
Za izvedbo investicije je predvideno javno-zasebno partnerstvo, in sicer 
javnonaročniška oblika.[2] Investicija v posodobitev in nadgradnjo obstoječega 
sistema svetlobne signalizacije ter uvedba avtomatskega vodenja prometa v 
Novem mestu bo v primeru, da bo izbrana varianta B, financirana iz naslednjih 
virov: 
 

- sredstva Mestne občine Novo mesto (stroški pravnega svetovanja ter del 
stroškov za investicijsko dokumentacijo), 

- izbrani zasebni partner, ki bo financiral celotno izvedbo projekta (nakup 
potrebne opreme, njena montaža, potrebna gradbena dela, 
soglasja/dovoljenja in manjkajoča investicijska ter projektna 
dokumentacija (PZI in PID).  

 
Iz tabele 6.5 je razvidno, da bo občina zagotovila 9.840 EUR (stalne cene z DDV) 
oziroma 1,37 % celotne investicije, kar predstavlja strošek izdelave dela 
investicijske dokumentacije (DIIP) ter pravnega svetovanja za izvedbo postopkov 
ter pripravo potrebnih gradiv za izbor najbolj primernega zasebnega partnerja. 
 
Zasebni partner pa bo moral zagotoviti preostanek finančnih sredstev, potrebnih 
za implementacijo načrtovane investicije, v višini 710.160 EUR (stalne cene z 
DDV) oziroma 98,63 % celotne investicije. 
 
 
Tabela 6.5: Dinamika investiranja z viri, varianta B, stalne cene z DDV na dan 
01. junij 2011 

Leto Občina Delež Zasebni partner Delež Skupaj 
2011 9.840 72,57% 3.720 27,43% 13.560 
2012 0 0,00% 365.610 100,00% 365.610 
2013 0 0,00% 340.830 100,00% 340.830 
Skupaj 9.840 1,37% 710.160 98,63% 720.000 

 
 
Ker se postopki za izbiro zasebnega partnerja v času izdelave DIIP še niso začeli, 
ni bilo znano, kdo bo izbran kot zasebni partner v javno-zasebnem partnerstvu, 
zato prav tako še ni bilo znano, kako bo zasebni partner zagotovil svoj delež 
sredstev za izvedbo načrtovane investicije.  
 
 

6.8 EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA 
 
Ker bo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ[22] potrebno izdelati še 
investicijski program, bo finančno in ekonomsko vrednotenje izdelano v tem 
dokumentu. V poglavju 6.8 pa so predstavljene posredne in neposredne koristi 
vzdrževanja, posodobitve in nadgradnje obstoječega sistema svetlobne 
signalizacije ter uvedbe avtomatskega vodenja prometa v Novem mestu. 
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Posodobitev avtomatizacije cestnega prometa je nujna za spopadanje z bodočimi 
izzivi. Omogočila bo obvladljivost prometa, povečala atraktivnost mesta, umirila 
promet in bistveno znižala število prometnih nesreč. Pomembno prednost 
predstavljajo sodobne semaforske naprave, ki bodo postavljene v okviru 
načrtovanega projekta, saj omogočajo enostavno rokovanje in vzdrževanje in 
zaradi vgrajene LED tehnologije velike prihranke pri porabi električne energije. 
 
Neposredne koristi nadgradnje obstoječega prometnega sistema se bodo odrazile 
v urejanju cestnega prometa, saj je trenutno stanje zelo problematično. Po 
izvedbi investicije se pričakuje, da bo promet bolj pretočen, kar bo imelo za 
posledico manjše izgube časa udeležencev v prometu, ki bodo ta čas lahko 
porabili za druge aktivnosti, boljšo kvaliteto zraka (manj izpustov CO2) ter 
manjšo obremenitev okolja in ljudi s hrupom.  
 
Vzdrževanje, posodobitev in nadgradnja obstoječega sistema svetlobne 
signalizacije ter uvedba avtomatskega vodenja prometa v Novem mestu bodo 
imeli neposreden pozitiven vpliv tudi na spreminjanje podobe občine in na boljšo 
kvaliteto bivanja v njej, saj bodo ne samo prebivalci MO Novo mesto, temveč 
tudi naključni obiskovalci, bolj varni na cestah.   
 
Z nameravano investicijo bo občina izpolnila tudi zahteve slovenske in evropske 
zakonodaje s področja urejanja cestnega prometa v mestih. 
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7 SMISELNOST IN MOŽNOST NADALJNJE 
PRIPRAVE POTREBNE DOKUMENTACIJE  

 

7.1 POTREBNA DOKUMENTACIJA 
 
Ker je celotna vrednost investicije z DDV pri varianti B ocenjena na vrednost 
720.000 EUR, je potrebno v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ[22] 
izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program. 
Tako bo potrebno v sklopu izvedbe projekta izdelati še investicijski program.  
 
V primeru, da bo izbrana varianta B, bo potrebno izdelati tudi projektno 
dokumentacijo, in sicer PZI in PID. 
 
 

7.2 ČASOVNI NAČRT IZDELAVE POTREBNE DOKUMENTACIJE 
 
Bolj podroben časovni potek izdelave potrebne dokumentacije za varianto B je 
prikazan na sliki 7.1. Ker se v primeru variante A investicija ne bi izvedla, tudi 
časovni načrt izdelave potrebne dokumentacije zanjo ni prikazan.  
 
V sklopu obravnavane investicije bo potrebno poleg Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) izdelati še investicijski program (IP), ki bo izdelan 
in potrjen na Občinskem svetu predvidoma do konca meseca junija 2012. 
 
Takoj po podpisu pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem bo izbrani 
zasebni partner pričel z iskanjem izdelovalca projektne dokumentacije. Nato se 
bo ta dokumentacija izdelala, sledila bodo potrebna gradbena dela in kasneje 
montaža opreme. V primeru variante B se predvideva, da bo vsa manjkajoča 
dokumentacija izdelana konec meseca septembra 2012. Bolj podroben časovni 
potek za celotno investicijo je za varianto B prikazan na sliki 6.1 in v tabeli 6.3. 
 
 
Slika 7.1: Časovni načrt izdelave potrebne dokumentacije za varianto B 

 
 
Legenda aktivnosti: 
  Izdelava investicijske dokumentacije 
 Izdelava projektne dokumentacije 
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8 ZAKLJUČKI 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Vzdrževanje, 
posodobitev in nadgradnja obstoječega sistema svetlobne signalizacije ter 
uvedba avtomatskega vodenja prometa v Novem mestu« je izdelan z namenom, 
da se predstavi projekt, opredeli potrebe za njegovo izvedbo ter cilje, ki jih 
prinaša. Na osnovi vsebovanih podatkov bo javni partner lahko pristopil k izvedbi 
potrebnih postopkov za izbiro zasebnega partnerja.  
 
Osrednji namen projekta je vzpostavitev ažurnega in v realnem času odzivnega 
sistema za avtomatsko vodenje prometa, neposreden cilj investicije pa celostna 
prenova in nadgradnja obstoječe avtomatizacije cestnega prometa ter 
vzpostavitev sodobne prometne rešitve z možnostjo nadgradnje za prihodnje 
potrebe Mestne občine Novo mesto. 
 
V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ[22] sta bili predstavljeni dve 
različici implementacije sistema. Varianta A predvideva izvedbo projekta s 
klasičnim javnim naročilom, varianta B pa v javno–zasebnem partnerstvu. Ker 
zakonodaja postavlja omejitve glede izvedbe tako obsežne investicije s klasičnim 
javnim naročilom (zagotovljena sredstva v občinskem proračunu), pogoji za 
realizacijo predmetnega projekta po varianti A niso izpolnjeni. Kar pomeni, da se 
investicija kot jo predvideva varianta A ne bi izvedla, zato le-ta ni bila 
podrobneje analizirana v tem dokumentu. 
 
Ocenjeni stroški investicije v nadgradnjo in posodobitev avtomatizacije cestnega 
prometa v Mestni občini Novo mesto znašajo 720.000 EUR (stalne cene z DDV). 
Povprečni strošek na opremljeno križišče oziroma prehod za pešce znaša 50.000 
EUR brez DDV oziroma 60.000 EUR z DDV. Večino sredstev (710.160 EUR - 
stalne cene na dan 01.06. 2011 z DDV - oziroma 98,63 % celotne investicije) bo 
moral zagotoviti na javnem razpisu izbrani zasebni partner. Mestna občina Novo 
mesto pa bo zagotovila 9.840 EUR (stalne cene z DDV) oziroma 1,37 % celotne 
investicije.  
 
Vložek Mestne občine Novo mesto predstavlja strošek pravnega svetovanja in 
izdelave dela investicijske dokumentacije - DIIP. Vsa ostala finančna sredstva, 
potrebna za celostno implementacijo projekta, bo zagotovil izbrani zasebni 
partner.  
 
Matrica predlagane razdelitve tveganj na projektu med MO Novo mesto in 
zasebnim partnerjem v primeru izvedbe projekta v obliki javno-zasebnega 
partnerstva, predstavljena v Pravni študiji[2], predvideva, da bo zasebni partner v 
celoti prevzel tudi tveganje upravljanja in vzdrževanja vzpostavljenega sistema. 
Kar pomeni, da bo izbrani zasebni partner moral zagotavljati sredstva za 
vzdrževanje nadgrajenega in posodobljenega sistema v časovnem obdobju, 
dogovorjenem v Pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. Priročnik za izdelavo 
analize stroškov in koristi investicijskih projektov[20] predlaga za projekte na 
področju telekomunikacij in ostalih storitev 15 letno ekonomsko dobo. Tako bo 
Mestna občina Novo mesto v zameno za 40.000 EUR letno dobila popolnoma 
nadgrajen in posodobljen sistem avtomatizacije cestnega prometa ter njegovo 
vzdrževanje v obdobju 15 let (oziroma drugem dogovorjenem obdobju).  
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Vse postopke v skladu s pravili javno–zasebnega partnerstva bi se lahko po oceni 
izpeljalo do sredine meseca oktobra 2011. Nato bodo sledili postopki izbire 
izdelovalca projektne dokumentacije ter izdelava projektne in investicijske 
dokumentacije vključno s pridobitvijo potrebnih dovoljenj in soglasij. Celotna 
načrtovana investicija naj bi se zaključila do konca meseca oktobra 2013. Ker se 
v primeru variante A investicija ne bi izvedla, tudi terminski načrt za to varianto 
ni prikazan. 
 
Predstavljeni terminski načrt je izdelan ob predpostavki, da bo pogodba med 
izbranim zasebnim in javnim partnerjem podpisana najkasneje sredi meseca 
oktobra 2011. V primeru, da le-ta ne bo podpisana v tem roku, se sorazmerno s 
kasnejšim podpisom pogodbe zamaknejo tudi vse nadaljnje aktivnosti. 
 
Implementacija tega projekta bo povečala prometno varnost prebivalcev mesta 
Novo mesto in njegovih obiskovalcev, povečala se bo pretočnost prometa ob 
prometnih konicah ter povečala možnost načrtovanja in usmerjanja prometnih 
tokov. Posledično se bo zmanjšalo onesnaževanje okolja (bolj pretočen promet, 
manjša poraba goriva, manj emisij in toplogrednih plinov), povečala energetska 
učinkovitost sistema ter zanesljivost delovanja sistema. Tako bo Mestna občina 
Novo mesto tudi z izvedbo načrtovanega projekta prispevala k zmanjšanju 
negativnih posledic prometnega sektorja na okolje.  
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JAVNI PARTNER: 
Mestna občina Novo mesto  
Seidlova cesta 1 
8000 Novo mesto 

 

ZADEVA: PRAVNA ŠTUDIJA IZVEDBE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA in 

OPREDELITEV OPTIMALNEGA MODELA ZA ZADOVOLJITEV JAVNEGA INTERESA  

 

PROJEKT: POSODOBITEV IN AVTOMATIZACIJA CESTNEGA PROMETA V MESTNI 

OBČINI NOVO MESTO  

 

 

1. PRAVNA PODLAGA:  

Predmetna študija je del investicijskega elaborata skladno z določbo 31. člena Zakona o javno-

zasebnem partnerstvu.1 Namen te študije je odgovoriti na vprašanje, ali so izpolnjeni pravni pogoji 

za izvedbo projekta in sklenitev razmerja javno-zasebnega partnerstva ter opredelitev temeljnih 

elementov javno-zasebnega partnerstva, vključno z argumentacijo za vsebino akta o javno-

zasebnem partnerstvu in opredelitvijo optimalnega modela javno-zasebnega partnerstva. 

 

2. CILJ PROJEKTA:  

a) zvišanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu na občinskih cestah v MO Novo 

mesto, 

                                                           

1
 Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 07.12.2006. 
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b) povečanje pretočnosti prometa ob prometnih konicah in povečanje možnosti načrtovanja in 

usmerjanja prometnih tokov, 

c) zmanjšanje onesnaževanja okolja, 

d) povečanje energetske učinkovitosti vzpostavljenega in delujočega sistema, 

e) povečanje zanesljivosti delovanja sistema. 

Navedeni cilji predstavljajo temeljne in strateške cilje projekta in bodo bolj podrobno razčlenjeni v 

investicijskem elaboratu in projektni nalogi, ki bo osnova za izvedbo javnega razpisa.   

 

3. IDENTIFIKACIJA JAVNEGA INTERESA: 

V 15. člen Zakon o varnosti cestnega prometa2 določa, da so za varen in nemoten promet na 

občinskih cestah odgovorne občine. Vprašanje varnosti v cestnem prometu je bilo na nacionalnem 

nivoju podrobneje opredeljeno z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 

za obdobje 2007–2011 (skupaj za večjo varnost).3 Navedena resolucija, kot temeljne smotre 

nacionalnega programa opredeljuje:  

- dvig prometnovarnostne kulture na primerljivo raven z državami, ki imajo razvito 

varnostno kulturo;  

- z medsebojnim povezovanjem državne ravni s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in 

civilno družbo kar najbolj povečati obstoječe vire;  

- izboljšati uporabnost in varnost cestnega okolja, vse od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja 

in nadzora;  

- z vzgojo, izobraževanjem ter preventivnimi in represivnimi ukrepi spremeniti slabe načine 

vedenja v prometu.  

Ob tem resolucija določa, da se cilji na lokalni ravni uresničujejo skozi:  

- sprejetjem programa varnosti cestnega prometa z opredeljenimi cilji, nosilci in nalogami,  

- izvajanjem nalog, ki se nanašajo na varen in nemoten promet na občinskih cestah,  

                                                           

2
 Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010. 

3
 Uradni list RS, št. 2/2007. 



 

Stran 3 od 13 

 

- podpiranjem dejavnosti svetov za preventivno delovanje na področju cestnoprometne 

varnosti,  

- sodelovanjem z nosilci programa varnosti cestnega prometa na svojem območju.  

Predmetni projekt je skladen s cilji zgoraj navedene resolucije in z odgovornostjo, ki jo občinam 

nalaga Zakon o varnosti cestnega prometa.  

Javni interes v predmetnem projektu je opredeljen tudi v 2. členu Zakon o varstvu okolja,4 ki 

določa, da je namen varstva okolja spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki 

omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter 

ohranjanje biotske raznovrstnosti. Predlagan projekt sledi tako opredeljenemu namenu zakona.  

Cilji projekta so skladni s cilji varstva okolja in so zlasti:  

a) preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,  

b) ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,  

c) zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,  

d)  povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje. 

Pri opredelitvi javnega interesa je potrebno opozoriti tudi na določbo 12. člena Zakona o varstvu 

okolja, ki določa, da država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujata dejavnosti varstva 

okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, in tiste posege v okolje, ki 

zmanjšujejo porabo snovi in energije ter manj obremenjujejo okolje ali ga omejujejo pod stopnjo 

dopustnih meja. Predmeten projekt sledi tudi ciljem iz tega področja. 

Na podlagi navedenega v tej točki je potrebno ugotoviti, da je predmetni projekt nesporno v 

javnem interesu. 

 

4. KRATEK POVZETEK VSEBINE PROJEKTA 

Vsebina projekta bo podrobneje opredeljena s projektno nalogo, kjer bo naveden obseg projekta, 

zahtevane minimalne funkcionalnosti in druge tehnične lastnosti projekta. Ključna izhodišča 

projekta so: 

                                                           

4
 Uradno prečiščeno besedilo, ZVO-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 39/2006, 70/2008-ZVO-1B.  
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- zamenjava dotrajanih semaforskih naprav, kalibriranje križišč in postavitev novih drogov v 

križiščih; 

- postavitev detektorjev za vozila in pešce; 

- oprema križišč z novimi LED signalnimi dajalci za nočno zatemnitev; 

- vzpostavitev komunikacijskih poti in priklop semaforskih naprav na prometni center; 

- vzpostavitev sodobnega Centra za nadzor in upravljanje s prometom. 

 

Predlagamo, da se projektna naloga pripravi na način, da se opredelijo minimalne funkcionalne 

zahteve MO Novo mesto, da pa se hkrati omogoči ponudnikom, da ponudijo tehnološko 

ekvivalentne ali boljše rešitve in dodatne funkcionalnosti, v primerih, ko bo to skladno z javnim 

interesom. Projekta naloga mora od zasebnih partnerjev zahtevati, da ob predlaganih tehnoloških 

rešitvah predstavijo tudi model financiranja projekta. Pri tem je smiselno in racionalno, da se 

nagradi model financiranja, ki bo v najmanjši meri obremenjeval proračun MO Novo mesto, torej 

da se nagradijo modeli, ki bodo vključevali aktivnejšo vlogo zasebnega sektorja in bodo 

predvidevali, da zasebni partner prevzame več tveganj, ki izhajajo iz projekta. 

 

5. PREDPOSTAVKE ZA REALIZACIJO POSTAVLJENIH CILJEV PROJEKTA:  

Ključna predpostavka, iz katere je treba izhajati pri oblikovanju koncepta realizacije projekta 

posodobitve in avtomatizacije cestnega prometa v MO Novo mesto je, da cestna infrastruktura, 

vključno s prometno signalizacijo predstavlja javno infrastrukturo, ki je namenjena 

neidentificiranemu krogu uporabnikov, zato njeno neposredno »trženje« ni mogoče. Ob tem je 

treba poudariti, da želi MO Novo mesto ohraniti nadzor nad delovanjem in načrtovanjem prometne 

signalizacije in infrastrukture na način, da se izboljša prometna varnost ter da se optimizira 

prometna pretočnost. Pomembno je tudi vedeti, da je tehnološki razvoj na področju prometa 

izjemno dinamičen, zato želi javni partner k oblikovanju sodobne tehnološke rešitve pritegniti 

zasebni sektor. Pri tem je javni partner omejen s finančnimi viri, ki so zagotovljeni v tekočem in 

bodočih proračunih MO Novo mesto za delovanje in posodobitev centra za avtomatizacijo in 

vodenje prometa ter za vzdrževanje in posodobitev semaforskih in drugih naprav. Javni partner je 

predmeten projekt zasnoval na predpostavki, da bo z aktivno vključitvijo zasebnega sektorja lahko 

tehnološko in stroškovno optimiziral delovanje sistema ter da bo zasebni sektor pripravljen prevzeti 

ali vsaj deliti določena tveganja, ki izhajajo iz projekta.    
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6. ALI JE PREDLAGAN PROJEKT PRIMEREN ZA REALIZACIJO V OBLIKI JAVNO-ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA: 

V nadaljevanju predstavljena dejstva opredeljujejo projekt kot primeren za izvedbo v eni od oblik 

javno-zasebnega partnerstva: 

a) obstaja javni interes za realizacijo projekta: vsebina javnega interesa je opredeljena pod 

tretjo točko te študije; 

b) obstaja možnost delitve poslovnih tveganj med javnega in zasebnega partnerja: poslovna 

tveganja se med partnerja razdelijo na podlagi načela uravnoteženosti; 

c) projekt je ekonomsko zanimiv za zasebni sektor; 

d) javni partner ne razpolaga s finančnimi (javnimi) sredstvi, ki bi zadostovala za realizacijo 

celotnega projekta brez vključitve zasebnega sektorja; 

e) predlagan projekt omogoča dolgoročno ureditev razmerij med partnerjema z namenom 

tehnološke in stroškovne optimizacije na način, da vsak izmed partnerjev prevzame tista 

tveganja, s katerimi lahko najbolj racionalno upravlja. 

 

7. MATRICA PREDVIDENE RAZDELITVE TVEGANJ: 

Matrica predlagane razdelitev tveganj na projektu med MO Novo mesto in zasebnim partnerjem v 

primeru realizacije projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva:  

 

Vrsta 

poslovnega 

tveganja 

MO 

Novo 

mesto 

Zasebni 

partner 
Opredelitev tveganja 

tveganje 

načrtovanja in 

projektiranja 

 
 

 

Javni partner bo opredelil izhodišča projekta, 

nato pa se bo skozi fazo dialoga, tudi na podlagi 

predlogov kandidatov, oblikovala končna 

rešitev, s katero se bodo opredelile tudi vse 

zahtevane funkcionalnosti sistema. 

Na tej podlagi se potem v fazi implementacije 
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projekta izvede podrobno načrtovanje in 

projektiranje projekta. Zasebni partner ima v 

okviru zgornjih omejitev proste roke pri 

optimizaciji projekta. Stroške načrtovanja in 

projektiranja v celoti prevzema zasebni partner, 

razen v tistem delu, ki bi bil posledica posebnih, 

dodatnih zahtev javnega partnerja, po podpisu 

pogodbe.  

tveganje 

pridobitve 

potrebnih soglasij 

in morebitnih 

upravnih 

dovoljenj  

  

Skladno s principom delovanja partnerstva, si 

javni in zasebni partner navedeno tveganje 

razdelita na način, da na najhitrejši možni način 

pride realizacije projekta. Zasebni partner 

prevzame predvsem obveznost priprave 

strokovnih podlag, javni partner pa obveznost 

vodenja formalnih postopkov pridobitve 

potrebnih soglasij in morebitnih upravnih 

dovoljenj.     

tveganje 

realizacije 

projekta oz. 

implementacije 

sistema 

 
 

 

Tveganje instalacije sistema v celoti prevzema 

zasebni partner, razen v tistem delu, ki bi bil 

posledica posebnih dodatnih zahtev javnega 

partnerja, po podpisu pogodbe.   

tveganje dodatnih 

del oz. več del 
 

 

 

V okviru tveganja instalacije sistema tudi 

navedeno tveganje prevzema zasebni partner, 

saj se tehnične karakteristike sistema 

opredelijo po funkcionalnostih. 

tveganje zamude   
 

 

Zasebni partner prevzema popolno 

odgovornost za pravočasno izvedbo projekta, 

skladno s terminskim planom, ki bo usklajen 

med partnerjema.  
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tveganje kvalitete 

izvedbe 
 

 

 

V okviru tveganja instalacije sistema tudi 

navedeno tveganje prevzema zasebni partner. 

Tveganje kvalitetne izvedbe je zajeto tudi v 

okviru dogovorjenih garancijskih rokov in danih 

finančnih zavarovanj. 

tveganje 

financiranja 

 

 

 

 

Tveganje financiranja je razdeljeno med 

partnerja projekta. Javni partner si bo v fazi 

javnega razpisa prizadeval oblikovati tak model 

financiranja, ki bo v najmanjši možni meri 

obremenjeval proračun MO Novo mesto. V 

vsakem primeru se kot izhodišče postavi model 

financiranj, kjer stroške začetne investicije nosi 

zasebni partner, javni partner pa dogovorjeno 

obdobje plačuje za storitve delujočega sistema.   

 

tveganje 

upravljanja in 

vzdrževanja  

vzpostavljenega 

sistema 

  

Zasebni partner v celoti prevzame tveganje 

upravljanja in vzdrževanja vzpostavljene 

infrastrukture za dogovorjeno obdobje. Zasebni 

partner javnemu partnerju zagotavlja delujoč 

sistem skozi celotno dogovorjeno obdobje. 

Partnerja se uskladita glede režima odprave 

napak, dopustnega nedelovanja sistema zaradi 

okvar, instalacij, nadgradenj, ipd.  

tveganje 

nedelovanja 

sistema 

  

Navedeno tveganje v okviru pogodbenih 

omejitev v celoti prevzema zasebni partner. V 

primeru neupravičenega nedelovanja sistema 

se s pogodbo predvidijo plačila pogodbenih 

kazni.  

tveganje 

nadgradenj 
  

V kolikor bo javni partner ocenil, da bi bilo 

potrebno vzpostavljen sistem nadgraditi, zaradi 

dodanih novih funkcionalnosti sistema, potem 

bosta stranki v okviru pogajanj opredelili način 
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in stroške nadgradnje. 

tveganje lastništva 

sistema 
  

Kot del javne infrastrukture, še posebno z 

vidika njene normalne rabe in razvoja, je 

pomembno, da je sistem v javni lasti.  

tveganje 

zavarovanja 

sistema 

  

Tveganje zavarovanje vzpostavljenega sistema 

praviloma prevzema lastnik infrastrukture oz. 

sistema.  

tveganje uporabe 

sistema 
  

Zasebni partner bo za kadre javnega partnerja 

izvedel ustrezno šolanje, na katerem se bodo 

usposobili za normalno uporabo sistema. Po 

prevzemu sistema v uporabo, bo tveganja, ki 

izhajajo iz normalne uporabe nosil javni 

partner.  

tveganje finančne 

sposobnosti 

izvajalcev 

 

 
 

Tveganje finančne sposobnosti izvajalcev javno-

zasebnega partnerstva nosi javni partner, saj bo 

s pogodbo o realizaciji projekta v obliki javno-

zasebnega partnerstva nanj prenesel večino 

tveganj realizacije projekta. V primeru 

zmanjšane finančne sposobnosti izvajalca bi 

lahko bila ogrožena realizacija celotnega 

projekta. 

 

8. PREDSTAVITEV RAZLIČNIH NAČINOV (MODELOV) ZA REALIZACIJO POSTAVLJENEGA CILJA: 

Varianta, po kateri bi MO Novo mesto izvedla klasično javno naročilo ni primerna iz razloga, ker javni 

partner ne razpolaga z javnimi sredstvi potrebnimi za realizacijo celotnega projekta. Skladno z 

zakonodajo, ki ureja postopke oddaje javnih naročil mora namreč naročnik razpolagati s sredstvi za 

realizacijo projekta v trenutku oddaje javnega naročila oz. v trenutku objave javnega razpisa. Glede 

na to, da naveden pogoj ni izpolnjen, niso izpolnjeni pogoji za realizacijo predmetnega projekta v 

obliki klasičnega javnega naročila. 
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Zakon o javno-zasebnem partnerstvu omogoča izvedbo projektov v naslednjih oblikah: 

- pogodbena partnerstva: javnonaročniška oblika, koncesijska oblika; 

- institucionalna partnerstva: z ustanovitvijo pravne osebe, s prodajo deleža javnega 

partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega ali zasebnega prava, z nakupom deleža, 

z dokapitalizacijo ali na drug soroden način. 

Institucionalna oblika javno-zasebnega partnerstva je neprimerna za izvedbo predstavljenega 

projekta, saj je vrednost projekta relativno nizka, medtem ko so stroški ustanovitve in delovanja 

posebne pravne osebe sorazmerno visoki glede na vrednost projekta. Institucionalno partnerstvo 

je primernejše za dolgoročnejša javno-zasebna partnerstva, v katerih enakovredno vsak s svojim 

vložkom vstopata oba partnerja. V primeru institucionalnega partnerstva mora praviloma obstajati 

tudi močan javni interes, da se prevzema tveganje izvedbe projekta, kar se omogoča preko 

upravljalskih pravic v okviru novoustanovljene pravne osebe. V konkretnem primeru pa je eno 

izmed ključnih tveganj, ki jih želi javni partner v celoti prenesti na zasebnega ravno tveganje 

izvedbe oz. implementacije sistema.  

Pri odločitvi med koncesijsko in javnonaročniško obliko javno-zasebnega partnerstva je potrebno 

upoštevati določbo 27. in 28. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Navedene določbe 

opredeljujejo, da se pojem koncesijskega razmerja uporablja le za tista partnerstva pri katerih 

večino poslovnega tveganja nosi koncesionar, torej zasebni partner. V vseh ostalih primerih, ko iz 

okoliščin javno-zasebnega partnerstva ni mogoče ugotoviti, kdo nosi večino poslovnega tveganja, 

se v dvomu šteje, da gre za javnonaročniško partnerstvo.  

Pri pregledu primernosti projekta za izvedbo v koncesijski ali javnonaročniški obliki javno-

zasebnega partnerstva, je potrebno najprej opredeliti katera tveganja povezana z realizacijo 

projekta bo prevzel posamezen partner. Iz zgornje matrice predvidene razdelitve tveganj je 

razvidna opredelitev in razdelitev poslovnih tveganja med bodočim javnim in zasebnim 

partnerjem. Na tej podlagi lahko zaključimo, da prenesena tveganja sicer zadoščajo za izbiro 

koncesijske oblike javno-zasebnega partnerstva, vendar pa predviden model financiranja, ki se 

veže predvsem na plačila za izvedene storitve iz proračuna Mestne občine Novo mesto predstavlja 

največjo oviro za opredelitev predlaganega modela kot koncesije storitve. Predlagan model 

financiranja namreč v bistvenih elementih na zasebnega partnerja ne prenaša tveganja 

rentabilnosti projekta, saj lahko zasebni partner natančno vnaprej predvidi plačila iz proračuna in 

na tej podlagi izračunano rentabilnost projekta. Ob tem je potrebno opozoriti, da bo končen 
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model financiranja odvisen od predlogov ponudnikov ter bo lahko vseboval elemente v okviru 

katerih bodo ponudniki aktivneje prevzeli tveganje rentabilnosti projekta. Na tej podlagi je 

potrebno zaključiti, da določbe Zakona o javno-zasebnem partnerstvu v primeru dvoma ali gre za 

javnonaročniško ali koncesijsko obliko partnerstva, javnim partnerjem nalagajo izbor 

javnonaročniške oblike. Navedena določba je predvsem pomembna iz vidika izbire pravilnega 

postopka vodenja javnega razpisa, saj je pri javnonaročniški obliki obvezna uporaba Zakona o 

javnem naročanju in je akt izbire akt poslovanja in kot takšen podvržen postopkom preverjanja 

pred Državno revizijsko komisijo, v primeru koncesij storitev pa je akt izbire upravna odločba in 

posledično je pravno varstvo zagotovljeno v okviru upravnega postopka. 

Ob tem je potrebno ugotoviti, da je javni interes na področju urejanja svetlobnih prometnih 

znakov že opredeljen v Odloku o urejanju svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo 

mesto,5 ki predmetno dejavnost sicer opredeljuje, kot izbirno gospodarsko javno službo, ki se 

zagotavlja s podeljevanjem koncesije. Na tej podlagi lahko ugotovimo, da je Občina Novo mesto s 

tem odlokom že predvidela oblikovanje koncesijskega razmerja z izbranim izvajalcem, pri čemer je 

predvidela, da izvajalca oz. koncesionarja izbere po postopku zbiranja ponudb. Treba je ugotoviti, 

da je po sprejetju navedenega odloka bil sprejet Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ki je stopil v 

veljavo 07.03.2007, zato bi bilo potrebno vsebino odloka uskladiti z veljavno zakonodajo, še 

posebej v delu, ki se nanaša na izbor zasebnega partnerja, saj Zakon o javno-zasebnem partnerstvu 

predvideva obvezno izvedbo javnega razpisa. Ob tem je potrebno ugotoviti, da bi bilo smotrno 

širše opredeli tudi sam predmet razmerja javno-zasebnega partnerstva, tako da vključuje celovito 

posodobitev in avtomatizacijo cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Glede na navedeno 

in glede na predlagano javnonaročniško obliko javno-zasebnega partnerstva menimo, da bi bilo 

najbolj smotrno, da se predmeten odlok nadomesti z novim Aktom o javno-zasebnem partnerstvu, 

ki bo skladen z veljavno zakonodajo in razširjenim predmetom samega razmerja ter predvideno 

razdelitvijo tveganj. 

Na podlagi navedenega predlagamo, da je za realizacijo predmetnega projekta najprimernejša 

javnonaročniška oblika javno-zasebnega partnerstva, ki se opredeli z novim aktom o javno-

zasebnem partnerstvu, ki nadomesti obstoječ odlok o urejanju svetlobnih prometnih znakov v 

Mestni občini Novo mesto.  

 

                                                           

5
 Uradni list RS, št. 44, z dne 5.5.2005. 
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9. POSTOPEK OBLIKOVANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: 

Postopek sklenitve javno-zasebnega partnerstva mora slediti naslednjim načelom: 

- načelo gospodarnosti (zasledovanje načela »value for money«), 

- načelo transparentnosti (preglednost vseh postopkov), 

- načelo javnosti (javna objava javnih razpisov), 

- načelo konkurence (nediskriminatorno oblikovanje pogojev in meril), 

- načelo enakosti (vodenje postopka na način, da se enake informacije posreduje vsem 

kandidatom ter na način, da se nobenega izmed njih ne preferira oz. diskriminira). 

Ker bo javni partner tekom postopka zasebnim partnerjem ponudil priložnost, da predstavijo svoje 

predloge (tehnološke rešitve, model financiranja …) je pomembno, da postopek izbire izvajalca 

omogoča usklajevanje in nadgradnjo predlogov. Zato predlagamo, da se postopek izbire izvajalca – 

zasebnega partnerja izvedbe po postopku konkurenčnega dialoga, skozi tri faze: 

a. prva faza: priznanje sposobnosti (tehnični, finančni, referenčni, kadrovski in drugi 

pogoji za priznanje sposobnosti); 

b. druga faza: dialog (kandidati, ki jim je bila priznana sposobnost, predstavijo ponujen 

način realizacije projekta, tako s tehničnega vidika, kot s finančnega vidika. Naloga 

javnega partnerja je, da vse predstavljene rešitve postavi na skupni imenovalec in 

določi funkcionalnosti, ki naj jih ima sistema ter opredeli način izbora 

najugodnejšega ponudnika); 

c. tretja faza: oddaja končnih pisnih ponudb.  

 

Postopek konkurenčnega dialoga javnemu partnerju omogoča, da skozi interakcijo s potencialnimi 

zasebnimi partnerji, ki jim je v prvi fazi postopka priznana sposobnost, oblikuje in izbere optimalno 

tehnološko rešitev, ki je tudi javnofinančno sprejemljiva ter da se na ta način v najvišji možni meri 

dosežejo postavljeni cilji projekta. 

 

10. POUDARKI V POSTOPKU VZPOSTAVITVE PARTNERSTVA: 

a) izbira finančno stabilnega (likvidnega) partnerja, ki lahko zagotovi ustrezna investicijska 

sredstva; 

b) načelo gospodarnosti – »value for money«; 
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c) uravnotežena razporeditev tveganj med partnerja; 

d) vzpostavitev konkurence v fazi izbire partnerja; 

e) maksimiziranje fleksibilnosti javnega partnerja v okviru postavljenih ciljev projekta; 

f) oblikovanje uravnoteženega partnerstva;  

g) zagotovitev kvalitetne in pravočasne izvedbe; 

h) oblikovanje dodatnih meril s ciljem izbora ekonomsko najugodnejše ponudbe.  

 

11. PREDLOG OPTIMALNEGA MODELA: 

Glede na zgoraj navedeno je potrebno zaključiti, da je realizacija projekta v obliki 

javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva mogoča in smotrna. Javni partner si bo v fazi 

javnega razpisa prizadeval, da vsa tveganja, ki izhajajo iz projekta natančno opredeli ter da se 

podrobno tudi opredeli, kateri izmed partnerjev jih prevzema.   

 

Predlagan javnonaročniški model javno-zasebnega partnerstva temelji na zgoraj opredeljeni 

razdelitvi tveganj med javnim in zasebnim partnerjem. V vsakem primeru bi kot neprimerno ocenili 

institucionalno obliko partnerstva, saj se v njej vsa tveganja akumulirajo, kar je glede na vsebino in 

naravo projekta manj primerno, saj je v interesu javnega partnerja, da je jasno definirano katera 

tveganja prevzema, kateri izmed partnerjev projekta. Tako se zagotavlja tudi večja preglednost pri 

izvajanja projekta. Pri odločitvi med koncesijsko in javnonaročniško obliko javno-zasebnega 

partnerstva je potrebno upoštevati, da se pojem koncesijskega razmerja uporablja le za tista 

partnerstva pri katerih večino poslovnega tveganja nosi koncesionar, torej zasebni partner. V vseh 

ostalih primerih, ko iz okoliščin javno-zasebnega partnerstva ni mogoče ugotoviti, kdo nosi večino 

poslovnega tveganja, se v dvomu šteje, da gre za javnonaročniško partnerstvo. Koncesijska 

razmerja se tako praviloma uporabljajo v primerih, ko koncesionar storitev obračunava 

neposredno uporabnikom ali v primerih, ko gre za kombinacijo plačil iz proračuna in plačil 

uporabnikov. Le izjemoma, bi lahko utemeljili uporabo koncesijskega razmerja v primerih, ko se 

celotna plačila izvajajo iz proračuna. Navedena izjema se nanaša predvsem na situacije, ko gre za 

izvajanje javnih služb ali ko se koncesionarjem podeli posebno javno pooblastilo ali v primerih, ko 

bi zasebni partner nesporno prevzel večino tveganj, ki izvirajo iz projekta, torej ob tveganju 

izvedbe, vsaj še tveganje »trženja« in/ali tveganje dostopnosti. V predmetnem primeru tveganje 



 

Stran 13 od 13 

 

»trženja« ni prisotno, saj narava in vsebina projekta ne omogoča in predvidevata »trženja« 

sistema, prav tako pa odpade tudi klasično tveganje dostopnosti, saj bo sistem pod enakimi pogoji 

dostopen vsem uporabnikom in plačila zasebnemu partnerju ne bodo temeljila na številu 

uporabnikov ali drugih parametrih sicer značilnih za navedeno tveganje. Ob tem je potrebno 

upoštevati, da bo sistem financiranja temeljil na plačilih iz proračuna. 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je najprimernejša javnonaročniška oblika partnerstva. 

Naveden predlog je tudi skladen z določbami ZJZP, ki v primeru dvoma napotujejo na uporabo 

javnonaročniške oblike partnerstva. Temelj javnonaročniškega razmerja bo torej Pogodba o javno-

zasebnem partnerstvu, ki bo imela nekatere klasične javnopravne elemente, s katerimi se bo 

zavarovalo javni interes. 

Sklep: predlagamo realizacijo predmetnega projekta v obliki javnonaročniškega javno-zasebnega 

partnerstva, tako, da se v prvi fazi sprejme akt o javno-zasebnem partnerstvu, v katerem se 

ugotovi obstoj javnega interesa ter se opredelijo izhodišča projekta, predvsem iz vidika pravic in 

obveznosti bodočih partnerjev, prav tako se opredeli način izbora zasebnega partnerja 

(konkurenčni dialog) ter druga ključna vprašanja. S tem bo javni partner oblikoval okvir, znotraj 

katerega bo izveden javni razpis in izbran zasebni partner. Predmeten akt mora biti dovolj 

splošen, da omogoča javnemu partnerju odzivnost v fazi izvedbe konkurenčnega dialoga na 

konstruktivne predloge zasebnega sektorja.  

 

          Boštjan Ferk, direktor 

 

Ljubljana, 05.06.2011  


