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Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročilom o realizaciji projekta 
Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem 
mestu. 
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OBČINSKEMU SVETU 
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
 
ZADEVA:   Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega 

sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu (17) 
 
 
1. Uvod 
 
Projekt »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v 
Novem mestu« je vključena v pilotni projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju 
reke Krke. Po odločitvi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto o lokaciji čistilne 
naprave v jeseni 2006 so začele potekati aktivnosti v zvezi s projektiranjem čistilne naprave 
in kanalizacijskih sistemov.  
 
V zvezi s projektiranjem projekta gradnje CČN Novo mesto in projektiranjem hidravličnih 
izboljšav kanalizacijskega sistema Novo mesto, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto 
na svoji seji dne 14.9.2006 med drugim sprejel tudi sklep, da je potrebno Občinskemu svetu 
Mestne občine Novo mesto, trimesečno poročati o realizaciji terminskega plana aktivnosti. 
Poročila o realizaciji projekta so bila Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto 
predložena na predhodnih sejah občinskega sveta, nazadnje na seji dne 11.07.2013.  
 
Operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave 
kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu« delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne 
prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve: »odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih vod«. 
 
2. Predmet projekta 
 
Predmet celotnega projekta so naslednji sistemi:  
 

1. Gradnja centralne čistilne naprave Novo mesto; 
2. Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta; 
3. Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija; 



 
 

4. Spremembe zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega 
zadrževalnega bazena; 

5. Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije; 
6. Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega 

bazena; 
7. Dograditev črpališča Bršljin; 
8. Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena; 
9. Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega primarnega 

kanala do CČN Ločna; 
10. Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda. 

 
Projekt je bil organizacijsko razdeljen v 2. fazi in sicer je v prvi fazi zajeta Centralna čistilna 
naprava Novo mesto ter Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega 
primarnega kanala do CČN Ločna (v nadaljevanju: CČN Novo mesto in primarni kanal 
Ločna), v drugi fazi pa so zajeti vsi ostali sistemi iz prejšnje tabele. 
 
 
3. CČN Novo mesto in primarni kanal Ločna 
 
3.1 Fizična izvedba projekta 
 
Potek izvedbe projekta poleg predstavnikov naročnika spremlja in nadzoruje inženir 
PROJEKT d.d. Nova Gorica (v nadaljevanju: Inženir) in koordinator varstva pri delu. Na 
gradbišču je uveden dnevni nadzor s strani Inženirja. Na gradbišču so tudi redne tedenske 
koordinacije.  
 
Dne 22.6.2011 sta naročnik in Inženir uvedla v delo izvajalca del CGP d.d. Novo mesto (v 
nadaljevanju: izvajalec). Izvajalec je ob uvedbi del prejel vso potrebno dokumentacijo za 
izvedbo projekta v skladu s pogodbo.  
 
Z datumom uvedbe v delo, to je z 22.6.2011, je tudi začel teči rok za dokončanje del in sicer 
je rok za dokončanje projekta 518 dni. Od tega je za izgradnjo 365 dni in za poizkusno 
obratovanje ter pridobitev okoljevarstvenih in uporabnih dovoljenj 153 dni.  
 
Naročnik in Inženir sta izvajalca ves čas gradnje opozarjala, da je fizična realizacija projekta 
zamujala glede na predloženi terminski plan izvedbe projekta in na posledice, ki iz tega 
sledijo. Izključni razlogi za zamude so bila namreč na strani izvajalca.  
 
Na podlagi zahtevkov izvajalca za podaljšanje roka je bilo v novembru 2012 odobrenih 27 dni 
podaljšanja roka za dokončanje del oziroma do 18.12.2012, ter je bilo odobreno podaljšanje 
urejeno z Aneksom št. 2 k pogodbi. 
 
Na podlagi novih zahtevkov izvajalca za podaljšanje roka za dokončanje del je bilo v 
decembru 2012 odobrenih 123 dni podaljšanja roka za dokončanje del, kar pa ni bilo urejeno 
z ustreznimi aneksi, ker izvajalec ni hotel podpisati Aneksa št. 3 k pogodbi. 
 
Rok za dokončanje del je po določbah Aneksa št. 2 k Pogodbi potekel dne 18.12.2012. Ker 
izvajalec del ni podpisal predloženega Aneksa št. 3, s katerim mu je bilo odobreno 
upravičeno podaljšanje roka za dokončanje del za 123 dni in ker pogodbeni rok z dodatnim 
aneksom ni bil podaljšan je od tega datuma do 23.10.2013, ko je bilo pridobljeno uporabno 
dovoljenje, izvajalec v zamudi za 310 dni. 
 
 



 
 

Končana je izgradnja novega kanalizacijskega S kanala, za objekt pa je bilo pridobljeno 
uporabno dovoljenje. Kanal je v funkciji že od začetka leta 2012. 
 
Dela na Centralni čistilni napravi Novo mesto so v celoti zaključena. Objekt CČN Novo mesto 
je od 22.3.2013 v polnem obratovanju. Dne 22.4.2013 je bil na objektu opravljen tehnični 
pregled, dne 3.6.2013 pa je Mestna občina Novo mesto prejela odločbo o poskusnem 
obratovanju. 
 
Poskusno obratovanje se je začelo dne 19.6.2013. Uporabno dovoljenje za objekt je smo 
prejeli 23.10.2013. 
 
Glede na izdane situacije znaša do konca marca 2013 fizična realizacija projekta 99,87 %. 
 
 
3.2 Finančna realizacija projekta 
 
Do konca maja 2013 je bilo s strani izvajalca izdanih 21 situacij v skupni višini 7.449.435,05  
EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).  
 
Zneski realizacije v posameznih letih ter struktura sofinanciranja so razvidni iz preglednice v 
nadaljevanju. 
 

 Kohezijski sklad 
PP 942710 

Slovenska 
udeležba 

PP 942910 
Občinski 
proračun Skupaj 

SKUPAJ 2011 1.495.649,93 263.938,27 798.324,59 2.557.912,79
SKUPAJ 2012 2.334.742,33 401.102,47 1.246.202,18 3.992.957,94

SKUPAJ 2013 525.404,02 92.718,39 280.441,91 898.564,32
..      
SKUPAJ 4.355.796,28 757.759,13 2.324.968,68 7.449.435,05

 
Za vse izdane situacije so bili na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje podani tudi zahtevki za 
sofinanciranje ter so bili v zvezi z vsemi zahtevki tudi nakazana sredstva s strani države.  
 
Končna situacija še ni bila izstavljena. Predvideno izplačilo zadržanih zneskov je v 70-tih 
dneh po izdaji potrdila o prevzemu oziroma bo to predvidoma v januarju 2014. 
 
 
3.3 Rezultati delovanja čistilne naprave 
 
Delovanje čistilne naprave je popolnoma avtomatizirano, delovanje ter rezultati delovanja pa 
se spremljajo na več nivojih. Rezultati obratovanja na dan 10. 6. 2013 so naslednji: 
 
 Meje po Uredbi Rezultati delovanja 
KPK mg/l 110 17,91 
BPK5 mg/l 20 1,8 
Neraztop. snovi mg/l 35 5,4 
Amonijev N mg/l 10 0,07 
Celotni N mg/l 15 4,1 
Celotni P mg/l 2 0,69 



 
 

Koliformne bakt. v 100 ml 10.000 0 
Fekalne koloformne bakt. v 100 ml 2.000 0 
Motnost (NTU) / 0,05 

 
 
4. Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu 
 
V ta del projekta sodijo: 
 

1. Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta; 
2. Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija; 
3. Spremembe zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega 

zadrževalnega bazena; 
4. Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije; 
5. Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega 

bazena; 
6. Dograditev črpališča Bršljin; 
7. Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena; 
8. Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda. 

 
4.1 Fizična izvedba projekta 

 
Pogodba med naročnikom in izvajalcem podjetjem Begrad d.d. iz Novega mesta je bila 
podpisana dne 08.10.2012. Pogodbena vrednost znaša 3.545.058,16 EUR brez DDV 
oziroma 4.254.069 EUR z DDV 
 
Izvajalec je bil uveden v delo dne 18.10.2012. Na podlagi določil pogodbe je čas dokončanja 
del tristopetinšestdeset (365) dni od datuma začetka del. Po uspešnem pregledu za 
uporabno dovoljenje - prevzem brez pripomb in zadržkov (Potrdilo o izvedbi), začne teči rok 
za reklamacijo napak, ki znaša ravno tako tristopetinšestdeset (365) dni. Izvajalec je z deli 
fizično pričel sredi meseca novembra 2012.  
 
Zaradi težav pri dobivanju soglasij za zaporo ceste s strani Občine Straža ter neugodnih 
vremenskih razmer, je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka za izvedbo del. Doslej je bilo 
Izvajalcu odobreno podaljšanje roka za 64 dni oziroma do 21.12.2013. 
 
Kot največji in najzahtevnejši del projekta je Odvodnjavanje odpadne vode iz območja 
Kandije in rekonstrukcija Kandijske ceste. Poleg zaključnih del je objekt gradbeno zaključen. 
 
Dela so zaključena tudi na naslednjih objektih:  
 

• Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta; 
• Spremembe zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega 

zadrževalnega bazena; 
• Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega 

zadrževalnega bazena; 
• Dograditev črpališča Bršljin; 
• Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega 

bazena; 
• Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda. 

 



 
 

Trenutno je še v gradnji objekt »Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija«, za katerega 
predvidevamo, da bo gradbeno zaključen do konca novembra 2013. 
 
Glede na izdane situacije do konca septembra 2013 znaša fizična realizacija projekta 75,29 
%, pa posameznih segmentih pa je naslednja realizacija: 
 
 Objekt Fizična realizacija  

maj 2013 (%) 

1. Kanalizacijsko omrežje 93,39 

2. Zadrževalni bazeni 93,81 

3. Črpališča 26,83  

 Skupaj 75,29 
 
Dejanska realizacija do konca oktobra 2013 znaša 86 %. 
 
4.2 Finančna realizacija projekta 
 
Do konca septembra 2013 je bilo s strani izvajalca Begrad d.d. izdanih 11 situacij v skupni 
višini 2.402.056,44 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV). Struktura 
sofinanciranja je razvidna iz preglednice v nadaljevanju. 
 
 

 Kohezijski sklad 
PP 942710 

Slovenska 
udeležba 

PP 942910 
Občinski proračuni Skupaj 

SKUPAJ 1.397.144,50 246.554,99 758.356,95 2.402.056,44
 
 
5. Splošno 
 
Glede na določila odločbe o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna 
čistilna naprava v Novem mestu KS OP ROPI/5/1/Krka-Novo mesto/0, je konec dobe 
upravičenosti stroškov do 31.6.2012. Zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev ter 
posledično kasnejšega začetka del in zaključka projekta, je bila na predlog MO Novo mesto, 
doba upravičenosti podaljšana do 31.12.2015. 
 
 
 
 
 
mag. Jože Kobe  
Odgovorni vodja projekta 


