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Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročilom o realizaciji projekta 
Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem 
mestu. 
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           Številka:        354-68/2011-2000 
           Datum:          15.04.2012 

 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
 
ZADEVA:   Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega 

sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu (15) 
 
 
1. Uvod 
 
Projekt »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v 
Novem mestu« je vključena v pilotni projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju 
reke Krke. Po odločitvi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto o lokaciji čistilne 
naprave v jeseni 2006 so začele potekati aktivnosti v zvezi s projektiranjem čistilne naprave 
in kanalizacijskih sistemov.  
 
Za vodenje projekta je župan MO Novo mesto imenoval projektni svet v sestavi:   

- mag. Jože Kobe, odgovorni vodja projekta, 
- Igor Ilar, tehnični vodja projekta za nadgradnjo CČN Novo mesto, 
- Ljubomir Jakše, tehnični vodja za kanalizacijske sisteme, 
- Slobodan Novaković, predstavnik KS Ločna in 
- Andreja Gorše, član. 

 
V zvezi s projektiranjem projekta gradnje CČN Novo mesto in projektiranjem hidravličnih 
izboljšav kanalizacijskega sistema Novo mesto, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto 
na svoji seji dne 14.9.2006 med drugim sprejel tudi sklep, da je potrebno Občinskemu svetu 
Mestne občine Novo mesto, trimesečno poročati o realizaciji terminskega plana aktivnosti. 
Poročila o realizaciji projekta so bila Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto 
predložena na predhodnih sejah občinskega sveta, nazadnje na seji dne 15.11.2012.  
 
Operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave 
kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu« delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne 
prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve: »odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih vod«. 
 



 
 

2. Predmet projekta 
 
Predmet celotnega projekta so naslednji sistemi:  
 

1. Gradnja centralne čistilne naprave Novo mesto; 
2. Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta; 
3. Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija; 
4. Spremembe zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega 

zadrževalnega bazena; 
5. Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije; 
6. Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega 

bazena; 
7. Dograditev črpališča Bršljin; 
8. Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena; 
9. Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega primarnega 

kanala do CČN Ločna; 
10. Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda. 

 
Projekt je bil organizacijsko razdeljen v 2. fazi in sicer je v prvi fazi zajeta Centralna čistilna 
naprava Novo mesto ter Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega 
primarnega kanala do CČN Ločna (v nadaljevanju: CČN Novo mesto in primarni kanal 
Ločna), v drugi fazi pa so zajeti vsi ostali sistemi iz prejšnje tabele. 
 
 
3. CČN Novo mesto in primarni kanal Ločna 
 
3.1 Izbira izvajalca 
 
V predhodnih poročilih so bile opisane vse aktivnosti do julija 2011 o poteku projekta ter o 
izbiri izvajalca, zato v tem poročilu ne bodo ponovno navedene.  
 
3.2 Fizična izvedba projekta 
 
Potek izvedbe projekta spremlja in nadzoruje inženir PROJEKT d.d. Nova Gorica (v 
nadaljevanju: Inženir), projektni svet (sestava je navedena v uvodu) ter koordinator varstva 
pri delu. Na gradbišču je uveden dnevni nadzor s strani Inženirja. Na gradbišču so tudi redne 
tedenske koordinacije.  
 
Dne 22.6.2011 sta naročnik in Inženir uvedla v delo izvajalca del CGP d.d. Novo mesto (v 
nadaljevanju: izvajalec). Izvajalec je ob uvedbi del prejel vso potrebno dokumentacijo za 
izvedbo projekta v skladu s pogodbo.  
 
Z datumom uvedbe v delo, to je z 22.6.2011, je tudi začel teči rok za dokončanje del in sicer 
je rok za dokončanje projekta 518 dni. Od tega je za izgradnjo 365 dni in za poizkusno 
obratovanje ter pridobitev okoljevarstvenih in uporabnih dovoljenj 153 dni.  
 
Naročnik in Inženir ugotavljata, da fizična realizacija projekta zamuja glede na predloženi 
terminski plan izvedbe projekta. Izključni razlogi za zamude so na strani izvajalca. Na vseh 
koordinacijskih sestankih naročnik in Inženir opozarjata izvajalca na zamude pri izvedbi 
projekta in na posledice, ki iz tega sledijo ter na ukrepe za odpravo zamud pri gradnji in za 
tekoče izvajanje del po terminskem načrtu. 
 



 
 

Doslej so bila izvajalcu odobreni trije zahtevki za podaljšanje roka in sicer za 22+5 dni (zaradi 
hude zime in vdora meteornih vod na gradbišče) ter za 123 dni zaradi različnih utemeljenih 
razlogov. V zvezi s podaljšanjem roka za izvedbo za 27 dni je bil z izvajalcem sklenjen Aneks 
št. 2 k pogodbi, s katerim se je rok za dokončanje del podaljšal do 18.12.2012. V zvezi z 
naslednjim odobrenim podaljšanjem za 123 dni je bil izvajalcu predlagan v podpis Aneks št. 
3, s katerim pa se izvajalec ni strinjal in ga ni podpisal. 
 
Končana je izgradnja novega kanalizacijskega S kanala, izvedena je prevezava iz A kanala 
na novi kanalizacijski S kanal. Urejene so brežine in zaključena sanacija parkirnih površin 
pred Krko d.d. Kanal je skupaj z 1. fazo projekta v funkcije že od začetka leta 2012. Za objekt 
je bilo že pridobljeno uporabno dovoljenje. 
 
Objekt CČN Novo mesto je z dnem 22.3.2013 v polnem obratovanju. Dne 11.4.2013 pa je bil 
objekt zgrajen do takšne faze, da so po mnenju inženirja izpolnjeni pogoji, da se lahko poda 
vloga za tehnični pregled objekta. Dne 12.4.2013 je na podlagi pooblastila naročnika 
izvajalec vložil vlogo za tehnični pregled. 
 
Glede na izdane situacije znaša do konca marca 2013 fizična realizacija projekta 95,77 %. 
 
 
3.3 Finančna realizacija projekta 
 
Do konca marca 2013 je bilo s strani izvajalca izdanih 19 situacij v skupni višini 7.143.377,97  
EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).  
 
Zneski realizacije v letih 2011 in 2012 ter posameznih situacij v letu 2013 ter struktura 
sofinanciranja so razvidni iz preglednice v nadaljevanju. 
 

Račun št. Datum 
plačila 

Kohezijski 
sklad 

PP 942710 

Slovenska 
udeležba 

PP 942910 
Občinski 
proračuni Skupaj 

SKUPAJ 2011  1.495.649,93 263.938,27 798.324,59 2.557.912,79
SKUPAJ 2012  2.334.742,33 401.102,47 1.246.202,18 3.992.957,94
..       
17 (P-IR12-07497) 13.02.2013 206.527,78 36.446,09 110.237,16 353.211,03
18 (P-IR13-00394) 20.03.2013 67.209,60 11.860,52 35.874,08 114.944,20

19 (P-IR13-00827) 19.04.2013 72.710,48 12.831,27 38.810,26 124.352,01
SKUPAJ 2013   346.447,86 61.137,88 184.921,50 592.507,24
..       
SKUPAJ  4.176.840,12 726.178,62 2.229.448,27 7.143.377,97

 
 
Za vse izdane situacije so bili na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje podani tudi zahtevki za 
sofinanciranje ter so bili v zvezi z vsemi zahtevki tudi nakazana sredstva s strani države.  
 
4. Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu 
 
V ta del projekta sodijo: 
 

1. Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta; 
2. Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija; 



 
 

3. Spremembe zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega 
zadrževalnega bazena; 

4. Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije; 
5. Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega 

bazena; 
6. Dograditev črpališča Bršljin; 
7. Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena; 
8. Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda. 

 
4.1 Izbira izvajalca 
 
V predhodnih poročilih so bile opisane vse aktivnosti do septembra 2012 o poteku projekta 
ter o izbiri izvajalca, zato v tem poročilu ne bodo ponovno navedene.  
 
4.2 Fizična izvedba projekta 
 
Pogodba med naročnikom in izvajalcem podjetjem Begrad d.d. iz Novega mesta je bila 
podpisana dne 08.10.2012. Pogodbena vrednost znaša 4.254.069 EUR z DDV 
 
Izvajalec je bil uveden v delo dne 18.10.2012. Na podlagi določil pogodbe je čas dokončanja 
del tristopetinšestdeset (365) dni od datuma začetka del. Po uspešnem pregledu za 
uporabno dovoljenje - prevzem brez pripomb in zadržkov (Potrdilo o izvedbi), začne teči rok 
za reklamacijo napak, ki znaša ravno tako tristopetinšestdeset (365) dni.  
 
Izvajalec je z deli fizično pričel sredi meseca novembra 2012.  
 
Zaradi težav pri dobivanju soglasij za zaporo ceste s strani Občine Straža ter neugodnih 
vremenskih razmer, je izvajalec zaprosil za podaljšanje roka za izvedbo del. Doslej je bilo 
Izvajalcu odobreno podaljšanje roka za 17 dni. En zahtevek za podaljšanje roka za izvedbo 
del zaradi neugodnih vremenskih razmer je v obravnavi. 
 
Kot največji in najzahtevnejši del projekta je Odvodnjavanje odpadne vode iz območja 
Kandije in rekonstrukcija Kandijske ceste. Zaključena je prva faza projekta in sicer od mosta 
preko Težke vode do križišča Nad Mlini. Zaradi zagotavljanja končnega roka za izvedbo je 
hkrati v izvedbi tudi faza od vile Elza do uvoza v TPV. 
 
Dela se izvajajo tudi na ostalih objektih in sicer na:  

- Spremembah zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega 
zadrževalnega bazena, 

- Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta,  
- Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega 

zadrževalnega bazena, 
- Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda. 

 
Glede na izdane situacije znaša do konca marca 2013 fizična realizacija projekta 10,10 %. 
 
4.3 Finančna realizacija projekta 
 
Do konca marca 2013 so bile s strani izvajalca Begrad d.d. izdane 4 situacije v skupni višini 
321.950,33 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).  
 
Zneski realizacije ter posameznih situacij in struktura sofinanciranja so razvidni iz 
preglednice v nadaljevanju. 



 
 

 
 

Račun št. Datum 
plačila 

Kohezijski 
sklad 

PP 942710 

Slovenska 
udeležba 

PP 942910 
Občinski 
proračuni Skupaj 

1 (054512/2012) 21.01.2013 49.907,42 8.807,20 26.638,80 85.353,42
2 (054596/2012) 22.02.2013 32.352,93 5.709,35 17.268,84 55.331,12
SKUPAJ 2012  82.260,35 14.516,55 43.907,64 140.684,54
..       
3 (055021/2013) 20.03.2013 57.758,21 10.192,63 30.829,28 98.780,12
4 (055070/2013) 19.04.2013 48.230,60 8.511,29 25.743,78 82.485,67
SKUPAJ 2013  105.988,81 18.703,92 56.573,06 181.265,79
..       
SKUPAJ  188.249,16 33.220,47 100.480,70 321.950,33
 
 
5. Splošno 
 
Glede na določila odločbe o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna 
čistilna naprava v Novem mestu KS OP ROPI/5/1/Krka-Novo mesto/0, je konec dobe 
upravičenosti stroškov do 31.6.2012. Zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev ter 
posledično kasnejšega začetka del in zaključka projekta, je bila na predlog MO Novo mesto 
doba upravičenosti podaljšana do 31.12.2015. 
 
 
 
mag. Jože Kobe  
Odgovorni vodja projekta 


