

**Komunalna Novo mesto d. o. o.**

Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
t: 07 3932 450 e: info@komunalna-nm.si
www.komunalna-nm.si



Št. dokumenta:

60-JM- 690 /2017

Datum:

27.03.2017

Mestna občina Novo mesto**Seidlova cesta 1****8000****Novo mesto****V00162130**

	Mestna občina Novo mesto	Sig. zn.: 106
Prejeto: 29.3.2017	Št. prilog:	
Št. zad.: 9001-1/2017	Vrednost:	

ZADEVA: ODGOVOR NA SVETNIŠKO VPRAŠANJE ŠT. 9001-1/2017-391, KI GA JE PODAL ALOJZ KOBE

ZVEZA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE

Spoštovani,

v nadaljevanju podajamo odgovor na pisno pobudo št. 9001-1/2017-391, ki jo je podal Alojz Kobe na 20. seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, dne 17.2.2017 in se glasi: "Prosim za pisno pojasnilo, zakaj je investitor, kljub sklenjeni pogodbi po rumeni knjigi FIDIC, pristal na povišanje stroškov investicije in, ali bodo dodatni stroški sofinancirani s strani države in EU. V poročilu o realizaciji projekta hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjske, na dan 7.2.2017, je navedeno, da se projekt (gradnja vodarn) izvaja po rumeni knjigi FIDIC. Kar v praksi pomeni projekt »na ključ«. S poročilom smo bili obveščeni o podpisih aneksov v znesku 147.013,12 EUR brez DDV in 311.066,37 EUR brez DDV."

V obsegu izvajanja pogodbenih del je izvajalec ugotovil potrebo po spremembah in prilagoditvah. Za izboljšanje stabilnosti in varnosti objekta ter učinkovitosti, ki bo zagotavljala boljši izkoristek delovanja naprav in s tem večjo korist za naročnika, je izvajalec v skladu s 13. členom Splošnih pogojev pogodbe – FIDIC (Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev, rumena knjiga, prva izdaja, 1999), podal inženirju pisne predloge za spremembo oz. prilagoditev, ki v razpisni dokumentaciji ni bila predvidena. Predlog je inženir sprejel, Projektni svet (ki ga sestavljajo župani občin sofinancerk) pa odobril. V skladu s 13.3 členom FIDIC je inženir uskladił oz. prilagodil pogodbeno ceno in pogodbeni rok.

Do spremembe je prišlo v skladu z določili FIDIC (rumene knjige), zato sta bila sklenjena aneksa k osnovni pogodbi.

Nastali strošek pri organu upravljanja in posredniškem organu uveljavljamo kot upravičeni strošek investicije. Postopek odobritve pri pristojnih organih še poteka.

Lepo pozdravljeni,

Jernej Muhič,
koordinator



Gregor Klemenčič,
direktor



- Naslovníku, s povratnico,
- Arhiv 2x