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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Narocnik je ob uporabi 2. odstavka 21. ¢lena Zakona o javnem naroc¢anju (Uradni list RS, ét.
91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih narodil, katerih ocenjena vrednost je nizja od mejne
vrednosti za uporabo zakona o javnem naro¢anju, §t. 007-27/2015 z dne 19.5.2016 na podlagi
katerega naro¢nik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

1. Naroénik: Mestna obéina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Predmet narocila: Izvajanje strokovnega nadzora v skladu z Zakonom o graditvi objektov za
izvedbo projekta »Olimpijski vadbeni center Ceséa vas -podkonstrukcija pokritja«.
Ponudnik mora zagotoviti nadzor za gradbeno obrtniSka in instalacijska dela. Pritem gradbeno
obrtniska dela zna$ajo 89%, elektroinstalacije 8% in strojne instalacije 3% od ocenjene
vrednosti del. Ponudnik mora navesti imena posameznih nadzornikov. I1zvajalec del $e ni znan,
je pa javno narogilo v teku. Ponudnik naj oblikuje ceno za nadzor v fiksnem znesku glede na
navedeno ocenjeno vrednost naro€ila GOl del. Cena nadzora je fiksna tudi v primeru
morebitnega odstopanja izvedenih del od pogodbene vrednosti za (+ ali -) 15%. Za morebitna
vecja odstopanja izvedenih del pa se bosta naro¢nik in ponudnik dogovorila za spremembo
cene v ustreznem sorazmerju glede na opravljeno delo. Natanéna vsebina predmeta narogila
je razvidna iz objave javnega naroéila za izbor izvajalca gradnje. Podrobnosti so na povezavi:
http://www.novomesto.si/si/novomesto/razpisi/?id=17384

2. Merilo za oddajo javnega narodila
Za izbor najugodnej$ega ponudnika bo uporabljeno merilo najnizja kon¢na cena

3. Pogajanja: Naro¢nik bo po pregledu prejetih ponudb ponudnike pozval k predlozZitvi
dodatnega popusta

4. Rok za dobavolizvedbo narocila: skladno z napredovanjem GOl del (predvidoma
september 2017 - julij 2018)

5. Naéin in rok plaéila: Racun za opravljena dela bo pla¢an 30 dan od prejema racuna (v
skladu z napredovanjem del (mese¢&ni obracun).

6. Rok za oddajo ponudbe: __* f -03- 2017 do 12.00 ure

7. Nacin in kraj oddaje ponudbe: Podpisano in Zigosano ponudbo s prilogami, ki jih je dologil
naro¢nik (Obrazec 1), je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov naro¢nika: Mestna ob¢ina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Na ponudbi mora biti oznaka: NE ODPIRAJ -
PONUDBA -»Strokovni nadzor za izvedbo podkonstrukcije velodroma Ce$éa vasc.
Upostevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku.

8. Ponudba mora obsegati in se nanasati: Ponudba mora obsegati vse aktivnosti v skladu z
Zakonom o graditvi objektov, v ceno mora biti zajeto tudi sodelovanje v ¢asu pridobivanja zasebnega




partnerja za pokritje velodroma, sodelovanje na operativnih in drugih sestankih, ki jih sklicuje
investitor. Pricakovana vrednost del podkonstrukcije velodroma zna$a 1.004.000,00 EUR brez
DDV Obracun z izvajalcem gradnje se bo izvajal po fiksnih cenah in dejanskih koli¢inah.

9. Naro¢nik bo za izvedbo narocila podpisal pogodbo.

10.Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na nasiovu naroénika:
e kontaktna oseba: Pavle Jeni¢
e e-naslov: pavle jenic@novomesto.si
¢ telefonska stevilka: 07 39 39 215

Naro¢nik bo obvestilo o oddaji narocila posredoval po elektronski posti vsem ponudnikom, ki
bodo pravoCasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti
elektronski naslov ponudnika.

Priloge: OBRAZEC 1
Pripravil:

Pavle JENIC, visji ovalec za investicije

Dr. Iztok KOVAGIC, 6\\1
VODJA URADA
ZA PROSTOR IN RAZVOJ

Dr. VidaC DONIC SPELIC,
DIREKTORICA CIN KE UPRAVE

e



OBRAZEC st. 1
Na podlagi povabila za oddajo ponudbe za :

Izvajanje strokovnega nadzora za izvedbo podkonstrukcije za pokritja velodroma Cedéa vas

PONUDBO

Opis Vrednost v EUR
|zvajanje strokovnega nadzora za
izgradnjo podkonstrukcije velodroma
Cestavas

Davek na dodano vrednost 22%
SKUPNA VREDNOST PONUDBE

Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika

Naslov

Postna stevilka
Telefon
elektronska posta

maticna Stevilka
IDza DDV
Stevilka transakcijskega racuna

Banka
Odgovorna oseba za podpis ponudbe
Kontaktna oseba

Prilagamo:

e Kopijo zavarovalne police za odskodninsko odgovornost
e Seznam in opis do sedaj izvedenih strokovnih nadzorov visokih gradenj (s klasifikacijo
—zahteven objekt) v zadnjih petih letih (najmanj eden).
« NEZORRL TeGobe  (PARARRAW)
Kraj: 5
Datum Z1G Podpis odgovorne osebe




&R

MESTNA OBCINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa Zupan mag.
Gregor Macedoni

maticna Stevilka: 5883288

iD Stevilka za DDV: S| 48768111

transakcijski racun: S156 0128 5010 0015 234

(v nadaljevanju: narocnik)

ki ga zastopa direktor

mati¢na Stevilka:
ID stevilka za DDV:

Transakcijski racun:

(v nadaljevanju: izvajalec)

Sklepata naslednjo

POGODBO
O IZVAJANJU STROKOVNEGA NADZORA PRI GRADNJI -
»Gradbeno obrtniskih in instalacijskih del za Olimpijski vadbeni center Ce$éa vas —
podkonstrukcija pokritja«

I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je narocnik zbiral ponudbe skladno s Pravilnikom za oddaji javnih narocil, katerih ocenjena
vrednost je niZja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem narocanju, §t. 007-5/2017 z
dne 7. 3. 2017, za katera se ne uporabljajo dolo¢be Zakona o javnem naro€anju (Uradni list
RS, &t 91/15),

da je bil nadzornik izbran kot najugodnejsi ponudnik,

da je nadzornik v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in dologili te pogodbe izdelal
ponudbo &t z dne za gradbeni nadzor nad gradnjo objekta
»Gradbeno obrtniskih in instalacijskih del za Olimpijski vadbeni center Cesta vas
podkonstrukcija pokritjax,

da nadzornik izpolnjuje pogoje po Zakonu o graditvi objektov,

sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija st. 4113-25/2016-32 (626), dne 30.8.2017
ter ponudba izvajalca st. z dne
pprojekt delno sofinancira Fundacija za $port in Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in Sport.

Il. PREDMET POGODBE

2. ¢len

Predmet pogodbe je izvedba celotnega strokovnega nadzorstva pri izvedbi gradbeno obrtniskih in
instalacijskih del za Olimpijski vadbeni center Ce&ta vas — podkonstrukcija pokritia v skladu z
Zakonom o graditvi objektov.



lzvedba gradbeno obrtniskih in instalacijskih del za Olimpijski vadbeni center Ce$¢a vas —

podkonstrukcija pokritia se izvaja po projektu (PGD) &t. Z-11/2016, Ljubliana, december 2016,
izdelovalca Air projektiranje d.o.0. iz Ljubliane in (PZl) &t Z-11/2016, Ljubljana, marec 2017,
»Rekonstrukcija in dozidava Velodroma v Ce$éi vasi pri Novem mestu«, z gradbenim dovoljenjem za
gradnjo Upravne enote Novo mesto, §t. 351-1451/2016-8 z dne 20.1.2017

lzvajalec nadzora se obvezuje, da bo izvrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi
dokumenti:

1. Povabilom k oddaji ponudbe.
2. Ponudbo izvajalca st. . e yzdne o,
3. Projektno dokumentacuo k| po |zroé|tV| |zvajalcu postane sestavni del te pogodbe.

Dokumenti iz tega ¢lena so priloga in sestavni del te pogodbe.

lll. OBSEG DEL

3. ¢len

lzvajalec se s to pogodbo zaveZe opravljati nadzor v naslednjem obsegu:

uvedba izvajalca gradnje v delo ter pripravo zapisnika,

sklicevanje, udelezbo in zapisni8ko vodenje tedenskih (po potrebi tudi ve¢) operativnih
sestankov na gradbi$éu,

nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, zahtevami iz soglasji upravljavcev in
gradbenimi predpisi,

nadzor, da se v projekt za izvedbo sproti vnadajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki
nastajajo med gradnjo, in take spremembe potrdita odgovorni projektant in odgovorni
nadzornik,

nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje,

nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, in$talacij, tehnoloskih naprav
in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti,

nadzor nad oznaditvijo in organizacijo ureditve gradbid¢a, vsebino in naginom vodenja
evidence izvajanja del na gradbid€u ter nacin izvajanja sprotne kontrole gradnje,

dnevni nadzor v Casu gradnje (s foto in pisno dokumentacijo), tedenskim (delnim) in
mesec¢nim (kumulativnim) poro€anjem o poteku investicije, ugotavijanje skladnosti s
terminskim planom, ugotavljanje in poro¢anje o ugotovljenih napakah pri gradnji ter priprava
predlogov morebitnih ukrepov za izbolj$anje stanja,

nadzor je seznanjen z izvajalsko pogodbo,

nadzor je seznanjen s sofinanciranjem projekta,

koliginski in finanéni nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe,

pregled in vrednotenje zahtevkov izvajalca gradnje ob nepredvidenih okoli$¢inah med gradnjo,
za spremembo pogodbenega predrauna oziroma pogodbe, ter s tem povezano sodelovanje
in izvedba klju¢nih nalog v postopki javnega narodila ter preverjanje cen na trgu,

usklajevanje in koordinacijo med naro&nikom, izvajalcem in projektantom,

pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del ter sodelovanje na pregledih, prevzemih in
primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrzevanje z vsemi potrebnimi
administrativno tehni¢nimi ter ostalimi opravili,

preverjanje skladnosti ter pravilnosti delitve situacij na upravienih in neupravi¢enih strodkov
investicije,

izvajanje strokovni nadzor do kon&nega prevzema del - uspednega koncnega komisijskega
pregleda,

nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak,

druga administrativno tehni¢na in ostaia opravila pri izvedbi predmetnega narogila po navodilih
naro¢nika.

Izvajalec je dolzan v okviru storitev, ki jih prevzema, izvesti vse potrebne aktivnosti za celotno izvedbo
teh opravil in popoino realizacijo projekta, ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne.



IV. IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA
4. glen

lzvajalec je dolzan vse storitve strokovnega nadzora do zakljucka investicije izvrsiti sam in z delavci,
ki jih je navedel v svoji ponudbi.

|zvajalec za izvajanje del po tej pogodbi imenuje naslednje nadzornike:

Odgovorni nadzornik za vsa dela:

Nadzor nad gradbenimi deli:

Nadzor nad strojnimi deli:

Nadzor nad elektro deli;

V primeru odsotnosti strokovnjaka za posamezno podro¢je, mora izvajalec zagotoviti ustrezno
nadomescanje. Vsak posameznik mora imeti najmanj 5 let delovnih izkusen;.

lzvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati odgovorno osebo, ¢e delo opravlja nestrokovno ali v
nasprotju z interesi naro¢nika.

5. ¢len

lzvajalec se zaveZze o morebitni zamenjavi odgovornega nadzornika oz. pomoc¢nikov takoj pisno
obvestiti naro¢nika.

lzvajalec v celoti odgovarja za kvalitetno izvedbo strokovnega nadzora in izpolnitev obveznosti po tej
pogodbi.
V. VREDNOST DEL IN NACIN PLACILA
6. Clen

Vrednost pogodbenih del iz to¢k Il. in lll. te pogodbe znasa na podlagi ponudbe nadzornika:

brez DDV EUR

brez DDV z upostevanim popustom % EUR

DDV (22%) EUR

SKUPAJ z DDV EUR

Skupaj z DDV in popustom EUR
zbesedocenazDDVVEUR: .......ccccccvvinnn, /100.

Za investicijo ima naro€nik zagotovljena sredstva v proradunu Mestne ob¢ine Novo mesto na
proradunski postavki postavka 2304081043 Olimpijski vadbeni center Ceséa vas — podkonstrukcija
pokritja, konto 420401 Novogradnje” in sicer v prorac¢unskih letih 2017 (575.000 EUR) in 2018
(694.558,74 EUR).

Cena nadzora je fiksna tudi v primeru morebitnega odstopanja izvedenih del od pogodbene vrednosti
za (+ ali -) 15% ali za podaljSanje roka do 30 dni. Za morebitna vec¢ja odstopanja izvedenih del pa se
bosta naro¢nik in ponudnik dogovorila za spremembo cene v ustreznem sorazmerju glede na
opravijeno delo.



7. &len

Pogodbena cena se lahko spremeni v primeru spremembe obsega dela iz utemeljenih in opravigljivin
razlogov. V primeru nastanka potrebe po spremembi obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo
mozno predvideti, ali izvedbe dodatnih del, ki bi imelo za posledico podalj$anje roka za veé kot 30 dni,
sta naroCnik in nadzornik sporazumna, da bosta o tem sklenila pisni dogovor v obliki dodatka k tej
pogodbi.

8. ¢len

lzvajalec je seznanjen, da skupna pogodbena vrednost, kljub morebitnim podalj$anjem roka in
dodatnimi deli, ne sme preseci 20.000 EUR brez DDV, zaradi uporabe postopka oddaje predmetnega
narotila v skladu s Pravilnikom o oddaji javnih naro€il, katera ocenjena vrednost je nizja od mejne
vrednosti za uporabo Zakona o javnem naro€anju (3t. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017).

9. &len
Izvajalec je dolzan dostaviti raun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravijenem delu oz. do 25. v
mesecu, ¢e traja delo ve¢ mesecev. Narognik je dolzan radun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu

potrditi oziroma zavrniti. Ce naro&nik v roku 15 dni rauna oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po
preteku tega roka Steje, da je ra¢un oz. situacija potrjena.

Naro¢nik bo izvajalcu plagal storitev strokovnega nadzora skladno z napredovanjem gradbenih del po
terminskem planu.

9. &len

Rok plagila je 30. dan, pri €emer zaéne tedi rok naslednji dan po prejemu ra¢una oz. situacije, ki je
podlaga za izplagilo.

Naro¢nik bo vsak izstavljen ratun placal na transakcijski radun izvajalca $tevilka
odprt pri

V primeru reklamacije racuna s strani naro¢nika se plagilo ra¢una zadrzi do resitve reklamacije.
10. ¢len

Kot dan plagila se $teje dan, ko je naro¢nik izdal nalog za izplacilo. V primeru, da je zadnji dan za
plagilo dela prost dan se $teje, da je zadnji dan za plagilo prvi naslednji delovni dan.

11. &len
Neplagilo raduna v dogovorjenem roku ne sme vplivati na kvaliteto izvedbe strokovnega nadzora po tej
pogodbi.
V. SPREMEMBE IN DOPOLNJEVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
12. ¢len
V primeru, &e bi naro&nik zahteval spremembe ali pomembnejsi odmik od obsega gradnje iz razlogov,
ki so na njegovi strani, se bosta pogodbeni stranki z dodatkom k tej pogodbi dogovorili o podalj$anju

roka in morebitnem poveéanju ali zmanj$anju pogodbene vrednosti.

Izvajalec lahko odkloni spremembo, ki ni v skiadu s predpisi in projektom za izvedbo.



Vil. OBVEZE NAROCNIKA IN IZVAJALCA

13. ¢len

Naro¢nik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vse potrebne podatke v zvezi s predvideno gradnjo, ki je predmet
strokovnega nadzora,

- dati izvajalcu tehni¢no in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

- sporociti to¢en datum zacetka gradnje,

- sporociti vse potrebne podatke o izvajalcu gradnje, vodiji gradbi$&a in vodjih posameznih del na
gradbiséu,

14. ¢ien

Izvajalec se obvezuje, da bo vse storitve po pogodbi izvedel:

- kot vrhunski strokovnjak,

- po pravilih stroke na podrogju, v katerega spada predmet te pogodbe,

- vskladu z veljavnimi predpisi, tehni¢nimi navodili, priporoéili in normativi, vkijuéno s spremembami
le-teh, nastalimi v obdobju veljavnosti te pogodbe,

- vdogovorjenih rokih,

- tako, da bo delo opravijeno ekonomitno, v okviru dolo&il pogodbe in morebitnih dodatnih
dogovorov med pogodbenima strankama.

Izvajalec se nadalje zavezuje, da bo za izpolnjevanje storitev, dogovorjenih s to pogodbo, zagotovil
zadostno Stevilo strokovno usposobljenih delavcev, ki bodo svoje delo opravijali strokovno, natanéno,
po pravilih stroke, v skiadu z veljavnimi predpisi, tehni¢nimi navodili, priporogili in normativi ter v rokih,
dogovorjenih s to pogodbo.

lzvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vkljutno z racunovodskimi in knjigovodskimi
evidencami v zvezi s strokovnim nadzorom, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil lo¢eno in s tem
zagotavljal revizijsko sled ter zagotoviti vpogled v dokumentacijo ali jo posredovati naroé&niku.
Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru potrebe sodeloval pri informiranju in obve$&anju javnosti o
investiciji, ki je predmet te pogodbe.

16. ¢len
lzvajalec se obvezuje, da bo vsako prejeto obracunsko in konéno situacijo, skrbno pregledal in jo
najpozneje v roku 5 dni izro€il naroéniku:
- potrjeno v celoti s prediogom za izplacilo,
- delno zavrnjeno z utemeljitvijo, zakaj je situacija delno zavrnjena,
- v celoti zavrnjeno z utemeljitvijo, zakaj je situacija v celoti zavrnjena.

17. ¢len

lzvajalec se zavezuje, da bo strokovni nadzor izvajal stalno, in da bo vsaj enkrat dnevno preveril
stanje na gradbiscu, razen v primeru, da se z naro¢nikom ne dogovori drugace.

Brez soglasja naro¢nika izvajalec ne sme opustiti dnevne prisotnosti na gradbis¢u.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi tehnolo$ko zahtevnih del zagotovil, e bo to potrebno,
prisotnost vseh nadzornikov po tej pogodbi na gradbiséu.

18. ¢len

lzvajalec odgovarja za neposredno $kodo, ki nastane naroCniku in tretjim osebam in izvirajo iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.



Izvajalec mora imeti za €as izvedbe del po tej pogodbi sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti, ki bi
utegnile nastati za $kodo na obstojecih objektih in stvareh naro&nika in/ali tretjih oseb ter izgubo
sofinancerskih sredstev z minimalno zavarovalno vsoto 41.000 EUR za odgovornost $kode.

Ce se predviden &as za izvedbo del podalj$a, mora izvajalec zagotoviti podalj$anje zavarovanja.
Stroske zavarovanj, ki so predmet te tocke nosi izvajalec.

Izvajalec je dolzan ob podpisu te pogodbe narogniku predioziti vsa dokazila o sklenjenem
zavarovanju.

19. &len

Sestavni del izvajanja storitev po tej pogodbi je tudi sodelovanje nadzora z obéani, lokalnimi
skupnostmi, drzavnimi organi, pri delu komisij ter pridobivanje eventualnih dodatnih mnenj, smernic,
soglasij in dovoljenj pristojnih organov ter nosilcev javnih pooblastil.

Izvajalec mora vse, s strani izvajalca gradnje zahtevana spremembe koli¢in ali obsega del (manj, ve¢
ali dodatna dela) pregledati in potrditi. Za dodatna dela mora izdelati analizo ter izvesti uskladitev z
odgovornim projektantom. Tako pregledan in s strani nadzora potrjen zahtevek mora pred izvedbo
odobriti narognik.

Izvajalec se obvezuje, da bo v &asu izvajanja del organiziral in vodil tedenske operativne sestanke z
izvajalcem gradnje v skladu z navodilom naro¢nika.

20. €len

Izvajalec je dolzan kot vrhunski strokovnjak na podrocju v katerega sodi predmet te pogodbe, ves Cas
trajanja te pogodbe, naro¢nika opozarjati na vse morebitne pomanjkljivosti oz. nepravilnosti pri gradnji.

21. €len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del, in
je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumijivi in jasni pogoji in okolisCine za pravilno
izvedbo del.

VIil. ODSTOP OD POGODBE
22. ¢len

Pogodbeni strani sta sporazumni, da lahko naro€nik odstopi od pogodbe:

- &e izvajalec ne izvaja strokovnega nadzora skladno s to pogodbo,

- &e izvajalec strokovnega nadzora ne izvaja skladno z veljavnimi predpisi in po pravilih stroke,

- &e brez predhodnega obvestila naro¢niku zamenja delavce, ki opravljajo strokovni nadzor in so
doloéeni v 4. &lenu te pogodbe,

- ¢e po prehodnem obvestilu naroéniku zamenja delavce, ki opravijajo strokovni nadzor z
nadzorniki, ki ne izpolnjujejo pogojev, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji narocnika ali v
primeru, da ne bi izpolnjevali pogojev skladno z veljavnimi predpisi,

- &e izvajalec ne izvaja strokovnega nadzora kot dober gospodar in v korist naro¢nika,

Odpoved pogodbe mora biti pisna.

IX. POOBLASCENE OSEBE
23. ¢len
Skrbnik te pogodbe na strani naro¢nika je Pavle Jenic.

S strani izvajalca je poobladéena oseba za izvajanje te pogodbe, ki je tudi oodgovorni nadzornik za



vsa dela , medtem ko bodo strokovni nadzor vréili delavci, ki so navedeni v 4.
¢lenu te pogodbe.

X. POGODBENA KAZEN

24 &len
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v rokih, dolo€enih s to pogodbo, je
naro¢nik upravi¢en do pogodbene kazni v visini 5% (pet promilov) pogodbene vrednosti za vsak
zamujeni dan, vendar najve¢ 10% (deset odstotkov) revalorizirane pogodbene vrednosti.

25. len
Ne glede na pogodbeno kazen, ima narocnik pravico uveljavljati od izvajalca vso dokazljivo $kodo, ki
mu je bila povzrogena z zamujanjem pogodbenih rokov ali zaradi slabo opravijenih del gradbenega
nadzora. Za zamujanje pogodbenih rokov velja, &e je izvajalec del zamujal z izvajanjem del, ker
nadzornik ni v potrebnem roku izdal upraviteno dovoljenje za izvajanje ali nadaljevanje del ali
pravogasno prevzel del, ki so pogoj za nadaljevanje del.

26. ¢len
V primeru, da zaradi zamude naro&nik uveljavija pogodbeno kazen in odskodnino, je upravi¢en do
odskodnine le za nastalo $kodo, ki presega znesek pogodbene kazni.

XIl. POSLOVNA SKRIVNOST

27. &len

Podatki iz te pogodbe, razen podatkov, ki se na podiagi veljavnih predpisov Stejejo za javne, se $tejejo
za poslovno skrivnost.

28. ¢len

Vsa dokumentacija, ki jo pridobi izvajalec v €asu trajanja te pogodbe in se nanasa na to pogodbo, je
last naro¢nika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naro¢nika.

Xil. TRAJANJE POGODBE
29. ¢len
Ta pogodba stopi v veljavo in se zagne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Ta pogodba je skienjena za dologen ¢as in sicer od dneva zagetka izvajanja pogodbe do konca
izvedbe del, to je do 31.7.2018 oziroma do uspe$nega prevzema del s strani naroCnika (brez pripomb

in zadrzkov).

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podalj$alo za ve¢ kot 30 dni, se ustrezno podaljsa tudi
veliavnost te pogodbe.

Pogodbene obveznosti so zaklju¢ene takrat, ko je uspes$no opravijen komisijski pregled po Zakonu o
cestah in tehniéni prevzem komunalne infrastrukture.

Xill. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

30. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raéun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno korist za:



— pridobitev posla ali
— za skienitev posla pod ugodnejimi pogoji ali
- za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrogena
$koda ali je omogolena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;
je ni¢na.

XIV RESEVANJE SPOROV

31. ¢len
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvr§evanju te pogodbe resevali sporazumno, v
nasprotnem primeru bo o sporu odlog¢alo stvarno pristojno sodis¢e v Novem mestu.
XV. DRUGE DOLOCBE
32. &len

lzvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen ¢e za to ne
dobi pisnega soglasja naro&nika.

33. &len

V kolikor bi v €asu veljavnosti te pogodbe prislo do spremembe statusa izvajalca naro¢nik samostojno
odlo&i o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene
pogodbe.

34. &len

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se
dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

35. ¢len

Pogodba je sestavljena v 4 (8tirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak zna&aj izvirnika in od katerih
prejme naroénik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 2 (dva) izvoda.

36. ¢len

Glede vprasanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naro¢nika,
ponudba izvajalca Stevilka , Z dne , na podlagi katere je bil izbran,
dologila Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo podrogje graden;
in strokovnega nadzora pri gradnji.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Mestna obéina Novo mesto
Direktor:
mag. Gregor Macedoni
Zupan
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