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     Številka: 35003-1/2013-34  (1904) 
     Datum: 13. 2. 2015 

OBČINSKEMU SVETU, tu 

ZADEVA: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
MESTNE OBČINE NOVO MESTO – SD OPN 2 

PREDMET: PREDSTAVITEV POSTOPKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA 

1. UVOD 

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju tudi MONM) je leta 2009 sprejela prostorski planski 
dokument Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in 
nadaljnji, v nadaljevanju tudi OPN), ki je nadomestil več kot dve desetletji star prejšnji tovrstni 
dokument dolgoročni in srednjeročni prostorski plan. V okviru priprave OPN so bili ob 
upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb zainteresirane javnosti in 
občine ter varstvenih zahtevah, določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, 
načrtovane prostorske ureditve lokalnega pomena ter določeni pogoji umeščanja objektov v 
prostor. 
OPN je sestavljen iz dveh delov: strateškega in izvedbenega. V strateškem delu je občina 
sprejela dolgoročno vizijo svojega razvoja v prostoru, izvedbeni del pa je dokument, ki natančno 
podaja pogoje, pod katerimi je možno posegati v prostor na podlagi določene namenske rabe 
prostora, prostorskih izvedbenih pogojev in določenih območij, za katere se pripravijo občinski 
podrobni prostorski načrti (OPPN). 
 
V obdobju po sprejemu OPN in njegovi uveljavitvi se je prostorski akt uspešno izvajal, kljub 
temu, da so bile v okviru aktivnega udeleževanjem MONM v postopkih pridobivanja gradbenih 
dovoljenj na Upravni enoti Novo mesto ter sodelovanja s projektanti in investitorji pri uporabi in 
tolmačenju izvedbenega dela ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in napake. Podani 
predlogi in pripombe za izboljšanje posameznih določil izvedbenega dela OPN ter številne 
prejete pobude za spremembo namenske rabe prostora so razlog, da je MONM pričela s 
postopkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN 2).  

2. RAZVOJNE POBUDE 

V začetku leta 2014 je MONM objavila javni poziv, s katerim je pozvala zainteresirano javnost k 
podaji pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve OPN in tako sledila v letu 2012 
sprejetim spremembam Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in (109/12); v 
nadaljevanju ZPNačrt), ki narekujejo, da občine enkrat na dve leti preverijo pobude in ugotovijo, 
ali izpolnjujejo pogoje za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Vse od 
sredine leta 2007, ko podanih pobud ni bilo več mogoče vključevati v postopek priprave OPN, je 
MONM prejela veliko število  pobud za spremembo OPN. V postopek priprave SD OPN bodo 
vključene le tiste pobude, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 6. točki 47. člena ZPNačrt. 
Pobudniki, katerih pobude ne izpolnjujejo z zakonom določenih pogojev in ne bodo 
vključene v postopek priprave SD OPN 2, bodo o tem pisno obveščeni pred začetkom 
priprave osnutka prostorskega akta.  
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Glede na to, da se evidentiranje pobud izvaja že od sredine leta 2007 in da so v evidenco 
vključene tudi pobude, ki so bile podane v okviru pripomb in predlogov na javno razgrnjen 
dopolnjen osnutek OPN kot nove pobude, so bili sočasno z javnim pozivom v začetku leta 2014 
vsi evidentirani pobudniki pozvani k ponovnemu razmisleku o podani pobudi za spremembo 
namenske rabe in o tem, ali je ta kot taka še vedno v njihovem interesu. Usklajevanje evidence 
pobud, v okviru katerega so bile nekatere pobude umaknjene nekatere pa podane na novo, je 
potekalo vse do konca leta 2014. Zaradi tega se v postopek preveritve pobud in nadalje v 
postopek SD OPN 2 vključijo vse pobude, podane do konca leta 2014 oz. do objave 
razpisa za izbiro izdelovalca prostorskega akta, torej tudi pobude, podane po roku, 
določenem v javnem pozivu. 
 
V obdobju od julija 2007 do sredine decembra 2014 je bilo evidentiranih 1423 pobud. 
Od tega je bilo podanih: 
1. 79 pobud za uskladitev namenske rabe na podlagi že pridobljenih upravnih dovoljenj za 

gradnjo (reambulacije), 
2. 649 pobud iz nestavbnega v stavbno zemljišče, 
3. 270 pobud iz stavbnega v nestavbno zemljišče, 
4. 176 pobud za spremembo podrobnejše namenske rabe v okviru obstoječega območja 

stavbnih zemljišč, 
5. 33 pobud za spremembo med drugimi nestavbnimi namenskimi rabami (iz kmetijskega v 

gozd ipd.), 
6. 5 pobud za popravek meje namenske rabe – geodetska transformacija, 
7. 44 pobud za spremembo in dopolnitev tekstualnega dela OPN ter 
8. 167 odstopov od pobud. 
 
Med pobudami za novogradnje je največ pobud za gradnjo stanovanjskih stavb (pribl. 360), 
sledijo jim pobude za gradnjo novih zidanic (pribl. 130). V okviru pobud za spremembo 
podrobnejše namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč prevladujejo pobude za  spremembo 
zidanic v stanovanjske stavbe (približno 75). Odstopi od pobud (167) in pobude za spremembo 
iz stavbnega v nestavbno zemljišče (270) so bile večinoma podane v letu 2014, predvidoma 
zaradi pričakovanega sprejetja Zakona o davku na nepremičnine. 

3. OBMOČJE OBRAVNAVE 

Območje SD OPN 2 se nanaša na celotno območje občine Novo mesto, katere površina meri 
235,80 km2. Občina vključuje 98 naselij v okviru 23. krajevnih skupnosti. 
 
Za potrebe učinkovitega dela v okviru SD OPN 2 in nadaljnjih nalog v zvezi z urejanjem 
prostora, smo na Uradu za prostor območje občine razdelili na pet predelov, ki so določeni 
glede na skupne prostorske značilnosti in kolikor je to le mogoče, potekajo po mejah krajevnih 
skupnosti. Za vsak predel sta določena dva skrbnika, ki sta v okviru urada nosilca nalog v zvezi 
z urejanjem prostora na tem območju.  
Skrbniki po posameznih predelih so: 
1/MESTNI PREDEL: Izidor Jerala in Melita Muren, 
2/SEVERNI PREDEL: Janja Novosel Breščak in Lidija Plut, 
3/VZHODNI PREDEL: Viktorija Tekstor in Igor Merlin, 
4/JUŽNI PREDEL: Irena Zaletelj in Izidor Jerala, 
5/ZAHODNI PREDEL: Tomaž Praznik in Mojca Tavčar. 
 
Tako so v mesecu oktobru in novembru 2014 skrbniki posameznih predelov izvedli terenske 
oglede za preveritev namenske rabe obstoječega OPN in podanih razvojnih pobud po 
posameznih predelih.  
 
V okviru priprave SD OPN 2 bodo predstavniki sveta vseh krajevnih skupnosti vabljeni na 
predstavitev postopka SD OPN 2, kjer bodo seznanjeni tudi z načinom dela urada in skrbniki za 
območja njihovih KS, saj je ena od prioritetnih nalog skrbnikov tudi  sodelovanje s predstavniki 
krajevnih skupnosti. 
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Podatki o predelih in njihovih skrbnikih so na voljo na portalu PISO. 

 

4. POSTOPEK SD OPN 2 

Postopek priprave občinskega prostorskega načrta se v skladu z zakonom formalno 
začne s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu 
ter ga pošlje ministrstvu in sosednjim občinam. Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne Občine Novo mesto – SD OPN 2 je župan 
sprejel dne 13. 1. 2015. Veljati je začel 3. 2. 2015, po objavi v Uradnem listu RS, št. 7/15, z dne 
2. 2. 2015.  
 
Postopek priprave SD OPN 2 bo od objave sklepa o pričetku postopka do objave sprejetega 
odloka SD OPN 2 v uradnem glasilu trajal predvidoma najmanj 36 mesecev (dve leti in pol), to 
pa bo 8 let od uveljavitve obstoječega planskega akta in 9 let in pol, odkar so evidentirane prve 
pobude za obravnavo.  
 
 
Predvidene aktivnosti in faze postopka ter potrebno število delovnih dni za izvajanje 
posameznih aktivnosti v okviru postopka SD OPN 2 so naslednje: 
 
Aktivnost oz. faza št. dni 

1 OBJAVA SKLEPA O PRIČETKU POSTOPKA SD OPN  

1.1 Seznanitev občinskega sveta  

1.2 Seznanitev sveta vseh Krajevnih skupnosti  

1.3 Seznanitev pobudnikov, katerih pobude ne izpolnjujejo z zakonom določenih pogojev za 
nadaljnjo obravnavo v postopku SD OPN 2 

 

2 NAROČILO STROKOVNIH PODLAG, ki jih občina lahko naroči pred izbiro izdelovalca SD OPN 90 

2.1 Priprava grafičnih podatkov 90 

2.2 Prikaz stanja prostora - novelacija 30 

2.3 Demografska študija - novelacija 30 

2.4 Strokovne podlage za razvoj kmetijstva – novelacija in dopolnitev 60 
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2.5 Razvoj proizvodnih, trgovskih in storitvenih dejavnosti - novelacija 30 

2.6 Študija potreb po stanovanjih - novelacija 30 

2.7 Dimenzioniranje pokopališkega prostora v občini Novo mesto 30 

2.8 Elaborat plazovitih in plazljivih območij (uskladiti z MOP ARSO) 60 

3 IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA ZA IZBIRO IZDELOVALCA 70 

3.1 objava razpisne dokumentacije 40 

3.2 javno odpiranje ponudb 1 

3.3 pregled ponudb 10 

3.4 obvestilo ponudnikom o izboru 5 

3.5 podpis pogodbe z izbranim izdelovalcem 7 

3.6 objava oddaje javnega naročila 7 

4 STROKOVNE PODLAGE, KI JIH PRIPRAVI OZIROMA NOVELIRA IZDELOVALEC 60 

4.1 Analiza stanja in teženj - novelacija 60 

4.2 Analiza razvojnih možnosti dejavnosti - novelacija 60 

4.3 Obravnava posameznih pobud 60 

4.4 Podrobnejše strokovne podlage za poselitev (naselja) – novelacija in dopolnitev 60 

4.5 Elaborat posegov na kmetijska zemljišča 60 

4.6 UN Novo mesto 60 

4.7 UN Otočec 60 

4.8 UN Stopiče 60 

4.9 UN Gabrje 60 

4.10 UN Birčna vas 60 

4.11 UN Velike Brusnice 60 

5 OSNUTEK 60 

6 PRIDOBITEV POSEBNIH SMERNIC 30 

7 USKLADITEV OSNUTKA NA PODLAGI POSEBNIH SMERNIC 15 

8 PRIDOBITEV 1. MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 88 

8.1 posredovanje osnutka SD OPN in prikaza stanja na MOP 7 

8.2 pridobitev prvega mnenja k SD OPN 60 

8.3. pridobitev odločbe o CPVO 21 

9 DOPOLNJEN OSNUTEK IN OKOLJSKO POROČILO 97 

9.1 usklajevanje z NUP 30 

9.2 izdelava dopolnjenega osnutka 30 

9.3 izdelava okoljskega poročila 60 

9.4 posredovanje dopolnjenega osnutka SD OPN in okoljskega poročila za objavo na spletu 7 

9.5 pridobitev pozitivnega mnenja k okoljskemu poročilu 30 

10. JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA IN OKOLJSKEGA POROČILA 67 

10.1 javno naznanilo 7 

10.2 javna razgrnitev 60 

10.3 obravnava na občinskem svetu (1. obravnava)  

11. PREDLOG 50 

11.1 izdelava in zavzetje stališč do pripomb 20 

11.2 objava stališč do pripomb  

11.3 priprava predloga SD OPN 30 

12 PRIDOBITEV 2. MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 67 

12.1 posredovanje predloga v objavo na splet 7 

12.2 pridobitev 2. mnenja NUP 60 
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13. USKLADITEV PREDLOGA IN SPREJEM PROSTORSKEGA AKTA 45 

13.1 uskladitev predloga na podlagi mnenj 15 

13.2 sprejem SD OPN na občinskem svetu (2. obravnava) 15 

13.3 objava SD OPN 15 

 
 
 
Pripravila: 

 

Melita MUREN, 

VIŠJA SVETOVALKA  
 
 

 

Mojca TAVČAR,          Ana TOŠIĆ, 

VODJA URADA ZA PROSTOR  V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE 

 

 

Priloga: 

1. Sklep o pričetku postopka SD OPN 2 
 

Poslano: 

1. Naslov, tu. 
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