
RE: Hidravlične - Priprava gradiv za Občinski svet MONM25.5 ...

Zadeva: RE:Hidravlične - Priprava gradiv za Občinski svet MONM 25.5.2017
Od: Jernej Muhič <: "
Datum: 19.5.2017 8:30
Za: Alenka Muhič <- .

Pozdravljeni,

v nadaljevanju podajamo še odgovor na svetniško vprašanje oo.

Vprašanje 1:
Halije pogodba za izgradnjo vodarn sklenjena po načinu ))ključ v roke« in če je, pravno podlago za priznanje
dodatnih stroškov oziroma sklenitev aneksov"

Odgovor na vprašanje 1:

Del pogodbe z izvajalcem za gradnjo vodarn so Splošni pogoji pogodbe FID1C- rumena knjiga, ki določa
ceno kot "skupaj dogovorjeno ceno" in ne ceno "ključ v roke".
V "skupaj dogovorjeni ceni" nepredvidena in nepredvidljiva dela niso zajeta, zato je izvajalec upravičen do
plačila teh del.

V predmetni pogodbi ne gre za projekt "na ključ", čeprav se klavzula pojavi v besedilu pogodbe. V kolikor bi
bil namen pogodbenih strank skleniti pogodbo "na ključ" bi za to uporabili Pogoje pogodb za dobavo,
inženirske in gradbene storitve, projekti na ključ (srebrna FIOICknjiga).

Predmetna pogodba je spremenila določilo Splošnih pogojev - podčJena 14.1 Rumene knjige, iz katerega
izhaja pogodbena volja in zavezapogodbenih strank v primeru nastopa nepredvidljivih fizičnih razmer.
Slednje je natačno opredeljeno vpodčlenu 4.12 in določa naravne fizične razmere kot naravne fizične
pogoje, ovire, ki jih povzroči človek in druge fizične ovire in onesnaževalce, na katere izvajalec naleti na
gradbišču ob izvajanju del, vključno s podpovršinskimi in hidrološkimi pogoji. Nastop kakršnihkoli
drugačnih razmer na terenu od predvidenih mora, skladno s Pravili FlOle, preveriti in vse potrebne
spremembe odobriti nadzor (inženir), kar je bilo pojasnjeno v svetniškem odgovoru št. 9001-1/2017-391. V
konkretnem primeru je bilo vse navedeno tudi upoštevano.

Vsespremembe pogodbe morajo biti izvedene skladno z določilom 95. člena ZJN-3.

Vprašanje 2:

NV kakšni fazi je postopek odobritve sofinancerskih sredstev za pokritje dodatnih stroškov, pri pristojnih
organih"

Odgovor na vprašanje 2:

Na MOP je bila, v predogled, posredovana dokumentacija, ki je bila osnova za predmetna dela. Sstrani
MOP je bil podan odgovor o načelnem soglašanju, upravičenost del pa bodo predvidoma potrdili na osnovi
dopisa,
Kije v pripravi, s katerim se bo zaprosilo za sklenitve aneksa št. 1k pogodbi o sofinanciranju, za namen
povečanja pogodbene vrednosti ter podaljšanja roka izvedbe.

From: Jernej Muhič
Sent: Wednesday, May 17, 2017 3:09 PM

lod 3 19.5.2017 9:34
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