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SPREMEMBA PROJEKTNE NALOGE 

za pridobitev projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI za ureditev kanalizacije na Mestnih 
njivah ob igrišču 

 
 
 
TOČKA 2  - UVOD  
3. odstavek se spremeni tako, da se po novem glasi: 
MONM je pristopila k izvedbi ločenega kanalizacijskega sistema (fekalna posebej, meteorna posebej)  
na danem območju. Predvidena je izvedba ločenega sistema, in sicer: nova fekalna in meteorna 
kanalizacija s predvideno ponikalnico (+ lovilec olj/sedimentni bazen – glede na predviden pritok 
meteornih voda tudi iz ostalih javnih površin in cest) na parc. št. 1000, k.o. 1456 – Novo mesto. Uredi 
se tudi ustrezno zbiranje meteorne vode iz javnih površin, da se pravilno steka/zbira v ponikalnico 
(vgradnja kanalet itd.) 
 
 

TOČKA 10 - ROKI 
2. alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se po novem glasi: 

 Izdelava DGD vključno s pridobljenimi pogoji in mnenji 150 dni od potrditve DPP ter 
izdelava PZI 60 dni od pridobitve zadnjih pogojev oziroma mnenj na DGD. Rok za 
dopolnitev DGD-ja in PZI-ja je 8 dni od prejema pripomb s strani investitorja, ter nato 2 
dni za vsako naslednjo dopolnitev do končne verzije. 
 

Vse ostale določbe ostajajo nespremenjene. 
 
 
 
 
Uroš Ličen Franci Starbek 
strokovni sodelavec za komunalne dejavnosti vodja Urada za infrastrukturo 

 
 


