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1ZGRADNIA MBO Dolenjske in Bele krajine

Zy CeROD o

PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Ime investicijskega projekta

Izgradnja MBO Dolenjske in Bele krajine

Investitor CeROD, d. 0. 0.
Naslov:
Maticna stevilka: Davcna stevilka® -
E-posta: «
Tel. 8t.: Fax 5t.:

V.d. direktorja: Albin Kregar

Narocnik investicijske
dokumentacije

CeROD, d. 0. 0.

Namen investicijskega
projekta

Dolgorocna resitev zakonodajo skladnega izvajanja dejavnosti
ravnanja z odpadki-obdelava odpadkov za dolenjske in belokranjske
obcine (84.223 prebivalcev); zmanjSanje koli¢in za odlaganje,....

Lokacija investicije

Obéina: Novo mesto; naselje: Leskovec; naslov: Leskovec 30, 8321
Brusnice; parceli §t.: 2560/4 in 2560/3, k.o. 1479-Brusnice

Projektna dokumentacija

PGD/PZI §t. R12-010-2012, izdelal IBE, d. d.
investicije so potrebne prilagoditve PZI

, za izvedbo

Investicijska dokumentacija

DIIP

Terminski plan

- priprava projektne dokumentacije, izvedba razpisa javnega narocila
za oddajo del izvajalcu in nadzoru: marec 2016 — junij 2016

- gradnja: julij 2016 - april 2017

- poskusno obratovanje: maj 2017 —december 2017

- nadgradnja tehnoloske opreme za mehansko obdelavo odpadkov
{(proizvodnja nadomestnega goriva): januar 2018 —april 2018

Vrednost investicije
februarja 2016 (stalne in
tekoce cene)

Investicija brez DDV: 7.783.020,00 EUR, od tega MBO z oshovno
tehnolosko opremo: 5.950.945,00 EUR, ostalo investicijsko vrednost
1.832.075,00 EUR predstavlja nadgradnja tehnoloske opreme za
mehansko obdelavo odpadkov, s katero se bo zagotavljala dodatna
ucdinkovitost in niZji stroski za uporabnike storitev obdelave

Viri financiranja

CeROD, d. 0. 0.: tehnoloska oprema in poskusno obratovanje v visini
3.800.000,00 EUR (brez DDV)

Dolenjsko — belokranjske obéine (brez Obéine Sentjernej): ostali
investicijski stroski v viSini 3.983.020,00 EUR (brez DDV)

Namen izdelave DIIP

Opredelitev investicije in potrditev investicijske namere

1.
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IZGRADNJA MBO Dolenjske in Bele krajine C y CeROD

OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH
STROKOVNIH SLUZB

1.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv: CeROD, d. 0. o.

Naslov: .

g = E-posta.
V. d. direktorja: Albin Kregar

Maticna Stevilka:

Identifikacijska stevilka: 5166262399

Banka:

Transakcijski racun: o
Odgovorna oseba investitorja: Albin Kregar, v.d. direktorja

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv: Espri d.o.o.

Naslov:

g o E-posta:

Maticna stevilka:

Sifra dejavnosti: 74.140 Podjetnisko in poslovno svetovanje
Identifikacijska stevilka: S139899926

Poslovna banka:

Transakcijski racun:

Odgovorna oseba: Blaz Malensek,
Izpolnjevalec podatkov: Blaz Malensek,

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

1.3. Navedba upravljavca

Naziv: CeROD, d. 0. 0.

Naslov:

= =) E-posta:
V. d. direktorja: Albin Kregar

Mati¢na Stevilka:

Identifikacijska stevilka: 5166262399

Banka:

Transakcijski racun:
Odgovorna oseba upravljavca: Albin Kregar, v. d. direktorja

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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1.4. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne

dokumentacije
Naziv: CeROD, d. 0. 0.
Naslov:
w == E-posta:
V. d. direktorja Albin Kregar

Matic¢na Stevilka:

Identifikacijska stevilka: S166262399

Banka:

Transakcijski racun:

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in druge
dokumentacije: Albin Kregar, v. d. direktorja

Zig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

1.5. Podatki o izdelovalcu izdelane projektne dokumentacije PGD/PZI

Naziv: IBE, d. d., svetovanje, projektiranje in inZeniring
Naslov: :

= = E-posta:

Glavni direktor: mag. Uros Mikos,

Odgovorni vodja projekta:  Konstantinos Triantafyllou, ximikos mixanikos

V obstojeci PZI projektni dokumentaciji je potrebno izdelati prilagoditve (racionalizacije in
prilagoditve — predvsem na segmentu tehnoloske opreme in instalacij; ukinitev upravne stavbe in
nadstre3nice, ....). Potrebno je zagotoviti projektantski nadzor v Casu gradnje (tudi imenovati
odgovornega vodjo projekta za izdelavo projektne dokumentacije). Za izdelavo PID projektne
dokumentacije bo odgovoren izvajalec gradnje.

Z;
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IZGRADNIA MBO Dolenjske in Bele krajine c’ cen 0 D

ANALIZA SEDANJEGA STANJA

2.1. Splosno o ravnanju z odpadki

V Sloveniji je potrebno v skladu z Operativhim programom ravnanja s komunalnimi odpadki
upostevati stratelko usmeritev evropskih politik, ki sledi smernicam preprefevanja nastajanja
odpadkov in daje prednost ponovni uporabi ter recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov,
¢e in kjer sta to najboljsi ekoloski moZnosti.

Pri ravnanju z odpadki zakonodaja in tudi praksa v razvitih deZelah daje prednost po vrstnem redu
(Direktiva ES 2008/98):

a) preprecevanju nastajanja,

b) ponovni uporabi odpadkov,

c) recikliranju,

d) predelavi,

e) odstranjevanju, odlaganju.

Na podroéju ravnanja z odpadki bo potrebno v skladu z dolodili 6. ¢lena Uredbe o odlagaliscih
odpadkov (Uradni list RS, §t. 10/14, 54/15), me3ane komunalne odpadke (MKO) pred odlaganjem
na odlagalid¢u predhodno obdelati. Predhodna obdelava zajema tako izlo¢anje frakcij primernih za
recikliranje kot aerobno ali anaerobno obdelavo z naknadnim izlo¢anjem gorljivih frakcij primernih
za energetsko izrabo.

V projektu »MBO Dolenjske in Bele krajine« sodelujole obcine si prizadevajo resiti problematiko
ravnanja z odpadki celovito in na nacin, ki bi zadostil zakonskim zahtevam, hkrati pa finan¢no ¢im
manj obremenil tako ob¢inske proracune, kot obcane. V koncni fazi pa je seveda cilj tudi zmanj3ati
koli¢ino odloZenih odpadkov in s tem dodatno prispevati k varovanju narave.

2.2. Splosno o projektu CeROD

Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske« (projekt CeROD) je regijski projekt ter
ena kljuénih razvojnih in investicijskih nalog Mestne obline Novo mesto kakor tudi SirSega
dolenjskega, belokranjskega in posavskega obmocja. Na podrocju ravnanja z odpadki projekt
zdruZuje sodelujota obmodja v funkcionalno regijo.

Projekt je pri¢el nastajati konec devetdesetih let prejdnjega stoletja kot posledica pomanjkanja
prostora za odlaganje odpadkov na obstoje¢em odlagalis¢u nenevarnih odpadkov Leskovec. S
sprejetjem Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO), strateskih usmeritev RS na podrodju
ravnanja z odpadki ter na osnovi direktiv in drugih dokumentov EU, je vlada RS izdala vrsto
podzakonskih aktov s podrodja ravnanja z odpadki. Glavne usmeritve sprejetih predpisov so
vzpostavitev regijskih centrov za ravnanje z odpadki, zmanjsanje koli¢in odloZenih odpadkov na
odlagalis¢ih in pove&anje koli¢in lo¢eno zbranih frakcij.

DOKUMENT IDENTIFIKACIE INVESTICUSKEGA PROJEKTA 7



IZGRADNJA MBO Dolenjske in Bele krajine :’ ceR o D

Na osnovi sprejetih dokumentov, spos$tovanja evropskih direktiv in dokumentov, upostevanja
zahtev okoliskih prebivalcev (KS Brusnice) ter takratne podpore Ministrstva za okolje in prostor
(MOP) je bil projekt dokonéno izoblikovan kot regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske.

Projekt CeROD je tehniéno in finanéno zasnovan regijsko. Obmocje CeROD vkljuéuje 15 obcin iz
obmotja Dolenjske, Bele krajine in Posavja (navedene v spodnji tabeli) s skupno povrsino 2.258

kmz in 161.239 prebivalci (SURS, Prebivalstvo po obcinah na dan 1. 7. 2015).

Tabela: Stevilo prebivalcev obmoéja CeROD po obéinah na dan 1. 7. 2015

Obéina druzbenica | St. prebivalcev Delez
1 BreZice 24.225 15,02%
2 Crnomelj 14.523 9,01%
3. Dolenjske Toplice 3.385 2,10%
4. Kostanjevica na Krki 2.441 1,51%
5. Krsko 25.835 16,02%
6. Metlika 8.395 5,21%
7 Mirna Peé 2.897 1,80%
8. Novo mesto 36.344 22,54%
9. Semic 3.789 2,35%
10. Sevnica 17.544 10,88%
11. Straza 3.810 2,36%
12. Sentjernej 6.971 4,32%
13. | Skocjan 3.232 2,00%
14. | Smarjeske Toplice 3.277 2,03%
15. | ZuZemberk 4571 2,83%
Skupaj 161.239 100,00%

Skupaj belokranjske obcine: 26.707 prebivalcev

Skupaj dolenjske obé&ine (Novo mesto, Straza, Smarjeske Toplice, Skocjan, Dolenjske Toplice,
Zuzemberk, Mirna pe¢, Sentjernej): 64.487 prebivalcev

Skupaj posavske obcine (BreZice, Kr$ko, Sevnica, Kostanjevica na Krki): 70.045 prebivalcev

Omenjene obcine so ustanovile javnho podjetje CeROD d. o. 0., ki je odgovorno za upravljanje in
vzdrievanje infrastrukture zgrajene v okviru projekta CeROD ter za izvajanje dejavnosti GIJS.
Lastnice podjetja so podpisale Medobdinsko pogodbo o izgradnji in obratovanju CeROD (z dne 29.
11. 2002) ter pripadajoce Anekse (5t. 1 do §t. 4) — obCine so bile soinvestitorice projekta CeROD | in
CeROD II.

Projekt CeROD je bil preko MOP uvri¢en na seznam moznih projektov, katerih izgradnja naj bi se
sofinancirala tudi s sredstvi evropskega sklada ISPA. Podpis finanénega memoranduma o
sofinanciranju izgradnje CeROD med Evropsko komisijo in RS v visini 4.971.500 EUR (1.191.370.260
SIT) je bil dne 21. 1. 2002.
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IZGRADNJA MBO Dolenjske in Bele krajine C’ ceROD

Skladno s finanénim memorandumom je bil projekt razdeljen v dve fazi, in sicer:

— Prva faza (CeROD 1) je obsegala sanacijo in zapiranje obstojeCega odlagalis¢a ter izgradnjo
novega odlagali$¢a preostankov komunalnih odpadkov, izgradnjo komunalne infrastrukture za
potrebe obratovanja CeROD, tehni¢no pomoc za nadaljnjo projektno obdelavo tehnologije in
postopkov obdelave preostankov komunalnih odpadkov ter pripravo investicijsko—tehni¢ne
dokumentacije za izgradnjo potrebnih objektov in naprav Il. faze projekta. Prva faza projekta
je v celoti dokon&ana.

— Druga faza (CeROD Il) zajema izgradnjo obrata za mehansko biolosko obdelavo odpadkov
(MBO) s pripadajo¢o zunanjo in prometno ureditvijo, Cistilno napravo za ¢is¢enje izcednih in
onesnazenih/odpadnih tehnolo3kih vod, izgradnjo kapacitet za izrabo odlagalis¢nega plina
(proizvodnja elektri¢ne in toplotne energije).

Pri nagrtovanju postopkov, objektov in naprav so upostevani sodobni tehnicni in okoljski standardi
ter veljavna zakonodaja s tega podro¢ja, ki je prilagojena pravnemu redu EU.

Mestni obcini Novo mesto, nosilki investicije »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske — II.
faza« je bilo odobreno sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada in proracuna RS z Odlocbo 8t. KS
OP ROPI/4/1/Dolenjska - 2. faza/0 z dne 25. 8. 2011 in Odlo¢bo 3t. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska — 2.
faza/1 o spremembi odlo¢be $t. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska — 2. faza/0 z dne 28. 11. 2013. Na
osnovi odobritve sofinancerskih sredstev so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju cistilne
naprave za izcedne in tehnoloske vode, obves¢anje javnosti, izgradnja MBO.

Cistilna naprava z dvostopenjsko reverzno osmozo je zgrajena, in sicer je pri¢ela obratovati v letu
2012. Vrednost investicije zna8a 1.194.843,52 EUR brez DDV, od Cesar so bila s sofinancersko
pogodbo zagotovljena sredstva iz Kohezijskega sklada v visini 802.561,98 EUR in iz proracuna RS v
visini 141.628,59 EUR, ostala sredstva v vidini 250.652,95 EUR brez DDV zagotavljajo obcinski
prorauni. Obstaja tveganje, da bodo morale ob¢ine vracati prejeta sredstva, ker ni prislo do
izvedbe celovitega projekta CeROD IL.

V &asu od sklenitve pogodb o sofinanciranju izgradnje objekta MBO in sklenitve pogodbe z
izvajalcem je prislo do pomembnih &asovnih zamikov pri postopkih pridobitve upravnih dovoljenj
(pritoZzbe Kostak, d. d. in Civilne iniciative) ter pri postopku oddaje javnega narocila (pritozba
Kostak, d. d.). Gradbeno dovoljenje se je pridobilo dne 15. 4. 2015, zaradi ¢esar ni bilo ve¢ moZno
terminsko ter finanéno dokonéati investicije kot je bilo predvideno s pogodbo o sofinanciranju, saj
je bilo mogoce ¢rpanje kohezijskih sredstev le do konca leta 2015.

Obgine druZzbenice so v maju 2015 sprejele odlocitev o dokonéni prekinitvi te investicije, ker same
niso bile sposobne zagotoviti finan¢na sredstva za zakljucek investicije v letu 2016. Poleg tega so
obéine druibenice na osnovi zaznanega padca koli¢in komunalnih odpadkov v zadnjih letih
ugotovile, da je objekt MBO s kapaciteto obdelave 41.000 ton komunalnih odpadkov
predimenzioniran in da je realno nadrtovati objekt za obdelavo priblizno 25.000 ton komunalnih
odpadkov.

Ob¢tine druZbenice so na sejah Sveta Zupanov dne 15. 9. 2015 in dne 23. 9. 2015 soglasno potrdile
investicijsko namero o realizaciji 2. etape 2. faze projekta (nov obrat MBO z letno kapaciteto
25.000 ton), s tem, da bi potrebna sredstva zagotovile obcine druzbenice in podjetje CeROD, d. o.
o.. lzgradnja male plinske elektrarne je samostojen projekt in ni predmet tega DIIP.
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) CeROD B

V &asu oktober 2015 do dne 17. 12. 2015 se je usklajevala vsebina pogodbe o sodelovanju pri
izvedbi projekta MBO in dne 13. 12. 2015 so se obcine dokonéno opredelile glede sodelovanja pri
investiciji, in sicer investicijo MBO (s prilagoditvami obstojece projektne dokumentacije PGD/PZI -
racionalizacije in prilagoditve na segmentu tehnologije in instalacijskih del) nameravajo izvesti
naslednje dolenjske in belokranjske ob¢ine:

Obéina druzbenica | St. prebivalcev Delei

1. |Crnomelj 14.523 17,24%
2. Dolenjske Toplice 3.385 4,02%
3. Metlika 8.395 9,97%
4, Mirna Pec 2.897 3,44%
5. Novo mesto 36.344 43,15%
6. Semié 3.789 4,50%
7. Straza 3.810 4,52%
8. Skocjan 3.232 3,84%
9. Smarjegke Toplice 3.277 3,89%
10. |ZuZemberk 4.571 5,43%

Skupaj 84,223 100,00%

Skupaj belokranjske obcine: 26.707 prebivalcev
Skupaj dolenjske obé&ine (Novo mesto, Straza, Smarjedke Toplice, Skocjan, Dolenjske Toplice,
Zuiemberk, Mirna peg): 57.516 prebivalcev

Z realizacijo 2. etape projekta tj. z izgradnjo MBO bo na Leskovcu zagotovljeno celovito in
dolgoroéno ravnanje s komunalnimi odpadki. Dosezeni bodo pri¢akovani ekonomski ucinki
kakor tudi ekolo$ki ucinki, saj se bodo odpadki obdelali in odlagali (v bistveno manjsih kolic¢inah
glede na sedanje stanje) na enem mestu.

2.3. Odlagalis¢e Leskovec

Center za ravnanje z odpadki obsega sodobno odlagalii¢e odpadkov s kapaciteto priblizno
1.355.000 ton odlagali3¢nega prostora (konec leta 2015 je bilo prostih kapacitet za 811.408 ton
oziroma 826.503 m3 novih odpadkov), Cistiino napravo za izcedne in tehnoloske vode ter
preostalo infrastrukturo za potrebe obratovanja odlagali3¢a. Poleg tega je zgrajen plato s
pripadajoco infrastrukturo (razsvetljava, vodovod, el. NN in VN kablovod, telekomunikacijski vod)
kot osnova za umestitev objekta MBO.

Na lokaciji odlagali3¢a je urejen zbirni center, kompostirna plos¢ad in vzpostavljena je naprava
BACOM, tj. linija za predelavo biolo3kih blat z dodatkom pepela v kompozit CERODIT.

Odlagali¥¢e je v letu 2012 pridobilo okoljevarstveno dovoljenje $t. 35407-2/2012-12 z dne 4. 7.
2012 za odlaganje 37.500 ton odpadkov letno, ki je bil spremenjeno z odlo¢bo 3t. 35406-46/2012-4
z dne 30. 11. 2012, v kateri je povedana dovoljena letna koli¢ina odlozenih odpadkov na 72.158
ton. Sprememba 3t. 35406-52/2013-2 z dne 6. 1. 2014 se nanaa na spremembo zakonodaje in
podaljfanja roka obdelave me3anih komunalnih odpadkov iz 31.12.2013 na 31.12.2015.
Pridobljena sprememba §t. 35406-19/2014-7 z dne 20. 5. 2014 se nanasa na dovoljene kolicine
odloZenih odpadkov na 52.145 ton in dodana je obdelava po postopku R3 — KOMPOSTIRANJE.

DOKUMENT IDENTIFIKACIIE INVESTICUSKEGA PROJEKTA 10
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2.4. Dosedanje koli¢ine zbranih in odlozenih komunalnih odpadkov

a) Na drzavnem nivoju je pri letnih koli¢inah nastalih odpadkov, zbranih komunalnih odpadkov
ter odlozenih odpadkov na komunalna odlagalis¢a opazen trend zmanj3evanja.

Letna koli¢ina nastalih odpadkov je dosegla svoje najveéje vrednosti v obdobju 2004-2008, v letu
2013 pa se je glede na to obdobje zmanjsala za okoli 30 odstotkov in je znasala okoli 4,633 milijona
t. Najve¢ odpadkov nastaja pri izvajanju proizvodnih in storitvenih dejavnosti (v letu 2013 okoli
81,4 odstotkov), vseh komunalnih odpadkov (prevzetih v okviru izvajanja storitev obcinskih javnih
sluzb zbiranja komunalnih odpadkov in izven teh javnih sluzb) pa je bilo v letu 2013 okoli 18,6
odstotkov vseh nastalih odpadkov v tem letu.

Komunalni odpadki v RS (odpadki iz skupine 20 in odpadna embalaia iz podskupine 15 01):
Koli¢ina nastalih komunalnih odpadkov je bila najvecja v letu 2008 (922.829 t) in se je povecala za
priblizno 8,5 odstotkov glede na leto 2002 (850.740 t), po letu 2008 pa se je koli¢ina nastalih
komunalnih odpadkov zmanjsala priblizno sorazmerno zmanjsanju bruto druzbenega proizvoda. V
letu 2014 je nastalo 891.708 t komunalnih odpadkov, od teh 6.789 t nevarnih. Koli¢ina lo¢eno
zbranih frakcij komunalnih odpadkov se je v letu 2014 glede na leto 2002 (ko je bila 8,6
odstotkov) znatno povecala in znada 64,7 odstotkov vseh zbranih komunalnih odpadkov;

Letna koli¢ina odloZenih komunalnih odpadkov na komunalnih odlagalis¢ih se je zacela
pomembneje zniZevati po letu 2008 (v letu 2008 je bila koli¢ina 822.722 ton), medtem ko je letna
koli¢ina odloZenih odpadkov v letu 2013 znasala 274.724 ton in v letu 2014 je znaSala 235.647 ton.
Koli¢ina odloZzenih komunalnih odpadkov na prebivalca tako v letu 2014 znasa 124 kg.

Vir: Osnutek Programa ravnanja z odpadki RS $t. 007-549/2013 z dne 20. 12. 2015, ki je v javni razgrnitvi

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIISKEGA PROJEKTA 11
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IZGRADNJA MBO Dolenjske in Bele krajine :’ ce Ho D

b) Tudi na regijskem in lokalnem nivoju je glede koli¢in zbranih in koli¢in odloZenih komunalnih
odpadkov (MKO in kosovni odpadki) v zadnjih letih zaznan podoben trend kot v celotni RS, in

sicer zmanj3anje koli€in.

Tabela: Letne koli¢ine zbranih komunalnih odpadkov (na vhodu komunalnih podjetij) in odloZenih

odpadkov (MKQ in kosovni odpadki) po obcinah vkljucenih v CeROD med letoma 2010 in 2015*

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Obéina Zbrani OdloZeni Zbrani | OdloZeni | Zbrani | OdloZeni | Zbrani | Odlofeni | Zbrani | OdloZeni | Zbrani | OdloZeni
odpadki | odpadki odpadki | odpadki | odpadki | odpadki | odpadki | odpadki | odpadki | odpadki | odpadki | odpadki
vt vt vi vi vi vt vt vt vt vt vt vi
Novo mesto 14.794 | 12.998| 13.761 8295 | 12.766 7812 12195 6.851| 12182 6.338 5.727
Bislenjslgs 1,167 1.099 909 595 873 554 948 563 961 521 469
Toplice
Mirna Peé 683 621 619 415 591 406 598 346 603 347 330
Straa 1.234 1.166 933 596 896 572 950 588 921 525 511
&kocjan 961 922 1.080 751 794 564 719 507 723 470 443
Sentjernej 2.016 1.905 1521 1132 1.692 1.202 1.607 1131 1.715 1142 1.036
i;"l;i’fke 1.105 1.039 869 575 834 567 843 548 827 527 508
Fusemberk 1.438 1.340 1.379 945 1.246 835 1.071 725 1.092 702 E‘;‘ia::: 649
Ernomelj 4,502 4.131|  4.698 2.751 3.679 2.420 3.650 2426 3.335 1969 | y jeseni 1.863
Metlika 2.831 2,424 2.716 1.500 2431 1.390 2.382 1.387 2.285 1330 2016 1.286
Semit 1.384 1.266 1.146 750 1.001 664 996 661 909 536 508
Bregice 8.946 7.371 7.437 4.326 5934 3.265 5.978 2.673 6.095 3.012 3.105
Krko 12.461 9.122| 13.218 5393 10.024 4225| 10.631 3310 10720 2.524 781
i‘r’;ita"‘e‘”ca L 1102 763 796 476 752 344 926 333 969 184 100
Sevnica 5.706 4.926 5,298 3,003 5,048 2.448 5.050 1.802 4.994 1711 1.198
Skupaj 60.330| 51.093 | 56.380|31.503 | 48.561 | 27.268 | 48.544 | 23.851 | 48.331 | 21.838 18.514
kg/preb. 374 317 350 195 301 169 301 148 300 136 115
Vsi
komunalni
———— 389 272 352 204 327 153 320 109 323 101
odpadki v
RS{kg/preb.)

Zbrani komunalni odpadki:

- obmodje petnajstih ob&in druzbenic: letna koli¢ina komunalnih odpadkov v obdobju
2012-2014 je bila praktiéno enaka (cca 48.500 ton/leto), za leto 2015 $e ni znan podatek,

- v RS je bilo v letu 2014 zbranih z javnim odvozom 665.767 ton komunalnih odpadkov. Na
obmogju vseh obéin druzbenic je bilo zbranih 48.331 ton (tj. 7,3% od skupne koli¢ine v RS).

OdloZeni komunalni odpadki:

- obmodje petnajstih ob¢in druZbenic: letna koli¢ina odloZenih odpadkov se je v obdobju
2010-2015 zmanjsala za kar 64 % (iz 51.093 ton na 18.514 ton).

-V RS je bilo v letu 2014 na komunalnih odlagalis¢ih odloZeno 207.676 ton komunalnih
odpadkov, od tega na odlagalid¢u Leskovec 21.838 ton (tj. 10,5% od skupne koli¢ine v RS).

1 Vir za zbrane odpadke: Statisticni urad RS; vir za odloZene odpadke: CeROD, d. o. 0., tehtnica na odlagalis¢u

Leskovec.
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IZGRADNJA MBO Dolenjske in Bele krajine :’ CeROD

DeleZ odloZenih odpadkov glede na zbrane komunalne odpadke v letu 2014:

VSI KOMUNALNI ODPADKI: LE MKO IN KOSOVNI ODPADKI:
VRS:31,2% Na obmocdju obcin druzbenic: 45,2 %

Tabela: Letne kolicine odloZenih mesanih _komunalnih in kosovnih odpadkov na prebivalca po
obéinah vkiju¢enih v CeROD med letoma 2008 in 2015 (v kg)

Obéina 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Novo mesto 403,86 367,63 35812 22805 214,75 188,36 17426 157,58
Dolenjske Toplice 327,86 332,38 321,17 17566 163,48 166,17 153,78 13855
Mirna Pec¢ 218,61 230,20 221,27 146,26 143,19 122,06 120,78 113,91
Straia 286,07 302,80 302,97 154,52 148,17 152,35 137,90 134,12
Skocjan 289,73 310,98 287,17 235,23 176,62 15872 14578 137,07
Sentjernej 293,29 272,42 28101 16447 17463 164,34 163,38 14862
Smarjedke Toplice 346,88 313,21 327,96 182,02 179,56 173,37 161,41 155,02
Zuiemberk 289,78 284,09 29545 207,02 182,94 15888 154,35 141,98
Crnomel] 278,64 259,73 280,67 187,00 164,48 164,85 13495 128,28
Metlika 300,36 272,44 287,96 17822 16514 164,82 158,33 153,19
Semié 338,10 315,15 327,79 193,44 171,36 170,53 141,09 134,07
BreZice 333,58 311,47 303,33 177,96 13434 109,98 124,55 12817
Krsko 321,63 329,69 352,64 208,33 163,23 127,88 97,70 30,23
Kostanjevica na Krki 233,36 250,43 317,69 197,47 142,39 138,10 74,95 40,97
Sevnica 301,03 292,65 279,93 171,01 139,39 102,63 97,38 68,29
Skupaj 328,63 313,56 316,90 195,16 168,92 147,76 135,46 114,82
Povpredje v RS (vsi

komunalni 336 309 272 204 153 109 101

odpadki):

2:5:
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2.6. Napoved koli¢in odpadkov za obdelavo in za odlaganje

Tabela: Napoved koli¢in me$anih komunainih odpadkov (MKO) in kosovnih odpadkov za obdelavo
iz posameznih ob¢in druZbenic (od 2016 do 2026)

Realizacija Realizacija S01E Povpreéno za 1 leto po
Obmocje 2014 2015 izgradnji MBO

ton ton % kg/preb. ton ton % kg/preb.
1. Novo mesto 7.771 1299 31,36% 200,83 6577 6.577| 45,55% 180,97
2. Straia 655 639 2,75% 167,72 563 563 3,90% 147,77
3. Smarjeske Toplice 652 634 2,72% 193,47 563 563 3,90% 171,80
4. Sentjernej 1.428| 1.294 5,56% 185,63 1152 0
5. ékocjan 587 554 2,38% 171,41 498 498 3,45% 154,08
6. Dolenjske Toplice 648 586 2,52% 173,12 533 533 3,65% 157,46
7. Zuiemberk 876 810 3,48% 177,20 746 746 5,17% 163,20
8. Mirna Pet 432 412 (% 1,77% 142,22 368 368 2,55% 127,03
Skupaj Dolenjska 13.049 | 12.228 52,54% 189,62 | 11.000 9.848 | 68,20% 171,22
9, Crnomelj 2.460 2.327 10,00% 160,23 2.402 2.402| 16,63% 165,39
10. Semic 671 634 2,72% 167,33 680 680 4,71% 179,47
11. Metlika 1.663 1.605 6,90% 191,19 1.510 1,510 10,46 179,87
Skupaj Bela krajina 4,794 4.566 19,62% 170,97 4.592 4.592( 31,80%| 171,94
12. Kréko 3.156 976 4,19% 37,78 0 0
13. Kostanjevica na Krki 231 126 0,54% 51,62 0 0
14, Sevnica 2.137 1.498 6,44% 85,39 50 0
15. Brezice 3.765| 3.882| 16,68%| 160,25| 2500 0
Skupaj Posavje 9,289 6.482 27,84% 92,54 2.550 0
SKUEAJ £ QERIN 27.132| 23.276 100% 144,36 | 18.142| 14.440 100% 171,45
DRUZBENIC
OSTALE OBCINE 9.981| 20.165 o| 7.0602
VSE SKUPAI (ton): 37.113| 43.441 18.142| 21.500

Opombe: Podatki o predvidenih koli¢inah za leto 2016 so pridobljeni s strani obclinskih uprav
druZbenic ali komunalnih podjetij iz prispevnega obmocja CeROD ter s strani podjetja CeROD, d. o. o.
glede napovedi za ostale obé&ine. V Casu izdelave tega DIIP ni znano, ali bosta Ob¢ini BreZice in
Obéina Sevnica v letu 2016 obdelovali komunalne odpadke v druZbi CeROD, kar pa nima vpliva na
projekt MBO, ki je predmet tega DIIP.

Struktura komunalnih odpadkov na obmodcju ob¢in druzbenic v letu 2015:
17 | (o ———— 92,16 % Kosovni odpadki.......... 7,84 %

Iz obmotij obéin druibenic, ki bodo sodelovale pri izvedbi investicijskega projekta, bo po
predvidevanjih letho zagotovljeno cca 14.440 t kosovnih odpadkov in MKO, kar predstavlja 2/3
ciline proizvodnje (21.500 ton kosovnih odpadkov in MKO). Na trgu se bo skusalo pridobiti letno cca
7.000 ton teh odpadkov s ciljem zniZanja cene obdelave odpadkov za v projektu sodelujoce obcine
druZbenice.

Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor (dopis $t. 35405-50/2015 z dne 30. 12. 2015) je
razvidno, da konec leta 2015 ni imelo zagotovljene obdelave komunalnih odpadkov v novih
napravah MBO kar 60 ob¢&in (vkljuéene so tudi dolenjske in belokranjske).

2 Potencialni uporabniki storitev: Ob&ina Sentjernej (cca 1.000 t), Ob&ina BreZice (cca 3.000 t).
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Zy CeROD

Tabela: Napoved koli¢in lo¢eno zbranih bioloskih odpadkov za obdelavo (kompostiranje) iz
posameznih obéin druzbenic (od 2016 do 2026)

Realizacija A Povprecno za 1 leto po
Obmodje 2014 R ey s 2012 F;zgradnji MBO i

ton ton % kg/preb. | ton ton % kg/preb.
1. Novo mesto 1,132 1.202| 81,66% 33,07 | 1224 1224 | 83,32% 33,68
2. Straia 69 72| % 4,89% 18,90 74 741 5,04% 19,42
3. Smarjeske Toplice 13 24 1,63% 7,32 25 25| 1,70% 7,63
4. Sentjernej 33 50 3,40% 4,17 51 0
5. Skocjan 3 8| 0,54% 2,48 9 9| 0,06% 2,79
6. Dolenjske Toplice 90 70 4,76% 20,68 90 90| 6,13% 26,59
7. Zuiemberk 33 35 2,38% 7,66 35 35| 2,38% 7,66
8. Mirna Pet 8 11 0,75% 3,80 12 12| 0,82% 4,14
Skupaj Dolenjska 1.381 1.472 100% 22,83 | 1.520 1.469 100% 25,54
SKUPAI IZ OBCIN
DRUZBENIC 0 1.472 100% 1.520 1.469 100%
OSTALE OBCINE 0 0 1.980(2.031
VSE SKUPAI (ton): 1.381| 1.472 3.500 | 3.500

Opomba: iz bioloskih odpadkov se proizvede kompost (1. in 2. razred) — v izraunih upostevamo, da
se v sklopu novega MBO proizvede cca 32 % komposta iz skupne vhodne koli¢ine loé¢eno zbranih
bioloskih odpadkov, tj. cca 1.120 ton komposta na leto, ostali neustrezni kompost (68%) se uporabi
kot material za urejanje brezin,....

Tabela: Napoved koli¢in vseh komunalnih odpadkov (MKO, kosovni, loéeno zbrani bioloski
odpadki) za obdelavo (od 2016 do 2026)

el Reazlcl)zla:ua Realizacija 2015 2016 Povpreéno zan:lnLect)o po izgradnji
ton ton % kg/preb. ton ton % kg/preb.

1. Novo mesto 8.903 8.501| 34,35% 233,90 7.801 7.801| 49,04% 214,64
2. Straza 724 711 2,87% 186,61 637 637 4,00% 167,19
3. Smarjeske Toplice 665 658 2,66% 200,79 588 588 3,70% 179,43
4. Sentjernej 1.461 1.344| 5,43% 192,80 1.203 0
5. Skocjan 590 562 | 2,27% 173,89 507 507 3,19%| 156,87
6. Dolenjske Toplice 738 656 2,65% 193,80 623 623 3,92% 184,05 |/
7. Zuzemberk 909 845| 3,41% 184,86 781 781 491%| 170,86
8. Mirna Pel 440 423 1,71% 146,01 380 380 2,39% 131,17
Skupaj Dolenjska 14.430| 13.700| 55,36% 212,45| 12.520 11.317 71,14% 196,76
9. érnomelj 2.460 2.327 9,40% 160,23 2.402 2.402 15,10% 165,39
10. Semic 671 634 2,56% 167,33 680 680 4,27% 179,47
11. Metlika 1.663 1.605 6,49% 191,19 1.510 1.510 9,49% 179,87
Skupaj Bela krajina 4,794 4.566| 18,45% 170,97 4.592 4.592 28,86% 171,94
12. Kriko 3.156 976 3,94% 37,78 0 0
13. Kostanjevica na Krki 231 126 0,51% 51,62 0 0
14. Sevnica 2.137 1.498 6,05% 85,39 50 0
15. Brezice 3.765 3.882| 15,69% 160,25 2.500 0
Skupaj Posavje 9.289 6.482| 26,19% 92,54 2.550 0
SKUPAJ 1Z OBCIN
SRUBEENIC 28.513| 24.748 100% 153,49 | 19.662| 15.909 100%| 188,89
OSTALE OBCINE 9.981| 20.165 1.980|9.091
VSE SKUPAI (ton): 38.494 | 44.913 21.642| 25.000
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Ciljno zagotavljanje komunalnih odpadkov za MBO:

Ostale obéine
36%

V osnutku Programa ravnanja z odpadki RS (EVA 2013-2330-0110 z dne 20.12.2015), ki je v javni
razgrnitvi, je navedeno:

»Na podlagi napovedi o razvoju prebivalstva v Sloveniji se predpostavlja, da se bo stevilo prebivalcev
leta 2020 glede na leto 2009 povelalo za okoli 3 %. Iz podatkov o nastajanju komunalnih odpadkov v
obdobju 2006-2014 ter podatkov o bruto druzbenem proizvodu Slovenije v tem obdobju je ocenjeno,
da rast nastajanja komunalnih odpadkov zelo malo zaostaja za rastjo bruto druZbenega proizvoda.
Predpostavljeno je tudi, da se bo do leta 2020 bruto druzbeni proizvod povecal glede na leto 2010 za
okoli 20 %. Ce indeks inflacije na letnem nivoju v povpreéju do leta 2020 ne bo vedji od 101,5, je
ocenjena rast realne vrednosti neto razpoloZijivega dohodka prebivalstva glede na leto 2010
najmanj 5 %. Pri ocenjenem izredno majhnem zaostajanju rasti nastajanja komunalnih odpadkov za
rastjo kupne moéi prebivalstva je prispevek rasti neto razpoloZljivega dohodka prebivalstva k rasti
nastajanja komunalnih odpadkov v obdobju 2010-2020 med 3 in 4 %. Na dejansko rast nastajanja
komunalnih odpadkov bodo v obdobju 2010-2020 vplivali tudi ukrepi zmanjSevanja nastajanja
odpadkov, tako, da je v tem programu privzeto, da se bo v obdobju 2010-2020 koli¢ina komunalnih
odpadkov v 10-letnem povprecju povelala za okoli 2 %«.

Tabela 15: Letne koli¢ine nastajanja nekaterih komunalnih odpadkov v obdobju 2006-2014 (Vir: SURS, Kazalniki za
odpadke, KO-Z in Strukturni indikatorji)

ODPADEK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Komunalni odpadki, od tega: 865.620 885.595 922,829 912.981 863.877 721.844 744.010 853.388 891.708
- odpadna embaloZa (podskupina 15 01)  33.348  35.731 42093 55523 71.459 87173 101.550 207.957 223.246
- bioleski odpadki (20 01 08) 16.568 12991  11.322  15.650 11.719 18043 21.159 42.747 47570
- zeleni odpad (20 02 01) 12.267 18025 25382 34023 46898 60.049 69.956 103.321 116.763
- jedilna olja (20 01 25) 191 404 310 125 153 155 182 2.181 2.135

- OEEO 1.185 3.349 3:521 4.515 4.541 5410 5.041 6.259 6.821

- odpadne baterije in akumulatorji 313 280 168 167 151 136 136 223 199

- odpadni papir, kovine, plastika, steklo les 31.733 ~ 39.149 42149  46.207 48618 56.031 56835 115731 124.313
- mesani komunalni odpadki (2003 01) 644.004 642.360 625.205 585.752 540.913 435.873 361.021 318.235 314.760
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Tabela: Napoved koli¢in komunalnih odpadkov {MKO in kosovni) za odlaganje (od 2016 do 2026)

Realizacija | Realizacija 5 : o
2016 Povprecno za 1 leto po izgradnji MBO
Obmotje 2014 2015 B PR
ton ton ton ton % kg/preb. Opombe
1. Novo mesto 6.338 5727 | 1.644%* 1644* | 23,85% 45,23
2. Straia 525 511 141%* 141%* | 2,045% 37,01
3. Smarjeske Toplice 527 508 141* 141%| 2,045% 43,03
4. Sentjerne;j 1.142 1.036 288* 288% | 4,18% 41,31
5. Skocjan 470 443 125* 125*%| 1,81% 38,68
6. Dolenjske Toplice 521 469 133" 133*] 1,93% 39,29
8. Dolenjterl. 702 649 187* 187* | 2,71% 40,91
8. Mirna Pec 347 330 92* 92* | 1,33% 31,76
Skupaj Dolenjska 10.572 9.673 2.751 2.751 | 39,90% 42,66
9, Crnomel] 1.969 1.863 600* 600* | 8,70% 41,31
10. Semic 536 508 170* 170% | 2,47% 44,87
11. Metlika 1.330 1.286 378* 378% | 5,48% 45,03
i . Povpreéno Dolenjska in Bela,
Skupaj Bela krajina 3.835 3.657 1.148 1.148| 16,65% 42,99 krajina: 42,755 kg/preb. |
y Obcina/Kostak je napovedala za
12, Krsko 2.524 781 | 1.105** 1.105%* 16,03% 42,755 leto 2016: 950 ton.
: jevi Ob¢ina/Kostak je napovedala za
ifkiKOStanJema " 15 100| 104**|  104**| 1,51%| 42,755 | eto 2016: 110 ton.
Ob¢ina/Komunala Sevnica je
napovedala za leto 2016 za
obdelavo 1.623 ton. Ce bi
14, Sevnica 1.711 1.198 750%* 750%* 10,88% 42,755 upostevali 25 % od te kolicine,
bi znasala kolicina za odlaganje
le 406 t (23,14 kg/preb.)
Obéina/Komunala Brefice je
napovedala za leto 2016 za
obdelavo 2.500 ton. Ce bi
15. BreZice 3.012 3.105 | 1.036** | 1.036** | 15,03% 42,755 upostevali 25 % od te koliine,
bi znasala koli¢ina za odlaganje
le 625 t (25,80 kg/preb.)
**lzraéun koli¢éine uposteva
Skupaj Posavje 7.431 5.184 | 2.995%* | 2,995%* ( 43,44% 42,755 | povpreéje za Dolenjsko in Belo
krajino: 42,755 kg/preb. \
SKUPAJ 1Z OBCIN
)
DRUZBENIC 21.838 18.514|6.894| 6.894|100% 42,755
OSTALE OBCINE —
PO OBDELAVI V 6.542 0 0 841
DRUGIH MBO
OSTALE OBCINE - k ulpggtem% 2'59i od sprejete
* oligine in kosovni
PO OBDELAVI V 7.757| 16.316 0|1.765 e dnatkl 6 SEORED
MBO LESKOVEC
VSE SKUPAI (ton): | 36.137 34.830| 6.894| 9.500

V osnutku Programa ravnanja z odpadki RS (EVA 2013-2330-0110 z dne 20.12.2015), ki je v javni razgrnitvi, je
v tabeli 12 navedeno:

2014

Scenarij |

2020
Scenarij Il

Odlaganje mesanih komunalnih odpadkov (kg/preb.)
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Tabela: Napoved koli¢in nekomunalnih odpadkov za odlaganje (od 2016 do 2026)

o e Realizacija Povprecno za 1 leto po
OBMOCIE A 20 2015 : 2008 '?zgradnji MBO §
ton ton ton ton
1. Novo mesto 4.761,83 2.071,06 2.300 2.000
2. Straza 233,83 47,73 50 40
3. Smarjedke Toplice 80,32 46,54 50 40
4. Sentjernej 33,20 121,52 85 80
5. Skocjan 13,63 0 0 20
6. Dolenjske Toplice 43,47 40,02 40 40
7. Zuiemberk 76,03 41,21 40 40
8. Mirna Pet 57,02 39,45 40 40
skupaj Dolenjska 5.299,33 2.407,53 2.605 2.300
8. Crnomelj 316,88 431,15 450 400
10. Semié 15,85 36,67 0 0
11. Metlika 524,04 477,43 600 400
Skupaj Bela krajina 856,77 945,25 1.050 800
12. Kriko 2.830,20 908,71 1.310 1.000
13, Kostanjevica na Krki 28,61 11,59 20 0
14. Sevnica 9,42 13,04 10 0
15. Bretice 513,90 427,46 450 450
Skupaj Posavje 3.382,13 1.360,80 1.790 1.450
SKUPAJ 1Z OBCIN DRUZBENIC 9.538,23 4.713,58 5.445 4.550
OSTALE OBCINE 6.870,00 931,23 1.055 1.950
VSE SKUPAJ (ton): 16.408,23 5.644,81 6.500 6.500

Opomba: Upostevani so inertni, nenevarni, nevarni odpadki in BACOM.

s

Tabela: Napoved koli¢in vseh odpadkov (komunalni in nekomunalni) za odlaganje {od 2016 do 2025)

ot 2 Realizacija Povprecno za 1 leto po
Obmotje R 201s 2015 : 20i8 F;zgradnji MBO ;
ton ton ton ton %
Skupaj Dolenjska 15.871 12.081 5.356 5.051| 44.14%
Komunalni odpadki 10.572 9.673 2.751 2.751
Nekomunalni 5.299 2.408 2.605 2.300
Skupaj Bela krajina 4.692 4.602 2.198 1.948| 17,02%
Komunalni odpadki 3.835 3.657 1.148 1.148
Nekomunalni 857 945 1.050 800
Skupaj Posavje 10.813 6.545 4.785 4.445| 38,84%
Komunalni odpadki 7.431 5.184 2.995 2.995
Nekomunalni 3.382 1.361 1.790 1.450
SKUPAIJ 1Z OBCIN DRUZBENIC 31.376 23.228 12.339 11.444 100%
Komunalni odpadki 21.838 18.514 6.894 6.8%4
Nekomunalni 9.538 4,714 5.445 4.550
OSTALE OBCINE 21.169 17.247 1.055 4,556
Komunalni odpadki 14.299 16.316 0 2.606
Nekomunalni 6.870 931 1.055 1.950
VSE SKUPAJ (ton): 52.545 40.475 13.394 16.000
Komunalni odpadki 36.137 34.830 6.8%4 9.500
Nekomunalni 16.408 5.645 6.500 6.500

DOKUMENT IDENTIFIKACIE INVESTICIISKEGA PROJEKTA
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2.7.
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IZGRADNJA MBO Dolenjske in Bele krajine C’ ce Ro D

2.9. PROJEKCIJA ZAPOLNJEVANJA ODLAGALISCA

Graf : Dinamiéna rast zapolnjevanja kapacitete odlagalis¢a po obdelavi MKO
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Vir: Tehtnica Odlagalis¢e Leskovec, Poslovni plan 2016.

+— Kapaciteta odlagalisca

== Dejansko stanje odloZenih odpadkov na odlagali$¢u od 2007 do 2015 in simulacija
zapolnjevanja odlagali$¢a z upostevanimi koli¢inami po planu 2016 in upostevanimi koli¢inami

po obravnavanem DIIP .
2.10.
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Razlogi za investicijsko namero

Razlogi za investicijsko namero so:

- izpolnjevati zakonske zahteve3 na podrocju ravnanja z odpadki,

- odpraviti tveganja povezana z vi§ino cene obdelave odpadkov (v primeru obdelave drugje so
bile ob&ine druibenice Ze izpostavljene visokim cenam obdelave ter bi bile v primeru
neizgradnje MBO tudi v prihodnje; prav tako bi se cena odlaganja preostankov obdelave
odpadkov drasti¢no zvisala),

- zaiCititi okolje (kakovostno obdelani odpadki in manj$e koli¢ine odlozenih odpadkov — manj
negativnih vplivov na okolje, manj smradu ...),

- zmanjsati koli¢ine nenevarnih odpadkov, ki gredo na odlagali$¢e na minimum,

- odlagati le kakovostno obdelane odpadke,

- izlo¢ati materiale primerne za recikliranje,

- izdelovati nadomestno gorivo,

- biostabilizirati organski del odpadkov,

- kompostirati lo¢eno zbrane bioloske odpadke,

- podaljdati Zivljenjsko dobo deponijskega telesa,

- zgraditi regijsko pomembno infrastrukturo, ki bo fleksibilna za naslednjih 15 — 20 let,

- izbolj3ati bivalne pogoje prebivalcev, ki Zivijo v bliZini odlagalis¢a (odloZeni bodo kakovostno
obdelani odpadki, odloZenih bo le priblizno 25 % vseh odpadkov, manj smradu ...),

- omogociti nadaljnji razvoj regije,

- dvigniti Zivljenjski standard prebivalcev regije.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOZNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Namen investicije je dolgoro¢no resiti problem z zakonodajo skladnega izvajanja dejavnosti
ravnanja z odpadki, t.j. poskrbeti za ustrezno obdelavo komunalnih odpadkov ter za zmanjsanje
koli¢in na odlagali$¢e odlozenih odpadkov.

Cilj investicije je izgradnja objekta mehansko-bioloske naprave (MBO) za obdelavo me3anih
komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov in lo¢eno zbranih bioloskih odpadkov, skupne
kapacitete 25.000 t/leto, z zunanjo ureditvijo ter komunalno infrastrukturo.

Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeca:

V Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007 do 2013,
ki ga je sprejela Vlada RS ter dne 27. 8. 2007 potrdila Evropska komisija, je oznacen regionalni center MBO
odpadkov v Leskovcu za skupno obmocdje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Operativni program
odstranjevanja odpadkov (novelacija 2008) dolo¢a regijski koncept ravnanja z odpadki po 16. 7. 2009 po
posameznih podroéjih RS, in sicer je za JV Slovenijo navedeno: »"DOLENJSKA: CEROD 1. reda - odlagalisce
Leskovec. Vkljuéeno Stevilo prebivalcev: 160.212. Obéine: BreZice, Crnomelj, Dolenjske Toplice,
Kostanjevica na Krki, Kréko, Metlika, Mirna Pe¢, Novo mesto, Osilnica, Semi¢, Sevnica, StraZa, Sentjernej,
Skocjan, Smarjeske Toplice in Zufemberk.” Navedeno je, da se ravnanje z odpadki podreja osnovnim
ekonomskim zakonitostim in je lahko udinkovito in racionalno le pri razmeroma velikih koli¢inah

3 Usklajevanje z evropsko zakonodajo se je vse od leta 1998 rezultiralo v vec kot 35-ih podzakonskih aktih, sprejetih
na osnovi Zakona o varstvu okolja. Te zahteve nalagajo nove naloge, vedje odgovornosti ter postavljajo vse vigji
standard opravljanja obéinske GIS, hkrati pa zviSujejo stroske.
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odpadkov. V RS je potrebno problematiko komunalnih odpadkov resevati le v okviru zmogljivih regijskih
centrov za ravnanje z odpadki. Upravicen in izvedljiv je le regijski ali medobdinski pristop.

Zakonodaja in njene zahteve

Potrebe za ureditev stanja na podro¢ju obdelave in odlaganja odpadkov izhajajo iz uresni¢evanja sprejete
politike ravnanja z odpadki. V Sloveniji je potrebno v skladu z Operativhim programom ravnanja s
komunalnimi odpadki upostevati stratesko usmeritev evropskih politik, ki sledi smernicam preprecevanja
nastajanja odpadkov in daje prednost ponovni uporabi ter recikliranju pred energetsko predelavo
odpadkov.

Ker je na podrodju varstva okolja veliko direktiv, uredb in tematskih strategij ter drugih dokumentov, ki jih
je RS vkljuéila tudi v Ze sprejete nacionalne operativne programe jih v nadaljevanju le nastevamo:

—  Direktiva 2008/98/ES o odpadkih,

—  Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih,

—  Direktiva 94/62/ES o embalaZi in odpadni embalaZi ter Direktiva 2013/2/EU o spremembi Priloge | k Direktivi
Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalazi in odpadni embalaii,

Direktiva 2012/19/EU o odpadni elektri¢ni in elektronski opremi,

—  Direktiva 78/176/EGS o odpadkih iz proizvodnje titanovega dioksida,

—  Direktiva 86/278/EGS o muljih istilnih naprav,

—  Direktiva 99/31/ES o odlaganju odpadkov,

—  Direktiva 2000/76/ ES o seZiganju odpadkov,

—  Direktiva sveta ES 2000/60/ES; o doloéitvi ukrepanja skupnosti na podrodju politike do voda,

Direktiva Sveta ES 91/271/EGS o obdelavi komunalne odpadne vode.

Nacionalna zakonodaja s podroéja varovanja okolja je slededa (navedena samo tista, ki se neposredno

nana$a na odpadke):

—  Uredba o odlagalis¢ih odpadkov (Uradni list RS, $t. 10/14, 54/15),

—  Uredba o predelavi biolosko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, t. 99/13),

—  Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, §t. 24/12),

—  Uredba o odpadkih {Uradni list RS, §t. 103/11),

—  Pravilnik o skladid¢enju izrabljenih gum {Uradni list RS, §t. 37/11),

—  Uredba o ravnanju z biolosko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrinim odpadom {(Uradni list RS, &t.
39/10),

—  Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, 3t:
3/10, 64/12, 93/12),

—  Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, 3t. 63/09),

—  Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili{Uradni list RS, 5t. 105/08),

—  Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi sve€ami (Uradni list RS, §t. 78/08),

—  Uredba o seZiganju odpadkov {Uradni list RS, §t. 68/08, 41/09),

—  Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagali3¢ odpadkov {Uradni list RS, §t. 62/08),

—  Uredba o uporabi blata iz komunalnih istilnih naprav v kmetijstvu {Uradni list RS, §t. 62/08),

—  Uredba o obdelavi biolotko razgradljivih odpadkov (Uradni list RS, §t. 62/08),

—  Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, $t. 34/08),

—  Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 5t. 34/08),

—  Uredba o obremenjevanju tal z vnadanjem odpadkov (Uradni list RS, t. 34/08, 61/11),

—  Uredba o ravnanju z odpadno elektri¢no in elektronsko opremo (Uradni list RS, §t. 107/06, 100/10),

—  Uredba o ravnanju z embalaio in odpadno embalaZo (Uradni list RS, §t. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11-
popr., 18/14),

—  Odredba o ravnanju z lo¢eno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne sluzbe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, §t. 21/01 in 41/04 - ZVO-1).

Iz navedene zakonodaje izhaja, da so obtine doline na svojem obmodju poskrbeti za ustrezno ravnanje z

odpadki.
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V RS je potrebno v skladu z zakonodajo organizirati loéeno zbiranje odpadkov na izvoru in obdelavo
ostanka odpadkov pred odlaganjem, s tem pa odloZiti ¢im manj$e koli¢ine odpadkov. Z vidika obdelave in
odlaganja odpadkov je zlasti pomembna Uredba o odlagalid¢ih odpadkov (Uradni list RS, $t. 10/14, 54/15),
ki v prvih treh odstavkih 6. ¢lena {obdelava MKO) pravi:

(1) MKO morajo biti obdelani v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu s to uredbo. Center za
ravhanje s komunalnimi odpadki mora biti urejen v skladu s prilogo 1 uredbe.

(2) V centru iz prejénjega odstavka se MKO obdelujejo po postopkih z oznakama D8* in D9 iz predpisa, ki
ureja odpadke.

(3) Po obdelavi MKO lahko nastajajo odpadki po prednostnem vrstnem redu, ki je dolocen v 2. tocki
priloge 1 te uredbes. Ostanek MKO po obdelavi v skladu s prejdnjim odstavkom se oznadi s klasifikacijsko
stevilko 20 03 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov.

V kolikor MKO upravljavec odlagali¥¢a za komunalne odpadke ne more v celoti obdelati skladno s 6.

¢lenom Uredbe o odlagaliséih odpadkov, zahteve za za¢asno obdelavo MKO dologa 74. Elen, ki pravi:

(1) Ce ni zagotovljena obdelava MKO v skladu s 6. ¢lenom te uredbe in je upravljavec centra za ravnanje s

komunalnimi odpadki hkrati tudi upravljavec odlagalis¢a za komunalne odpadke, se za obdelavo MKO

iteje biologka obdelava iz tretjega odstavka tega ¢lena, za mehansko obdelavo pa izloganje:

1. odpadnih kovin, vkljuéno z odpadno kovinsko embalazo,

2. odpadne plastike, vkljuéno z odpadno plastiéno embalaZo in drugih gorljivih frakcij, primernih za
energetsko predelavo.

(2) Steje se, da so MKO mehansko obdelani v skladu z zahtevo iz prejSnjega odstavka, ce je iz MKO,

pripeljanih v obdelavo, izlo¢enih in oddanih v predelavo ali odstranjevanje, razen odlaganja, najmanj:

1. 40 % odpadnih kovin, vkljuéno z odpadno kovinsko embalaZzo, odpadno elektricno in elektronsko
opremo in odpadnimi baterijami, ter

2. 20 % odpadne plastike, vkljuéno z odpadno plastiéno embalaZo in embalaZo iz sestavljenih materialov,
in drugih gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.

(3) Po mehanski obdelavi iz prej$njega odstavka je treba zagotoviti $e tako biolosko obdelavo MKO, da je

letna koli¢ina preostanka MKO, ki se odda v odlaganje, najve¢ 222 kg na prebivalca obcine, za katero

upravljavec centra iz prvega odstavka tega ¢lena izvaja obvezno obcinsko GJS obdelave MKO.

(4) Koli¢ina odpadkov, ki jih je treba izlo€iti, da se doseieta deleza iz 2. odstavka tega &lena, se doloci na

podlagi povpreéja rezultatov sortirnih analiz, izvedenih v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje sortirne

analize, v preteklem letu, ki jih morajo upravljavcu centra iz 1. odstavka tega clena predloZiti izvajalci

obvezne obéinske GJS zbiranja komunalnih odpadkov iz obéin iz prej$njega odstavka, pri ¢emer se za

druge gorljive frakcije iz 2. tocke 2. odstavka tega élena Stejejo odpadni papir in karton, vkljucno z

odpadno embalaZo iz papirja in kartona, ter odpadki iz obdelave lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja in

plute. Upravljavec centra iz prvega odstavka tega ¢lena mora na zahtevo inipektorja, pristojnega za

varstvo okolja, ali ministrstva predloZiti izraéun povpreéja rezultatov izvedenih sortirnih analiz.

(5) Obdelava MKO v skladu s prvim odstavkom tega ¢lena se Steje za pripravo teh odpadkov za odlaganje

in se preverja v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja iz 39. ¢lena te uredbe.

(6) Upravljavec odlagali3éa za komunalne odpadke lahko odlaga odpadke, obdelane v skladu s tem

¢lenom, dokler ni zagotovljena obdelava MKO v skladu s 6. ¢lenom te uredbe oziroma najdlje do 31.

decembra 2015.

4,

4 Obdelava po postopku D8 pomeni biolosko obdelavo mesanih komunalnih odpadkov.

5 Obdelava po postopku D9 pomeni fizikalno kemiéno obdelavo me3anih komunalnih odpadkov.

6 1. odpadna embalaZa iz podskupine 15 01, 2. lo¢ene frakcije iz podskupine 20 01, 3. odpadki iz mehanske obdelave
odpadkov iz podskupine 19 12 s klasifikacijskimi $tevilkami 19 12 04 (gume), 19 12 09 (minerali) in 19 12 121
{me3anica odpadkov iz mehansko-biolo3ke obdelave, ki so primerni za predelavo v trdno gorivo), 4. mesan
komunalni odpadek s klasifikacijsko $tevilko 20 03 01 (ostanek po obdelavi).
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PREDSTAVITEV PROJEKTA

Obrat mehansko biolodke obdelave odpadkov (MBO) predstavlja nadgradnjo obstojeCega
ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z veljavno zakonodajo.

4.1. Kratek opis tehnoloskega procesa

V obratu za mehansko in biolosko obdelavo (MBO) bo obdelanih skupaj 25.000 ton odpadkov na
leto, ki jih sestavljajo:

e mesani komunalni odpadki (MKQO): 20.000 ton/leto

e kosovni odpadki gospodinjstev (KOG): cca 8 % ...... 1.500 ton/leto

e locéeno zbrani biolodko razgradljivi gospodinjski odpadki: 3.500 ton/leto

Produkti mehansko bioloske (MBO) obdelave odpadkov so:

e Nadomestno gorivo (NG) visoke kakovosti - HQ SRF

e Nadomestno gorivo (NG) nizke kakovosti — LQ SRF

e Reciklati:
- Zelezni (Fe) odpadki
- ne-Zelezni odpadki

e Kompost

e Preostanki za konéno odlaganje na odlagalis¢u (preostanek MKO, kompostiranja in
kosovnih odpadkov)

V nacrtovanem obratu za obdelavo odpadkov bodo potekali:
¢ mehanska obdelava mesanih komunalnih odpadkov (MKO),
¢ bioloska stabilizacija mesanih komunalnih odpadkov (MKO),
e rotna pred-obdelava kosovnih odpadkov (KOG) in mehanska obdelava preostanka
kosovnih odpadkov,
e proizvodnja nadomestnega goriva (NG) iz predhodno stabiliziranih odpadkov,
e kompostiranje lo¢eno zbranih bioloskih odpadkov.

Obdelava lo¢eno zbranih biolo$kih odpadkov:

Loceno zbrani bioloski odpadki bodo predelani v kompost. Celotna obdelava lofeno zbranih
bioloskih odpadkov vkljuuje: drobljenje, kompostiranje, zorenje in rafiniranje komposta.
Kompostiranje bo nadzorovano v zaprtem sistemu, ki omogoCa vzdrievanje higiene in
obvladovanje smradu.

Postopek mehansko bioloske obdelave MKO poteka fizicno loeno od mehanske obdelave
kosovnih odpadkov (KOG) ter lo€eno od kompostiranja loceno zbranih bioloskih odpadkov.

Po opravljenem izlo¢anju reciklatov iz MKO in KOG se bo izvajala predelava preostanka materiala
v trdno oziroma nadomestno gorivo (NG).

Ostanek obdelanih MKO (cca 25 % glede na koli¢ino sprejetih odpadkov) po obdelavi bo v
skladu z zakonodajo primeren za odlaganje na odlagaliS¢u, saj vrednosti parametrov
onesnazenosti ne bodo presegali mejnih vrednosti:

— TOC (celotni organski ogljik) = mejna vrednost parametra onesnaZenosti < 18 % mase.

— AT4 = mejna vrednost parametra onesnaZenosti < 10 mg 02/g.
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—  Kurilna vrednost = mejna vrednost parametra onesnaZenosti < 6.000 Kl/kg.

Kompost kot produkt kompostiranja zmletega BIO bo primeren za uporabo bodisi kot proizvod
bodisi kot rekultivacijska plast na odlagali$¢u nenevarnih odpadkov Leskovec.

4.2. Obseg in vsebina projekta

lzgradnja objekta MBO in ostalih spremljajo¢ih objektov ter celovita zunanja ureditev je
predvidena na obstojeéem platoju, in sicer se bodo v sklopu obrata MBO zgradili:

— objekt za obdelavo odpadkov — MBO (objekt A), brez upravnega dela (Al) in nadstre3nice
baliranih produktov,

— transformatorska postaja (B),

— osnha tehtnica (E, F),

— zunanja pralna ploscad (G),

— diesel agregat (H),

— ekoloski otok (zbirni center) s parkirisci (1)

— elektroenergetska izraba plina (D), katera ni predmet tega DIIP.
Ne izvede se objekt C— delavnice in skladisce.
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Celotna dolZina objekta je 124,55 m, $irina v najsirSem delu pa 46,40 m. Najvi$ja visina objekta (vrh
strehe) je 12 m.

A Obdelava odpadkov (MBO)

1 Sprejem mesanih komunalnih in kosovnih odpadkov (A=531,8 m?)

2 Sprejem bioloskih odpadkov (A=194,4 m?)

3 Obmodje bioloske obdelave (A=1.726,4 m?)

4 Obmocje zorenja komposta (A=1.332,0 m?): pokrit in s treh strani odprt
5 Obmocje mehanske obdelave (A=1.483,2 m?)

6 Obmocje polnjenja in odpreme nadomestnega goriva (A=155,3 m?)

7 Nadstresnica baliranih produktov (A=150,0 m?) — se ne izvede

Al Upravni del - se ne izvede

Skupaj neto tlorisna povrsina (brez Al in 7): 5.423,00 m2

Temelji objekta so v glavnem tockovni in povezani s temeljnimi gredami, razen v obmodju
tunelov za biostabilizacijo in kompostiranje, kjer je talna plos¢a hkrati tudi temeljna plosca in je
deb. 40 cm. Pod njo je toplotna izolacija, hidroizolacija in podloZni beton, pod katerim je
utrjeno nasutje. Pod toc¢kovnimi temelji in gredami je podloZni beton (10 cm) in pod njim je
predviden 5 m 3irok in 2 m globok pas zbitega gramoznega nasutja.

Betonske talne plosce v ostalem delu objekta so deb. 25 cm.

Konstrukcijo objekta sestavljajo armirano betonski stebri s stre$nimi jeklenimi pali¢nimi nosilci.
Stebri objekta bodo montaini izvedeni preseka 60/60 in 80/60 cm. Rastri med stebri so v
vzdolzni smeri 7,15 m, 7,00 m, 17,00 m, 15,50 m in 8,50 m v precni smeri pa 22,60 m

Tuneli za kompostiranje in biostabilizacijo so predvideni v monolitni AB konstrukciji. Predelne
stene med tuneli so v razmikih po 5 m in so deb. 40 cm. Talna AB plos¢a je predvidena v
naklonu od globine -1,2 m do -1,6 m. Talna plos¢a v prostoru za tehnolosko opremo za tuneli
bio-stabilizacije je na globini -2,00 m. Za tuneli za kompostiranje je 2,85 m Siroka in 2 m globoka
odprta kineta, namenjena za razvode tehnoloske opreme, preostali del pa je na koti 0,00.
Stropna plo$éa tunelov je deb. 40 cm. Ob vhodnih vratih v tunele je na visini 5,45 m od tal, na
drugem koncu tunelov pa je viSina 5,00 m. PloS¢a predstavlja hkrati streho nad obmog&jem
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bioloske obdelave. Na njej bo postavljen biofilter. Zaradi posebnih pogojev, ki nastajajo ob
tehnoloskih procesih v tunelih (temperatura +60°C, vlaZznost 98%) bodo obodne stene toplotno
izolirane.

Nosilna konstrukcija strehe ostalega dela objekta bo izvedena z jeklenimi pali¢nimi nosilci z
razponi 22,60 m. Rastri med nosilci so 7,15 m, 4,25 m in 3,35 m. Kot nosilni element stre3ne
kritine je preko stre$nih nosilcev poloZena profilirana plo¢evina. Streha je toplotno izolirana
(deb. 20 cm), nad toplotno izolacijo je enoslojna hidroizolacijska sinteti¢na folija. Streha
preteinega dela objekta je dvokapnica z blagim 3 % naklonom. Streha nad delom obmocja
bioloke obdelave (obrnjena streha): betonska plos¢a, hidroizolacija, toplotna izolacija deb. 14
cm, v pesek poloZene prane plo3ée. Streha nad nadstre$nico za zorenje komposta: profilirana
plocevina, ploi&e trde mineralne volne, deb. 5 cm, stre§na enoslojna hidroizolacijska folija.

Na strehi so predvideni slemenski svetlobni trakovi. Za odvodnjavanje streh je predviden
podtlaéni sistem odvodnjavanja.

Fasada objekta je predvidena z obodnim 1,2 m visokim prefabriciranem betonskim parapetnim
zidom deb. 30 cm (sestavljen iz dveh slojev AB in vmesne toplotne izolacije). Nad parapetnim
zidom so toplotno izolirani plogevinasti sendvi¢ paneli. Fasada bioloskega dela objekta je zaradi
zahtev glede difuzije vodne pare skozi armirano betonske stene, predvidena v fasadnem
sistemu s toplotno izolacijo debeline 14 cm, na katero je nanesen zaklju¢ni mineralni glajen
omet. Objekt za naknadno zorenje je s treh strani odprt, brez fasadnih sten.

Notranje stene so v veéini AB, nekatere pa so pozidane z zidnimi bloki iz porobetona deb. 30 cm
s protipotresnimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi.

V prostoru za sprejem MKO in kosovnih odpadkov ter v prostoru za loceno zbrane biolo3ke
odpadke so hitrotekoga spiralna industrijska vrata, svetle odprtine 500 x 700 cm. V fasadni
steni prostora za polnjenje in odpremo nadomestnega goriva, so vrata svetlih dimenzij 750 x
500 cm, pet sekcijskih vrat dimenzij 400 x 500 cm pa je na vhodu v prostor mehanske obdelave
odpadkov. V prostor pred tuneli za biostabilizacijo in kompostiranje vodijo na eni strani
sekcijska vrata dim. 500 x 500 cm, na drugi strani pa 400 x 500 cm. V prostor za tehnologko
opremo za tuneli vodijo dvokrilna vrata. Na J strani so vrata vel. 400 x 400 cm z vrati za osebni
prehod, na drugi strani pa so vrata 200 x 250 cm. V fasadnih stenah je ve¢ enokrilnih vrat za
osebni prehod, oziroma evakuacijo ljudi ob morebitnem poZaru. Vsa ta vrata so kovinske
izvedbe, dimenzij 90 x 210 cm.

Zunanja ureditev in komunalna ureditev

V skladu z doloéili veljavnega lokacijskega nacrta §t. LN-21/2000 je za nulto koto objekta MBO

dolo¢ena kota 230,00. Plato predstavlja asfaltirano povriino. Prometna in komunalna ureditev v

sklopu obdelave projekta vkljuuje naslednje:

- zunanjo in prometno ureditev na platoju dimenzij ca. 180 x 92 m — plato za novi MBO,

- novi plato za ekolo3ki otok s parkirié¢i dimenzij ca. 65 x 25 m (na skrajnem severnem delu),

- ureditev izvoznih radijev, robnikov in povrsin za prikljucek platojev na obstojece ceste,

- izgradnjo kanalizacije za odvajanje odpadne padavinske vode s streh objektov z navezavo
na bazen padavinske vode,
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- izgradnjo kanalizacije za odvajanje odpadne industrijske vode, ki preko zbirnega bazena,
vodi direktno v obstojeco napravo za ¢is¢enje odpadnih vod,

- izgradnjo kanalizacije padavinske vode s prometnih povrsin,

- izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo.

Plato za odlaganje zabojnikov je predviden na severnem robu platoja v dolZini ca 65 m, ena

odlagalna linija za odlaganje 15 zabojnikov.

Na platoju so predvideni naslednji razvodi strojnih inStalacij: vodovod, razvod tehnoloske
vode, hidrantna mreZa, plinovod. Na platoju so predvideni naslednji razvodi elektri¢nih
intalacij: 20 kV kabelski razvod za povezavo med obstoje¢o in dvema novo predvidenima,
razvod 0,4 kV kablov za napajanje tehnoloskih porabnikov in objektov, razvod
telekomunikacijskih kablov, razvod kablov za racunalnisko vodenje in meritve, video nadzor,
kontrola pristopa, razvod kablov za pomoine sisteme (zunanja razsvetljava, semaforiji,
zapornice...).
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5. PREDSTAVITEV VARIANT
5.1. Varianta 0: investicija se ne izvede

V kolikor se investicije ne bi izvedlo, obmocje v CeROD vkljuenih dolenjskih in belokranjskih
ob&in ne bi imelo lastne infrastrukture, ki bi omogodala zakonsko skladno obdelavo vseh
komunalnih odpadkov obravnavanega obmocja ter za ob¢ane sprejemljivo ceno.

Na lokaciji v Leskovcu se trenutno izvaja mehanska obdelava odpadkov na premicni tehnoloski
opremi, biolo3ko stabilizacijo odpadkov pa izvaja zunanji izvajalec. Navedena resitev je zaCasna
do izgradnje MBO, saj je proizvodni proces oteZkocen in predstavlja vedje obremenitve za okolje
(transport odpadkov na biolosko stabilizacijo in preostanki obdelave odpadkov nazaj na
odlagalid¢e Leskovec). Navedena resitev je izbrana kot bistveno cenejsa reditev v primerjavi z
varianto, da bi se komunalni odpadki v celoti obdelovali v katerem od MBO v Sloveniji.

V primeru variante 0 bi bilo potrebno dolgorotno vse komunalne odpadke v obdelavo voziti v
enega izmed centrov MBO v Sloveniji, preostanke obdelave odpadkov pa nazaj na odlagalisce
Leskovec. Na osnovi objavljenih cen za obdelavo komunalnih odpadkov v drugih centrih MBO v
Sloveniji, ugotavljamo, da bi bila ta resitev cenovno manj ugodna za sodelujoe obcine
druzbenice. Poleg tega je potrebno upostevati, ob predpostavki, da se kakovost obdelave med
MBO centri ne razlikuje, da je varianta 0 slab3a z okoljskega vidika (izpusni plini transportnih
vozil, hrup transportnih vozil, dvigovanje prahu, smrad ...).

V kolikor bi podjetje CeROD, d.o.o. izvajalo le dejavnost odlaganja odpadkov, ne bi poslovalo
rentabilno.

Varianta 0 je problemati¢na z vidika cene storitve obdelave odpadkov, saj obstaja moZnost
izsiljevanja z visokimi cenami obdelave komunalnih odpadkov.

Brez investicije odlagali¥¢e ne bi generiralo prihodkov od prodaje sekundarnih surovin, ki bi jih
izlogili med obdelavo odpadkov.

V primeru variante 0 obstaja nevarnost, da MBO centri, ki so najblizje JV Sloveniji, v obdelavo ne
bi mogli sprejeti vseh na obmoéju v CeROD vklju¢enih obcin zbranih odpadkov.

Glede na to, da ustrezna infrastruktura za ravnanje z odpadki v nekem deleZu dolo¢a tudi
standard nekega obmodgja, bi neizvedba pomenila, da se standard na obmocju v CeROD
vkljuéenih dolenjskih in belokranjskih ob¢in z vidika ravnanja z odpadki ne bi izbolj3al.

V primeru neizvedbe investicije, bodo morale obéine druibenice placati DDV za izvedena dela

(projektna dokumentacija in pridobljena upravna dovoljenja). Poleg tega Ze izdelana projektna
dokumentacija ne bo uporabljena.

o
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Varianta 1: investicija se izvede
Varianta 1 predvideva izgradnjo obrata MBO.

Z realizacijo variante 1 bo na lokaciji odlagali¢a Leskovec zagotovljeno zakonsko skladno,
celovito in dolgoroéno ravnanje z MKO za obcane iz obmogja v CeROD vkljucenih dolenjskih in
belokranjskih ob¢in.

Predvidena cena za ravnanje z odpadki (obdelava in odlaganje) bo bistveno niZja kot v primeru,
¢e bi se odpadki vozili na obdelavo drugam.

Investicija bo imela izrazito pozitivhe ucinke na okolje:

- pozitivni u¢inki na okolje v primerjavi s sedanjim nacinom obdelave odpadkov,

- komunalni odpadki bodo kakovostno obdelani in odloZeni v bistveno manjsih koli¢inah glede
na sedanje stanje,

- komunalni odpadki bodo obdelani in odloZeni na isti lokaciji.

Obé&inam druZbenicam ne bo potrebno placati DDV za Ze izvedena dela (projektna dokumentacija
in pridobljena upravna dovoljenja za CeROD llI), saj bo dokumentacija uporabljena v sklopu
predmetne investicije.

5.3. lIzbira variante

Glede na opredelitev obeh variant izberemo varianto 1 (investicija se izvede), kar utemeljimo z

naslednjim:

- obéine druZbenice podjetja CeROD bodo imele dolgoroéno resen problem zakonsko skladne
obdelave odpadkov,

- zmanj3ali se bodo negativni vplivi na okolje (kakovostna obdelava, manj smradu, odloZenega
malo preostanka odpadkov),

- obéine ne bodo izpostavljene tveganju izsiljevanja z visokimi cenami obdelave odpadkov
drugje,

- cena obdelave in odlaganja bo niZja kot v primeru, &e bi odpadke na obdelavo vozili drugam,

- zinvesticijo bo Jugovzhodna Slovenija pridobila pomemben infrastrukturni objekt, ki bo dvignil
kakovost bivalnega okolja.

V primeru potrebe po postopnem zagotavljanju virov financiranja je investicijo mozno izvesti v
vec sklopih (¢asovno v dveh zaporednih fazah), pri ¢emer je najnujnejda cimprejSnja ureditev
prostorov za bioloSko obdelavo odpadkov, saj upravljavec trenutno ne razpolaga z lastnimi
proizvodnimi kapacitetami — mehanska obdelava odpadkov se izvaja na najeti opremi, bioloska
obdelava odpadkov se izvaja pri zunanjem izvajalcu. Prav tako je potrebno v prvi fazi zagotoviti
osnovno opremo za mehansko obdelavo odpadkov, katera pa se nadgradi v drugi fazi
(proizvodnja nadomestnega goriva). Zgrajene proizvodne kapacitete v prvi fazi bodo omogocale
takojsnje prihodke iz naslova obdelave in odlaganja odpadkov tudi za druge obcine, in ne le za
ob&ine druibenice, kar bo lahko delni vir sredstev za nakup dodatne tehnoloske opreme za
mehansko obdelavo odpadkov.
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6.
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OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROSKOV

6.1. Opredelitev vrste investicije

a. Dolocitev vrste investicijskega narocila (ukrepa)

__Investicija v nakup __Adaptacija
X Novogradnja __Investicijsko vzdrievanje osnovnih sredstev
__Rekonstrukcija __Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev

Poleg tega pa tudi:

__Ce je podano driavno poroétvo __ ali &e je vklju&eno v nacionalni program

b. Metodologija za doloditev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. ¢clenom):

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega Identifikacija Predinvesticijska Investicijski program
projekta) za dolocitev vrste dokumenta Investicijskega zashova
Projekta
manj od 300.000 EUR Ne, razen
e (e je objekt tehnolodko zahteven Da
e (e bodo nastale pomembne finan¢ne Ne Ne
posledice v Casu obratovanja in Da
e (ese bo projekt (so)financiral s Da
prora¢unskimi sredstvi
vec od 300.000 in manj od 500.000 EUR Da Ne Ne
ve¢ od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da
ve€ od 2.500.000 EUR Da Da Da

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:

X DOKUMENT IDENTIFIKACIE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

X PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA

X_ INVESTICIJSKI PROGRAM

0.2
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Ocena investicijske nalozbe celotnega projekta (brez male plinske elektrarne)
po stalnih in teko¢ih cenah

Ocena stroskov investicije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Vrednosti vseh postavk investicije so ocenjene s strani podjetja CeROD, d.o.o.

Vsi stroski so preracunani na cene februar 2016 in so navedeni v EUR.

3. Tekofe cene so enake stalnim, saj je predvideno, da projekt ne bo trajal ve¢ kot 15 mesecev
in da se ocenjena vrednost investicije zaradi u¢inkov splosne rasti cen ne bo spreminjala.

4. Davek na dodano vrednost je povracljiv in kot tak ni del investicije. Skladno s priporocili
Ministrstva za finance se povradljivega DDV ne prikazuje v tabelah investicijske vrednosti in v
finan&ni konstrukeiji. V nadaljevanju dokumenta zgolj informativno prikazujemo tudi tabele
vrednosti investicije s povraéljivim DDV, dejansko pa se kot vsi stroski investicije 3teje
vrednost brez povracljivega DDV.

5. ObrazloZitev postavke 3:

e Celotna investicija: investicijska in projektna dokumentacija ter drugi investitorski stro3ki
so ocenjeni na 230.000,00 EUR (upo3tevano je, da se uporabi projektna dokumentacija za
CeROD Il in se izdela nov tehnolodki projekt, zajeto je preprojektiranje PZI ter projektantski
nadzor), storitev vodenja projekta pa v visini 115.020,00 EUR (tj. skupaj v visini 1,5 % od
vrednosti investicije).

e Le investicija brez tehnolodke opreme za mehansko obdelavo odpadkov in brez mobilne
opreme: investicijska in projektna dokumentacija ter drugi investitorski stroki so ocenjeni
na 200.000,00 EUR, storitev vodenja projekta je upostevana v visini 70.350,00 EUR (tj. skupaj
v vidini 1,5 % od vrednosti investicije).

A
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IZGRADNJA MBO Dolenjske in Bele krajine

Zy) CeROD

Tabela: Vsi stroski investicije (vkljuéno s povraéljivim DDV - ni strosek investicije) v stalnih in tekocih

cenah — zgolj informativno (v EUR)

Od tega investicija 1. in 2.
Celotna investicija sklop (objekt MBO z vso
SRR osnovno tehnolc.:ﬁko opremo)
Vrednost v stalnih in * yred noit Yy Stainib &
tekotih cenah v EUR Delei in tekocih cenah v Delez
EUR
1. Izgradnja MBO in ostalih objektov 7.300.000,00 93,80% 5.495.000,00 92,34%
2. Strokovni nadzor gradnje 138.000,00 1,77% 138.000,00 2,32%
3. Invest. in proj. dok. ter vodenje projekta 345.020,00 4,43% 317.945,00 5,34%
Skupaj brez povracljivega DDV 7.783.020,00 100,00% 5.950.945,00 100,00%
DDV 22 % 1.712.264,40 1.309.207,90
Skupaj z DDV 9.495.284,40 7.260.152,90

6.3. Viri financiranja in dinamika izvajanja investicijske nalozbe
Opomba: V spodaj navedenih vrednostih niso zajeti stroski financiranja v primeru najema kredita.

Vire za izvedbo investicije bodo zagotovili:

- podjetje CeROD, d. 0. 0. (delno lastna sredstva, delno kredit): tehnoloska oprema in
poskusno obratovanje v skupni vred nosti@%ﬁ@

- dolenjske ob¢ine druzbenice (brez Obéine Sentjernej) in belokranjske ob¢ine druzbenice

(najemnine za infrastrukturo CeROD, okoljske takse, ....): ostali investicijski stroski v vrednosti
3.983.020,00 EUR brez DDV.

Glede na to, da se bo v sklopu investicije izvedla zunanja in prometna ureditev irSega obmocja
MBO, ki bo sluzila tako za izvajanje dejavnosti odlaganja kot tudi za dejavnost obdelave
odpadkov (vrednost cca 1 mio. EUR), bi morale zagotavljati financna sredstva za ta segment
investicije vse obcine druzbenice podjetja CeROD, d. 0. 0. in ne le soinvestitorice MBO. V tem
dokumentu zaenkrat upoitevamo, da pri celotnem projektu sodelujejo le obcine, ki so
soinvestitorice MBO. ~ D7) © FUDI Yoo HY ISV

)
Investicijsko nalozbo je mo#no realizirati v celoti do konca leta 2017 (gradnjo do spomladi 2017
in poskusno obratovanje8 do konca leta 2017), vendar zaradi potrebe po postopnem
zagotavljanju sredstev v tem dokumentu upostevamo, da se bo nadgradnja tehnoloske opreme
izvedla spomladi 2018. Pri tem je potrebno upostevati, da bo poslovanje najbolj ekonomicno in
posledi¢no konéna cena za uporabnike, ko bo investicija v celoti zakljucena.
Smotrno je takoj izvesti 1. in 2. sklop investicije tj. objekt MBO z vso osnovno tehnolosko
opremo za mehansko in biolosko obdelavo odpadkov, za kar bo potrebno zagotoviti cca 6 mio.
EUR brez DDV, pri ¢emer znasa vrednost opreme in stroski poskusnega obratovanja cca 2 mio.
EUR brez DDV. V naslednjem obdobju, ko bo upravljavec ie izvajal obdelavo odpadkov v
novem MBO, se bo dobavila in vgradila tehnoloSka oprema za proizvodnjo nadomestnega
goriva, za kar bo potrebno zagotoviti cca 1,8 mio. EUR brez DDV.
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IZGRADNJA MBO Dolenjske in Bele krajine C’ ceRO D :|

7. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOCAJO INVESTICIJO

7.1. Strokovne podlage in dovoljenja

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upostevani spodaj navedeni
dokumenti.

Zakonska podlaga:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni list RS, 5t
60/2006, 54/2010),

- Uredba o odlagaliséih odpadkov (Uradni list RS, $t. 10/14, 54/15),

- Uredba o predelavi biolosko razgradijivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, $t. 99/13),

- Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, $t. 24/12),

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, $t. 103/11),

- Pravilnik o skladi$¢enju izrabljenih gum {Uradni list RS, $t. 37/11),

- Uredba o ravnanju z biolosko razgradijivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, $t. 39/10),

- Uredba o ravnanju z baterijami in ckumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, 5t: 3/10, 64/12, 93/12),

- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, 5t. 63/09),

- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili{Uradni list RS, $t. 105/08),

- Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svecami (Uradni list RS, $t. 78/08),

- Uredba o seZiganju odpadkov (Uradni list RS, st. 68/08, 41/08),

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagalis¢ odpadkov (Uradni list RS, st, 62/08),

- Uredba o uporabi blata iz komunalnih &istilnik naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, $t. 62/08),

- Uredba o obdelavi biolosko razgradijivih odpadkov (Uredni list RS, 5t. 62/08),

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, 5t. 34/08),

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st. 34/08),

- Uredba o obremenjevanju tal z vna$anjem odpadkov (Uradni Iist RS, st. 34/08, 61/11),

- Uredba o ravnanju z odpadno elektriéno in elektronsko opremo (Uradni list RS, §t. 107/06, 100/10),

- Uredba o ravnanju z embalaZo in odpadno embalaZo (Uradni list RS, $t. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11-popr., 18/14),

- Odredba o ravnanju z lo¢eno zbranimi frakcijami pri opravijanju javne sluZbe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, st. 21/01
in 41/04 - ZV0-1).

- Odlok o obcinskem prostorskem nalrtu Mestne obcine Nove mesto (Uradni list RS, st. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr.,
77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl.,, 18/14, 46/14 - teh.
popr. ter 16/15.),

- Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega nacrta za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske $t. 032-01-24/2000-1200 (Uradni list RS,
$t. 63/00, 45/12 - obv. rozl.).

Strokovne podlage za izvedbo investicije:

—  ocena investicijske vrednosti po postavkah, CeROD, d.o.o., Novo mesto, februar 2016,

—  projektna dokumentacija PGD, st projekta R12-010-2012, izdelal [BE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inZeniring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana:

— projektna dokumentacija PGD, $t projekta R12-010-2012, izdelal IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inZeniring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana

Podatki o pridobljenih upravnih dovoljenjih:

Za novogradnjo projekta CeROD Il je bilo dne 7. 4. 2015 pridobljeno okoljevarstveno
dovoljenje &t. 35406-15/2014-36 in dne 15. 4. 2015 gradbeno dovoljenje §t. 351-1138/2014-
22.
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7.2. Lokacija

Investicija se bo izvajala v Mestni ob¢ini Novo mesto, ki lezi v JV delu Slovenije in meji na
severu na ob&no Mokronog - Trebelno, na vzhodu na obéini Smarjeske Toplice in Sentjernej,
na jugu na Republiko Hrvasko ter ob¢ini Metlika in Semi¢, na zahodu pa na obcini Straza in
Mirna Pe¢. Novomeska obcina je ena izmed enajstih mestnih obcin v Republiki Sloveniji in
meri 235,72 km?2.

R T o

T o R e T

mljet;'fd SIover)rjfe, http://www.geopedia.si/, avgust 2015,

Vir: Geopedia — in

ST &g e

teraktivni spletni atlas in ze

MBO in ostali objekti za obdelavo odpadkov bodo zgrajeni na lokaciji odlagalis¢a odpadkov
Leskovec pri Novem mestu.

Sirée obmocje odlagalid¢a odpadkov in predvidene obdelave odpadkov Leskovec pri Novem
mestu predstavlja obmodje Brusnice-Leskovec-Dolenji Suhadol in leZi priblizno 8 km vzhodno
od Novega mesta v razgibanem hribovitem svetu severnega vznoZja Gorjancev, ki se izteka v
dolino reke Krke. To obmocdje oblikujejo Stevilne kratke in razmeroma globoko vrezane
hudourniske grape s povriinskimi izviri slabe izdatnosti. Na obmocju prevladuje mesani gozd,
ki ga obdajajo manj3a naselja, njive in vinogradi.

V okolici deponije prevladuje celinski tip klime, in sicer mrzle zime in vroca poletja. Pozimi je
sneina odeja obiajen pojav, jesen pa son¢ha z manj padavinami. Na deponiji prevladujejo
severozahodne smeri vetrov zelo nizkih hitrosti. Red¢enje onesnaZenega zraka s Cistim zrakom
je omejeno zaradi neprevetrene kotline, v kateri se deponija nahaja. Geolosko zgradbo
deponije predstavljata ilovica in dolomit slabe prepustnosti.
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Leskovec je naselje v Mestni ob&ini Novo mesto, ki lezi na nadmorski visini 258,9 m nadmorske
viine in v katerem je na dan 1. januar 2015 po podatkih Statistinega urada Republike
Slovenije Zivelo 47 prebivalcev.

Slika: LokacUa Leskovca in odiagahsca

Vfr Geopedfc;' rr;teraktrvr;r spletni atlas in zem.ye\:ud Siovemje hrtp //www geopedra s.' avgust 2015

Odlagali¥¢e Leskovec se nahaja na zemlji3éu s parcelnimi §t. 2560/2, 2560/3 in 2560/4, vse k.o.
1479-Brusnice.
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Slika: Lokacija MBO in ostalih objektov

Vir: Geopedia - interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, http://www.geopedia.si, avqust 2015,

Prostorska akta, ki velja na obmocju investicije sta Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu
Mestne ob&ine Novo mesto (Uradni list RS, $t. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr.,
77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh.
popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr. ter 16/15) in Odlok o spremembi in
dopolnitvi lokacijskega naérta za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske 5t. 032-01-24/2000-
1200 (Uradni list RS, 3t. 63/00, 45/12 - obv. razl.).

7.3. Specifikacija investicijskih stroskov s casovnim nacrtom izvedbe
Podrobnej$a razdelitev investicijskih stroskov s ¢asovnim nacrtom izvedbe je prikazana v to¢kah

6.2 in 6.3.

7.4.
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Terminski plan

Casovni naért izvedbe je usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Investicijsko naloibo je
mozno realizirati v letih 2016 in 2017, in sicer:

a) priprava projektne dokumentacije in izvedba razpisa javnega narocila za oddajo del izvajalcu in
nadzoru: marec 2016 — junij 2016

b) gradnja: julij 2016 — april 2017

¢) poskusno obratovanje: maj 2017 — december 2017

d) nadgradnja tehnoloske opreme za mehansko obdelavo odpadkov (proizvodnja nadomestnega
goriva): januar 2018 — april 2018

7.5. Varstvo okolja
Geosfera in tla

Osrednje obmodje odlagalis¢a Leskovec lezi na srednjem in visokem dolomitu iz Triasa (T2+3).
Spodniji sloji so iz sivega in belega, ponekod poroznega in zrnatega dolomita, drugje je dolomit v
tankih plasteh. Tanke plasti dolomita so svetlo sive, rjavo sive in ¢rne barve. Zaradi tektonskih, 3e
posebej neotektonskih premikov, je dolomit moc¢no poruden in pretrt. Na dolomitu leZi debela
plat svetlo rjave do rdece glinaste preperine.

V bliZini odlagali¢a je dolomit prekrit s tankim pokrovom postkarbonskih glin. MBO naj bi bil
zgrajen na platoju na severnem delu odlagali$¢a. Glede na to, da gre za naCeto obmodje, se
pojumuje, da bo vpliv na tla in geosfero zanemarljiv. Snovem, ki se bodo odlagale, se bo
predhodno preverilo poreklo in kakovost.

Hidrosfera — povrsinske in podzemne vode

Povrsinske vode

V blizini odlagali$¢a sta dva vodotoka, Bukov potok in Zerjavinski potok. Prvi potok se napaja z
vodo, ki izvira na zahodnem delu odlagali3¢a Leskovec. Potem tece severno in po priblizno 800
metrih se mu pridruZi Brezoviski potok, ki priteCe z zahoda. Drugi potok na tem obmodju je
Zerjavinski potok, ki te¢e po vzhodnem delu odlagalis¢a. Tudi ta potok najprej tete v smeri
severa, potem pa se po priblizno enem kilometru obrne proti vzhodu. Kakovost vode v obeh
potokih je nadzorovana. V preteklosti, odvisno od koli¢ine padavin in, posledi¢no, obsegom
vodnih izvirov na obmod&ju odlagalis¢a, je bil evidentiran vpliv izcedne vode z odlagalis¢a na
potoke. Leta 1999, kot del nadzora sedimenta, s katerim se ugotavljajo ravni onesnaZenosti, sta
bila vzeta dva vzorca sedimenta. Prvi vzorec je bil iz Bukovega potoka, ki tece okrog mokrisca, na
tocki, kjer se pridruZi Brezoviskemu potoku. Drugi vzorec sedimenta pa je iz Brezoviskega potoka
preden se izlije v Zerjavinski potok.

Glede na rezultate analize povrdinskih voda na prvi nadzorni tocki, so bile uvri¢ene v prvi/drugi
kakovostni razred, medtem ko je bila voda na drugi nadzorni tocki uvri¢ena v prvi do drugi
kakovostni razred.
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Podtalnica

Poroznost zaradi pretrtosti je znacilna za srednje in zgornje triasne plasti (T2+3) mocno
porudenega in pretrtega dolomita v tankih plasteh. V pretrtih vodonosnikih je mo¢ opaziti bolj
poudarjene prelome na geolo3kih razpokah. Obmocja zapolnjena z glino in obmodja z zaprtimi
prelomi ustvarjajo pregrade za vodni tok v dolomitnih vodonosnikih. Na obmogjih, z intenzivnim
preperevanjem, prekritih s pokrovom iz meljastih glin, so razpoke zapolnjene z meljasto glinasto
preperino, zaradi vertikalne cirkulacije oziroma prenikanja padavin in izpiranja preperele plasti pa
so tak3na obmodja zelo slabo vodoprepustna. Ozke razpoke in luknji¢asti kanali v dolomitu
omogocajo le pocasen pretok vode po vodonosniku. OnesnaZzevalci se pocasi Sirijo v smeri toka
podtalnice in sodelujejo v razliénih biogeokemicnih reakcijah, kar zmanjsa njihovo koncentracijo.

Podtalnica tece v smeri od juga proti severu. Kakovost vode na piezometrih je najbolj odvisna od
njihove lokacije. Voda na piezometrih SL-2/92, SL-3/94, SL-4/94 in SL5/95 je v skladu z
vrednostmi standardov. Voda na piezometru SL-1/92, ki je name3¢en pod zbiralniki izcedne vode
na odlagalis¢u, je pokazala prekomerne koncentracije amoniaka, ki so presegale mejne vrednosti.
To odraZa vpliv izcedne vode z odlagali¢a. Septembra 2005 sta se piezometra SL-1/92 in SL-2/92
prenehala uporabljati, izvrtan pa je bil novi piezometer SL-6/05.

OnesnaZena voda iz MBO vkljuéuje vodo iz zacasnega skladis¢a odpadkov in tunelov za intenzivno
zorenje komposta, kot tudi vodo iz obmodij za manevriranje poleg objekta in s platoja za dodatno
zorenje komposta. Vsa odpadna voda se zbira v zaprtem, zatesnjenem odvodnem sistemu in se
potem spelje v bazen za izcedno vodo, od koder se potem ¢&rpa za uporabo v tehnolo3kem
procesu bioloske obdelave odpadkov. Preden se izpusti v tla, se preostala voda iz zbirnega
bazena odisti v Cistilni napravi.

Obratovanje strojev in transportnih vozil seveda povecuje nevarnost izliva nafte ali olja. Betonski
prostor za pranje vozil bo vir odpadne vode, ki je bogata z odpadnimi delci in mineralnimi olji. Na
sprejemni plo$¢adi bo povecan promet transportnih vozil, kar predstavlja vecjo moZno nevarnost
onesnazenja z ogljikovodiki. Pronicanje odpadne vode s povriine objektov in obmocij za
manevriranje je mogoce prepreiti tako, da se zgradi vodotesna talna povr3ina, ki bo odporna na
poskodbe in kemikalije, ki se lahko pojavijo med postopkom predelave odpadkov ali se izluZijo iz
odpadkov. V primeru, da bazen za odpadno vodo ni pokrit, lahko zaradi izredno dolgotrajnega
deevja pride do izliva odpadne vode v okolje (tla, povriinske vode in podtalnica). V ta namen
ima bazen za odpadno vodo vodotesno notranjostjo odporno na kemikalije in poskodbe.

Med izgradnjo in obratovanjem MBO je treba poskrbeti za zascitne ukrepe v primeru izlitja
nevarnih in 3kodljivih tekolin, ki je posledica delovanja premicnih delovnih strojev
(hidrokarbonati, PAO, mastne snovi in olja). Stroji in naprave morajo biti redno vzdrZevani. Vsa
obmogja, kjer se izvaja obdelava in recikliranje odpadkov, vklju¢no s skladis¢i in obmodji za
manevriranje, morajo biti pokrita z vodoodpornim slojem iz meSanice bitumena in gramoza ali z
drugim materialom, ki ima enake lastnosti. Nagib obmocij mora omogocati odvod vode v najbliji
sistem za zbiranje odpadne vode.

Nadzorovanje vsaj enega vira povriinske vode in ravni ter kakovosti podtalnice na vsaj treh

opazovalnih vrtinah (piezometrih). Standardni nadzor hidrosfere vklju¢uje dnevni nadzor
padavin, temperature, izhlapevanja in vlage v ozracju.
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Zrak

V trenutnih pogojih so glavni vir onesnaZenja zraka plinski ventilatorji na odlagalis¢u. Nadzor
onesnaZenja zraka je del nadzora obratovanja odlagali¢a odpadkov Leskovec. Nadzor plinov na
ventilatorjih je pokazal povecane koncentracije metana, razen ventilatorjev 7 in 8 na starem delu

odlagalis¢a. Povelane koncentracije so posledica intenzivne razgradnje odpadkov v telesu
odlagalisca.

Tudi zunanji dejavniki (kot na primer atmosferski pritisk, temperatura, vlaZnost in podobno) prav
tako vplivajo na razgradnjo in posledi¢no emisijo snovi v zrak.

Za prevoz odpadkov se uporablja tovornjake z dizelskimi motorji. Pri izgorevanju dizelskega
goriva v dizelskih motorjih nastajajo naslednji plini: dusikovi oksidi, ogljikov dioksid in ogljikov
monoksid. Med suénimi obdobiji je v zraku tudi veliko prasnih delcev. Merjenja prasnih delcev in
vsebnosti kovin so pokazala, da so koncentracije prahu in kovin v skladu z normami.

V obratu, kjer se izvajajo razlicne faze obdelave in predelave odpadkov, nastajajo neprijetni vonji
in nevarni plini v razlicnih kombinacijah in intenzivnosti (odvisno od tehnolo$kega procesa).

Glede na konfiguracijo terena in lokacijo MBO (500 metrov severno od najbliZjega naselja), se
smatra, da bo vpliv emisij prahu in trdnih delcev zelo omejen. Minimalni vpliv bo najverjetneje
omejen na radij 300 metrov okrog MBO, vendar pa bo vplivno obmocje $e bolj zmanj$ano zaradi
konfiguracije terena in blizine gozda.

Hrup

Bliznja okolica odlagali¢a je prakti¢no nenaseljena in v glavnem pokrita z gozdom. NajbliZje hise
v vasi Leskovec (tretja stopnja zascite pred hrupom) so oddaljene priblizno 500 metrov. Obmocje
odlagalis¢a je bilo uvri¢eno v Cetrto stopnjo zasCite pred hrupom. Trenutno je vir hrupa na
odlagali3¢u Leskovec v glavnem mehanizacija.

MBO ima 3tevilne jaske za preskrbo s svezim zrakom in odvajanje onesnazenega zraka iz zaprtih
delov obrata. Obratovanje klimatskega sistema povzroca stalen enakomeren hrup. Sicer pa bo
stalen hrup na obratu dosegel najve¢ 83 dB(A), 3e posebej v bliZini obratov. Na obmodju MBO se
bo uporabljala tudi mehanizacija, ki je vir hrupa.

Zaradi zadostne razdalje med MBO in najbliZjim naseljenim obmocjem (500 metrov) in
konfiguracije terena, hrup ne bo presegel mejnih vrednosti za onesnaienje s hrupom, ki so
doloéene z zakonodajo, zato ukrepi za zmanj$anje hrupa niso potrebni.

Naravne vrednote, flora in favna

Z vidika narave zadevno obmocje nima posebne vrednosti, ker je Ze zelo naceto. Seznam rastlin
in Zivali je bil pripravljen kot del presoje vplivov na okolje za odlagalis¢e Leskovec. Gozd v
neposredni bliZini odlagalii¢a Leskovec je 7e delno izsekan, vendar pa je izsekano obmocdje okrog
odlagalis¢a relativnho omejeno. Glede na fitogeografsko uvrstitev je zadevno obmodje del
preddinarskega sveta. Okolica odlagalis¢a Leskovec je skoraj brez izjeme pokrita z meSanim
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gozdom. V neposredni bliZini odlagalisa Leskovec Zivi ve€ vrst dvoZivk, plazilcev, ptic in sesalcev.
Zivljenjsko okolje nekaterih od teh vrst se je zozilo ali pa je bilo celo unieno z razdiritvijo
odlagalis¢a. To %e posebej velja za nekatere vrste, ki Zive na majhnem mokris¢u severno od
odlagalisca.

Med izvajanjem predvidenih gradbenih del bo hrup motil Zivali. Pove¢an promet bo vplival na
floro zaradi prahu.

Za&itni ukrepi za mocvirje niso potrebni, ker je v bliZini precej podobnih Zivljenjskih okolij, zato
poseg na vecino dvoZivk ne bo imel vpliva. Zas¢ititi je treba mocvirje v spodnjem toku izvira 3t. 2.
Zunaj parametrov planirane ograje odlagali3¢a ni dovoljen nikakren poseg — niti odlaganje

materiala med izgradnjo zbirnega bazena in ceste, niti nobeno drugo zaasno ali stalno
odlaganje.

7.6. Kadrovsko organizacijska shema

Vpliv investicije na zaposlovanje

Trenutno je na odlagalis¢u Leskovec zaposlenih 6 delavcev, po izgradnji novega objekta MBO
upravljavec, podjetje CeROD, d.o.0. predvideva, da bo treba dodatno zaposliti 1 -2 delavca.
Kadrovska sposobnost upravijavca

Podjetje CeROD, d. o. o. je organizirano kot javno podjetje, po kapitalski sestavi in odgovornosti
pa je druzba z omejeno odgovornostjo.

Podjetje ima naslednje organe upravljanja: svet Zupanov, skups€ino, nadzorni svet in poslovodjo
— direktorja podjetja.

Trenutno je v podjetju zaposlenih 16 delavcev, od tega 7 Zensk. Na odlagalis¢u nenevarnih
odpadkov Leskovec pri Brusnicah je zaposlenih 6 delavcev.

Delavci so v skladu s sistemizacijo delovnih mest razporejeni v naslednje organizacijske enote:
— Vodstvo (v. d. direktorja),
— SluZba za investicije in upravljanje,
—  Finanéno-rac¢unovodska sluzba,

— SluZba za pravne, kadrovske in splosne zadeve.

Osnovni kapital druzbe je 1.085.022,87 EUR.

1.1
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Pricakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravi¢enost
projekta

Objekt MBO bo imel takoj po izgradnji visoko stopnjo izrabe zmogljivosti, saj je potrebno od 1. 1.
2016 dalje skladno z Uredbo o odlagali¢ih odpadkov (Uradni list RS, §t. 10/14, 54/15) MKO pred
odlaganjem na odlagalid¢u predhodno ustrezno obdelati. Visoko stopnjo izrabe zmogljivosti
potrjuje tudi predvideni masni tok odpadkov, po katerem bo znasala letna vhodna kolicina
sprejetih komunalnih odpadkov za obdelavo 25.000 ton.

Ekonomsko je mo¢ projekt upraviciti s pozitivnim vplivom, ki ga bo imel na:

okolje (zmanjsani bodo negativni vplivi na okolje),
— ustrezno obdelani odpadki, manj odloZenih odpadkov,
— zmanj3anje emisij toplogrednih plinov: izognitev oz. pravilno zbiranje emisij metana in karbonskih
dioksidov,
— manjanje slabega izgleda okolja, smradu in neposrednih vplivov na zdravje prebivalcev: s pravilnim
zbiranjem in Cis€enjem izcednih voda,

— deponijo (zmanjsanje koli¢in na deponijo odloZenih odpadkov ter podaljanje Zivljenjska
doba deponije),

— ceno obdelave in odlaganja odpadkov (ob¢ine druZbenice ne bi bile izpostavljene tveganju
izsiljevanja z visoko ceno ohdelave odpadkov, cena obdelave odpadkov bi bila v primeru
obdelave na odlagali$¢u Leskovec niija za transportne stroske, saj odpadkov ne bi bilo treba
na obdelavo voziti drugam),

— obratovanje deponije (deponija bo obratovala skladno z zakonodajo in direktivami EU),

—  Zivljenjski standard prebivalcev Dolenjske in Bele krajine (ustrezno urejena infrastruktura za
ravnanje z odpadki je pomemben kazalnik kakovosti bivanjskega okolja).

Iz primerjave finanéne ocene koristi in stro3kov druZbenega okolja, ki so posledica izvedbe
obravnavane investicije ugotavljamo, da so koristi te bistveno vecje od stroskov.

8.
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9. PRIHODKI IN STROSKI POSLOVANJA TER CENA OBDELAVE IN ODLAGANJA
ODPADKOV

V nadaljevanju podani letni prihodki in stroski poslovanja po izgradnji objekta MBO ter cena
obdelave in odlaganja odpadkov so izracunani iz vseh razpoloZljivih podatkov in zajemajo:

- stro3ke tekocega obratovanja,

- stroSke vzdrievanja in zavarovanja,

- stroske finan¢nega jamstva,

- stroske okoljske dajatve,

- stroske infrastrukture in

- prihodke od prodaje izlo¢enih frakcij.

Obravnavana cena predstavlja izraéun stroskov storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki jo bodo
plagevali uporabniki oziroma se bo cena (priblizno tak3na cena) v prihodnosti odrazila na poloZnicah
obcanov obdin vklju¢enih v izgradnjo obrata MBO.

Predviden letni masni tok v centru za ravnanje z odpadki po izgradnji MBO:
Ocenjena skupna letna koli¢ina komunalnih odpadkov, ki se bodo obdelali:
- me3ani komunalni odpadki (MKO) in kosovni odpadki ......c..cccoveeeeienene. 21.500 ton
-hiolasks razgradlivi od pagkl s 3.500 ton

Skupaj za obdelavo.................. TP ——, 25.000 ton

Ocenjena skupna letna koli¢ina preostankov obdelave odpadkov, ki se bodo odlozili:
- preostankov obdelave MKO in kosovnih odpadkov (ob&ina druzbenice).. 6.894 ton

- preostanki obdelave iz drugih ob&in... ...2.606 ton
Skupaj preostanki obdelave komunalmh odpadkov ......................................... 9.500 ton
- nekomunalni 0dPadKi ....cvvececeeireeene e e 0,500 tON
Skupaj za odlagane.smmsnsnnonsismndimnms T R — 16.000 ton

Skupaj proizvedeni kompost 1. in 2. razred.....cceeenneensecsinsanemens.1.120 ton

Osnove za izrac¢un cene obdelave odpadkov so:

- Obratovalniin vzdrievalni stroski MBO so ocenjeni s strani podjetja CeROD, d.o.o.

- Stro3ek amortizacije uposteva ocenjeno vrednost investicije v MBO. Skladno z amortizacijskimi
stopnjami, ki jih predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
obginskih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja (Uradni list RS, 3t. 87/12 in 109/12), bi letna

amortizacija v prvih 10 letih znasala 513.400,00 EUR.
Izraun amortizacije je sledeé:

a) Mehanska in bioloska obdelava: 474.400,00 EUR
—  gradbena in obrtniska dela: 1.768.000 EUR x 3 % = 53.040,00 EUR
—  tehnoloska oprema, vkijuéno s premicnimi stroji: 3.600.000 x 10 % = 360.000,00 EUR
- elektro instalacije: 312.000 EUR x 3 % = 9.360,00 EUR
—  strojne instalacije: 520.000 EUR x 10 % = 52.000,00 EUR
b) Centralni nadzorni sistem: 100.000 EUR X 7 % = 7.000,00 EUR
¢) Prometnain zunanja ureditev: 32.000,00 EUR
— gradbena in obrtniska dela: 615.000 EURx 4 % = 24.600,00 EUR
— elektro instalacije: 185.000 EUR x 4 % = 7.400,00 EUR
skupaj: 513.400,00 EUR
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V procesu MBO odpadkov bi se izlocile sekundarne surovine (kovine), ki bi jih prodali. Letne
prihodke od prodaje sekundarnih surovin podjetje CeROD, d.o.0. ocenjuje na 30.000,00 EUR.
Letni prihodki od prodaje komposta se ocenjujejo na 16.800,00 EUR (upostevana cena 15,00
EUR/t brez DDV).

Osnove za izraun cene odlaganja odpadkov so:

Obratovalni in vzdrievalni stroski odlagalis¢a ter CN so podani na podlagi ocene podjetja
CeROD, d.o.o.

Stroski amortizacije odlagalii¢a ter CN so izra¢unani skladno z doloéili Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih ob¢inskih GJS varstva okolja.

V obratovalnih stroskih odlagalis¢a je upostevano tudi financno jamstvo, ki predstavlja del cene,
s katerim se zbirajo sredstva za zapiranje odlagalis¢a in vzdrievanje odlagalis¢a po zaprtju. Prav
tako je v obratovalnih stroskih odlagalis¢a upostevana okoljska taksa, ki je doloCena z Uredbo o
okoljski dajatvi za onesnaZevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagalis¢ih (Uradni list
RS, 3t. 14/2014), po kateri ima 1 kg nenevarnih odpadkov 5 enot obremenitve okolja, okoljska
dajatev za enoto obremenitve okolja pa znasa 0,0022 EUR. Okoljska taksa tako znasa 11,00
EUR/t odloZenih odpadkov.

Tabela: Letni stroski ravnanja z odpadki po izgradnji MBO — CELOTNA INVESTICIJA MBO

Letni stroski obdelave in odlaganja Vrednost v EUR
1. Stroski obdelave (25.000 ton) 1.826.231,00
- obratovanje MBO 135962100
- amortizacija MBO @g’@gﬂ)
- prihodki od prodaje izlocenih frakcij -30.000,00
- prihodki od prodaje komposta -16.800,00
2. Stroski odlaganja (16.000 ton) 2.198.653,00
- obratovanje odlagalisca 1.306.614,00
- amortizacija odlagalis¢a 523.223,57
- obratovanje €N 283.015,00
- amortizacija CN 85.800,43
Skupaj 4.024.884,00

9 V dejavnost obdelave odpadkov je vkljuéena celotna amortizacija, v investicijskem programu (ko bodo znani

natancni podatki glede stroskov) je potrebno del le te prenesti na dejavnost odlaganja odpadkov.
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9.1. Informativna cena za obdelavo in odlaganje odpadkov po izgradnji MBO

1.) lzradun povpreéne cene po enoti za obdelavo in odlaganje odpadkov, ko bo izvedena
celotna investicija ob 100 % zasedenosti proizvodnih kapacitet

Povprecni stroSek obdelave v EUR na tono
obdelanih odpadkov (25.000 ton)

Stroski obdelave: 1.826.231,00 EUR 73,05
- obratovanje MBO 54,39 .
- amortizacija MBO 20,54 _-2_&2/1
- prihodki od prodaje izlo¢enih frakcij in
-1,87
komposta

Povprecni stroSek odlaganja v EUR na tono
odloZenih odpadkov (16.000 ton)

Stroski odlaganja: 2.198.653,00 EUR 137,42
- obratovanje odlagalis¢a 81,66
- amortizacija odlagalis¢a 32,70
- obratovanje CN 17,69
- amortizacija CN 5,36

Povpre&na cena za odlaganje za 1 tono sprejetih odpadkov v obdelavo:
137,42 EUR/t x 25 % = 34,36 EUR/t
Informativna povpre¢na cena za obdelavo in odlaganje po izvedbi celotne investicije ob 100%
zasedenosti kapacitet: 107,41 EUR/tono10 v obdelavo sprejetih odpadkov.

1.1) Izraéun povprecne cene po enoti za obdelavo in odlaganje odpadkov, ko bo izvedena
celotna investicija ob 80 % zasedenosti proizvodnih kapacitet (skupaj obdelava 20.000 ton
komunalnih odpadkov/leto)

- Povpre&na cena za obdelavo odpadkov bi zna3ala: cca 81,59 EUR/t (tj. cca 11,7 % vidja
cena kot v primeru polne zasedenosti).
- Povpreéna cena za odlaganje odpadkov (letno se odloZi 14.750 ton odpadkov) bi zna3ala:
cca 37,30 EUR/t sprejetih odpadkov v obdelavo.
Informativna povpreéna cena za obdelavo in odlaganje po izvedbi celotne investicije v primeru
80% zasedenosti kapacitet: 118,89 EUR/tono11 v obdelavo sprejetih odpadkov. Skupna cena
bi bila visja cca 10,7 % glede na ceno pri 100% zasedenosti kapacitet.

2.) Izraéun povpreéne cene po enoti za obdelavo in odlaganje odpadkov, ko bo izvedena 1. faza
investicije (brez proizvodnje nadomestnega goriva RDF) ob 100 % zasedenosti proizvodnih
kapacitet(skupaj obdelava 25.000 ton komunalnih odpadkov/leto)

- Povpreéna cena za obdelavo odpadkov bo znasala cca 82,00 EUR/t (tj. cca 12 % visja cena).
- Povpreéna cena za odlaganje bo zna3ala cca 34,36 EUR/t sprejetih odpadkov v odlaganje.
Informativna povprecéna cena za obdelavo in odlaganje po izvedbi 1. faze investicije ob 100%
zasedenosti proizvodnih kapacitet:élﬁ,SS EUR/tono12 vobdelavo sprejetih odpadkov. Skupna

10 V ceni niso zajeti morebitni strodki financiranja investicije.
11 V ceni niso zajeti morebitni stroski financiranja investicije.
12 V ceni niso zajeti morebitni stroski financiranja investicije.
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cena bo vi§ja cca 8 % glede na predvideno ceno, ko za zakljuena celotna investicija.
2.1) Izraun povprecne cene po enoti za obdelavo in odlaganje odpadkov, ko bo izvedena 1.
faza investicije ob 80 % zasedenosti proizvodnih kapacitet (skupaj obdelava 20.000 ton
komunalnih odpadkov/leto)
- Povprecna cena za obdelavo odpadkov bi znasala: cca 86,00 EUR/t (tj. cca 13 EUR/t vec
kot po zakljuceni celotni investiciji).
- Povprecna cena za odlaganje odpadkov (letno se odloZi 14.750 ton odpadkov) bi znasala:
cca 37,30 EUR/t sprejetih odpadkov v obdelavo.
Informativna povprecna cena za obdelavo in odlaganje po izvedbi 1. faze investicije v
primeru 80% zasedenosti kapacitet: 123,30 EUR/tono13 v obdelavo sprejetih odpadkov.

9.2. Informativna cena za obdelavo in odlaganje odpadkov v letu 2016

Informativna cena obdelave MKO (GJS) pred izvedbo investicije — v letu 2016:
Sprejem MKO in kosovnih odpadkov v obdelavo: ocena 18.142 ton

Letni strosek v 2016

- oddaja lahkih frakcij (48 %): 8.708 ton x 99,50 EUR/t = 866.461,90 EUR

- obdelava teZkih frakcij (52 %): 9.434 ton x 72,00 EUR/t = 679.248,00 EUR

- najem mobilne opreme: 18.142 ton x 9,5 EUR/t = 172.349,00 EUR

- dobicek v letu 2014 = - 30.992,00 EUR
Skupaj stroski obdelave (MKO in kosovni odpadki): 1.687.066,90 EUR
Informativna cena za enoto obdelave: 93,00 EUR/tono

Informativna cena odlaganja pred izvedbo investicije — v letu 2016:

Sprejem v odlaganje - ocena:

- komunalni odpadki: 6.894 ton (upostevano, da posavske obcine zagotovijo koli¢ine kot je
povprecje za Dolenjsko in Belo krajino po obdelavi odpadkov)

- nekomunalni odpadki = 6.500 ton

Skupaj za odlaganje: 13.394 ton

Letni strosek v 2016

- skupaj stroski 2.067.845,00 EUR

- nekomunalni odpadki (prihodek): 6.500 t x 75,60 EUR/t = -491.409,00 EUR

- dobicek v letu 2014 - 29.780,00 EUR
Skupaj stroski odlaganja (GJS): 1.546.665,00 EUR
Informativna cena za enoto odlaganja (GJS): 224,35 EUR/tono

Cena za odlaganje - preracunana na koli¢ino sprejetih odpadkov (mko, kesovni, bioloski odpadki) V 0bdelavo:
1.546.665,00 EUR/21.642 ton = 71,47 EUR/t

Skupaj informat_i\f_n_a cenal4 za obdelavo in odlaganje (GJS) v letu 2016:
164 EUR/t v obdelavo sprejetih odpadkov

R/t

V letu 2015 je znasala cena za GJS (obdelava + odlaganje odpadkovt91,53 EU

13 V ceni niso zajeti morebitni stroski financiranja investicije.
14 Gre za oceno — elaborat je trenutno v izdelavi.
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10. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOZNOSTI NADALINJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S CASOVNIM NACRTOM

Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije visja od 2.500.000 EUR, bo skladno z veljavno
zakonodajo potrebno izdelati e predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.
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PRILOGE:

1. Podatki o izdelovalcu DIIP

2. Izjava izdelovalca DIIP
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Priloga Stev. 1

PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Naziv: Esprid.o.o.
Naslov:
= E-posta:

Maticna Stevilka:

Sifra dejavnosti: 74.140 Podjetnisko in poslovno svetovanje
Identifikacijska Stevilka: S139899926

Poslovna banka:

Transakcijski racun:

Odgovorna oseba: Blaz Malensek,
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Priloga Stev. 2

IZJAVA

Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »lzgradnja MBO
Dolenjske in Bele krajine« izdelan skladno z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podroéju javnih financ« (Uradni list RS, $t. 60/2006,
54/2010).

Direktor:
Novo mesto, 10. 2. 2016 Blaz Malensek,
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